

市第87号議案

東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約
の変更

東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

平成26年9月3日提出

横浜市長 林 文 子

東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約（平成16
年3月24日議決・平成22年9月16日一部変更議決）第2項第1号中
「58.0m」を「61.1m」に改め、第4項中「5,116,650,000円」を
「6,116,431,000円」に改め、第5項中「平成27年3月31日」を「
平成30年3月31日」に改める。

提 案 理 由

東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約について
委託工事概要、契約金額及び履行期限を変更したいので、横浜市議
会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する
。

参 考

平成 16 年 3 月 24 日 原案 可決

平成 22 年 9 月 16 日 一部 変更 議決

市 第 112 号 議 案

東 海 道 本 線 岩 間 川 橋 り ょ う 及 び 金 沢 橋 改 築 工 事 委 託 契 約
の 締 結

東 海 道 本 線 岩 間 川 橋 り ょ う 及 び 金 沢 橋 改 築 工 事 の 委 託 に つ い て 、
次 の よ う に 随 意 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 16 年 2 月 18 日 提 出

横 浜 市 長 中 田 宏

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 委 託 工 事 名 | 東 海 道 本 線 岩 間 川 橋 り ょ う 及 び 金 沢 橋 改 築 工 事 |
| 2 | 委 託 工 事 概 要 | (1) 函 体 工
延 長 58.0 m
幅 9.0 m
高 さ 6.0 m
(2) 河 川 切 り 回 し 工 一 式
(3) 護 岸 築 造 工 一 式
(4) 附 帯 工 一 式 |
| 3 | 履 行 場 所 | 保 土 ヶ 谷 区 岩 井 町 44 番 の 3 地 先 か ら 同 区 帷 子 町 2 丁 目 64 番 地 先 ま で |
| 4 | 契 約 金 額 | 5,116,650,000 円 |
| 5 | 履 行 期 限 | 平 成 27 年 3 月 31 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 西 区 平 沼 一 丁 目 40 番 26 号
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 |

取締役 小 倉 雅 彦
横 浜 支 社 長