■エキサイトよこはま22　今後の進め方（案）

【資料3】

項目	平成22年度	平成23～24年度	平成25年度以降
エキサイトよこはま22 懇談会	適宜開催（意見交換、PR活動） 設置	成果共有・フィードバック **組織体制の充実・発展**	
まちづくり戦略調整会議	適宜開催 各検討会全体のとりまとめ・調整、エキサイトよこはま22実現に向けたまちづくり戦略の検討	**ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定**	計画の進捗管理・評価
基盤整備検討会	適宜開催		
駅街区基盤整備検討部会	前提条件整理（各施設の必要性、将来交通量予測等） 駅ビル開発と連携した基盤施設の検討（駅施設、線路上空デッキ、ターミナルコア、駅前広場等）	※ **インフラ基本計画【中間とりまとめ】** 検討深度化、関係者調整 ※ **インフラ基本計画の策定（駅構想図、開発を支える基盤施設計画の位置、規模、事業手法、管理主体等）**	順次事業化 基盤整備の基本方針・ガイドラインを適宜更新
水のまち検討部会	水のまちプロジェクト実現に向けた検討（総合的な治水対策、親水空間、水上交通社会実験等）		
その他	先行開発に関わる骨格基盤施設の検討深度化（幹線道路整備、交差点改良等）		
ガイドライン検討会	適宜開催		
分野別・エリア別検討	■駅×街空間を中心とした各分野の検討 ・景観（ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ等） ・環境（CO2削減、ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策等） ・防災（滞留ｽﾍﾟｰｽ等） ・交通（駐車場ルール等） ・水のまち（敷地内貯留、親水空間等）　など ※交通、水のまちは基盤整備検討会にて検討 ■エリア別の検討 ・開発の熟度に応じて、検討を推進	**ガイドライン深度化【中間とりまとめ】** 検討深度化、関係者調整 **ガイドラインへの反映**	
まちづくり活動組織	適宜開催		
検討・活動	準備会設立に向けた調整 準備会設立 組織体制、活動内容等の検討（検討部会の適宜開催） 準備会段階で可能な活動の実施	**組織設立** 活動の継続・発展	

※インフラ基本計画は、段階的な開発にあわせて民間と行政の連携により取組むものであり、個別開発の計画熟度を踏まえ、施設、場所毎に計画の精度、合意レベルは異なる。