
横浜市橋梁長寿命化修繕計画:個別施設計画

分類 諸元 概算事業費 （百万円）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
10年

合計

1010021 1 鶴見 生麦人道橋 生麦五丁目７－５番地先 35°29′57.6″ 139°40′16.9″ - 鉄道 1971 鋼 68.8 1.9 2017 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010003 1 鶴見 響橋 東寺尾北台４－１０番地先 35°30′41.5″ 139°39′46.7″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1940 RC 48.0 12.0 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010004 1 鶴見 末吉橋（上り線） 上末吉五丁目１０１番２地先35°32′00.2″ 139°39′57.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1950 鋼 107.9 6.7 2016 Ⅲ 2029 架替 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 1666

1010010 1 鶴見 末吉橋（下り線） 上末吉五丁目１０１番２地先35°32′00.3″ 139°39′57.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1964 鋼 107.9 6.8 2016 Ⅲ 2029 架替 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 1666

1010005 1 鶴見 宮代橋 東寺尾二丁目１-２３番地先35°30′02.7″ 139°39′29.0″ - 道路 1952 鋼 22.8 3.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010006 1 鶴見 矢向第一陸橋 矢向一丁目６－１２番地先 35°31′48.4″ 139°40′41.7″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 1962 鋼 92.8 16.4 2020 Ⅲ 2025 土工化、床版取替 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 1999

1010007 1 鶴見 豊橋 弁天町１０－１２番地先 35°29′56.0″ 139°41′43.3″ - 運河 1962 PC 20.0 13.2 2021 Ⅲ 2026 断面修復 - - - - ○ ○ - - - - 7.7

1010008 1 鶴見 鶴見大橋 生麦二丁目２-２６番地先 35°29′38.3″ 139°40′39.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1963 鋼 220.0 18.8 2019 Ⅲ 2024 電気防食、塗装塗替 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 1330

1010009 1 鶴見 末広橋 寛政町２１番地先 35°29′55.9″ 139°41′45.7″ - 運河 1964 鋼 37.9 7.7 2021 Ⅲ 2026 断面修復 - ○ - - - - - - - - 50

1010011 1 鶴見 鶴見駅東西自由通路 鶴見中央一丁目８－１８番地先35°30′31.6″ 139°40′35.2″ - 鉄道 1964 鋼 57.9 5.7 2023 Ⅲ 2028 塗装塗替 - - - - - ○ ○ - - - 160

1010012 1 鶴見 花月園前人道橋 生麦五丁目１－３番地先 35°30′02.6″ 139°40′21.8″ - 鉄道 1965 鋼 60.9 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1010013 1 鶴見 新潮鶴橋 潮田町一丁目５７－１番 35°30′22.9″ 139°41′01.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1967 PC 111.6 16.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010014 1 鶴見 梶山橋 梶山二丁目９－４８番地先 35°31′29.0″ 139°39′29.2″ - 道路 1968 PC 39.3 4.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010016 1 鶴見 鷹野橋人道橋 駒岡五丁目２２番 35°32′17.2″ 139°39′12.3″ - 河川 1969 鋼 164.9 3.5 2019 Ⅲ 2028 塗装塗替、床版補修 ○ ○ ○ ○ - - - - - - 131

1010017 1 鶴見 生見尾人道橋 生麦三丁目１-３５番 35°29′43.6″ 139°39′59.0″ - 鉄道 1970 鋼 60.0 2.7 2023 Ⅲ 2028 塗装塗替 ○ ○ ○ ○ - - - - - - 1025

1010018 1 鶴見 小野跨線人道橋 小野町７２番地先 35°29′44.4″ 139°40′57.0″ - 鉄道 1970 鋼 24.0 3.9 2022 Ⅱ 2027 塗装塗替 ○ ○ ○ ○ - - - - - - 167

1010019 1 鶴見 小野橋 小野町７２番地先 35°29′45.0″ 139°40′57.5″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道 1970 混合橋 241.8 15.4 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、断面修復 ○ ○ ○ ○ - - - - - - 838

1010020 1 鶴見 清水汲取人道橋 生麦四丁目４－２番地先 35°29′53.5″ 139°40′11.8″ - 鉄道 1971 鋼 67.3 1.9 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替 ○ ○ ○ ○ - - - - - - 715

1010022 1 鶴見 古市場人道橋 元宮一丁目６－３０番地先 35°31′14.3″ 139°41′03.3″ - 鉄道 1971 鋼 33.9 0.0 2018 Ⅲ 2028 塗装塗替、床版取替 ○ ○ ○ ○ - - - - - - 814

1010023 1 鶴見 矢向人道橋 矢向六丁目５－１番地先 35°32′18.9″ 139°40′51.1″ - 鉄道 1971 鋼 29.8 2.7 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替 - - - - - - - - ○ - 480

1010024 1 鶴見 大黒橋（上り線） 生麦二丁目１番地先 35°29′24.1″ 139°40′18.0″ 緊急輸送路第一次路線 運河 1979 鋼 87.3 10.7 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 205

1010025 1 鶴見 大黒橋（下り線） 生麦二丁目１番地先 35°29′24.4″ 139°40′18.4″ 緊急輸送路第一次路線 運河 1979 鋼 87.3 13.1 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 177

1010026 1 鶴見 柳町人道橋 岸谷四丁目７－２番地先 35°29′49.8″ 139°40′07.4″ - 鉄道 1979 鋼 76.0 2.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1010027 1 鶴見 安善橋 安善町一丁目２－５番地先 35°29′42.5″ 139°42′12.6″ - 運河 1980 鋼 67.1 9.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010028 1 鶴見 総持寺跨線人道橋 鶴見二丁目１番地先 35°30′17.2″ 139°40′31.6″ - 鉄道 1981 鋼 65.6 3.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010029 1 鶴見 臨港鶴見川橋 下野谷町一丁目３番地先 35°30′05.9″ 139°40′39.6″ - 河川 1981 鋼 132.2 10.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010030 1 鶴見 芦穂橋 鶴見中央三丁目１５－４２番35°30′35.9″ 139°41′18.0″ - 河川 1988 鋼 123.0 22.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010031 1 鶴見 潮鶴橋 潮田町一丁目５７－１番 35°30′21.1″ 139°41′02.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1988 鋼 113.8 17.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010032 1 鶴見 大黒高架橋 大黒町２－１９番地先 35°29′27.0″ 139°40′30.3″ - 道路, 運河 1988 鋼 438.0 10.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010033 1 鶴見 鶴見川橋 市場下町６－４０番地先 35°30′52.2″ 139°40′52.0″ - 河川 1996 鋼 119.6 18.7 2020 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010034 1 鶴見 森永橋 下末吉二丁目６－１３番 35°31′11.1″ 139°40′35.4″ - 河川 1998 鋼 112.8 18.3 2020 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010035 1 鶴見 新鶴見人道橋 矢向三丁目９－９番地先 35°31′58.8″ 139°40′39.7″ - 鉄道 2006 鋼 38.0 3.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1010036 1 鶴見 潮見橋 潮田町一丁目７番 35°30′14.5″ 139°40′46.3″ - 河川 2009 鋼 124.7 16.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010037 1 鶴見 江ヶ崎跨線橋 江ケ崎町１６－２１番地先 35°32′15.9″ 139°40′30.6″ - 鉄道, その他 2012 鋼 77.8 17.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1010038 1 鶴見 岸谷生麦橋（国道１号行・生麦行一体） 生麦一丁目17番 35°29′33.2″ 139°40′07.8″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2016 鋼 86.9 17.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1010039 1 鶴見 岸谷生麦橋（国道1号行） 生麦一丁目17番　 35°29′27.7″ 139°39′47.2″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2016 鋼 632.3 7.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1010040 1 鶴見 岸谷生麦橋（生麦行き） 生麦一丁目17番　 35°29′29.7″ 139°39′46.2″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2016 鋼 562.7 11.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1010501 2 神奈川 道慶谷上橋 菅田町１９４２番地先 35°29′47.1″ 139°35′21.4″ - 河川 1985 RC 2.9 8.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010502 2 神奈川 道慶谷下橋 菅田町１９４３番地先 35°29′46.8″ 139°35′23.1″ - 河川 1985 RC 3.2 5.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010512 2 神奈川 土橋 神奈川本町１－１番地先 35°28′23.4″ 139°37′53.6″ - 河川 1929 鋼 15.5 4.1 2019 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010513 2 神奈川 天屋一の橋 三枚町５６０番地先 35°29′14.3″ 139°35′38.5″ - 河川 1932 RC 5.0 7.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010514 2 神奈川 千鳥橋 千若町１丁目地先 35°28′26.1″ 139°38′20.6″ - 河川 1933 鋼 55.0 12.9 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、断面修復 - - - ○ - ○ ○ ○ - - 312

1010515 2 神奈川 村雨橋（上り線） 神奈川二丁目５－１４番地先35°28′30.7″ 139°38′12.3″ - 河川 1933 鋼 41.2 15.3 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、橋脚補修 - ○ - - - - - - - - 200

1010516 2 神奈川 村雨橋（下り線） 神奈川二丁目５－１４番地先35°28′31.0″ 139°38′12.5″ - 河川 1933 鋼 41.2 12.4 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、橋脚補修 ○ ○ - - - - - - - - 101

1010517 2 神奈川 相原下橋 羽沢町１５３３－３番地先 35°29′26.8″ 139°35′08.9″ - 河川 1935 RC 2.3 4.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010518 2 神奈川 小川橋 菅田町９０５-２番地先 35°30′01.1″ 139°34′59.1″ - 河川 1935 RC 3.8 8.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010519 2 神奈川 池上橋 菅田町１９０９番地先 35°29′44.7″ 139°35′10.9″ - 河川 1936 RC 11.4 2.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010520 2 神奈川 芳原橋 菅田町１８２１番地先 35°30′02.7″ 139°35′09.8″ - 河川 1937 RC 3.8 4.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010521 2 神奈川 池下橋 菅田町１８９９番地先 35°29′45.3″ 139°35′16.0″ - 河川 1938 RC 2.6 3.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010522 2 神奈川 神尾橋 西寺尾二丁目１番地先 35°29′46.3″ 139°38′45.6″ - 河川 1938 RC 4.6 12.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010523 2 神奈川 上天橋 羽沢町７５３番地先 35°29′10.0″ 139°35′07.0″ - 河川 1938 RC 2.5 9.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010524 2 神奈川 天屋上橋 三枚町６０８番地先 35°29′11.1″ 139°35′32.7″ - 河川 1938 RC 3.5 7.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010525 2 神奈川 牛久保橋 西寺尾一丁目１-４番地先 35°29′59.4″ 139°38′43.1″ - 河川 1939 RC 4.8 8.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010526 2 神奈川 日向根橋 菅田町８６６番地先 35°30′06.4″ 139°34′46.7″ - 河川 1939 RC 4.7 4.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010527 2 神奈川 篠原橋 仲手原一丁目１３-５番地先35°29′43.5″ 139°38′12.8″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1954 RC 8.9 9.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010530 2 神奈川 荒木橋 新町１－２６番地先 35°28′48.1″ 139°38′27.5″ - 河川 1956 PC 44.4 11.3 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、断面修復 - - - ○ - - - - - - 5

1010531 2 神奈川 上台橋 台町１６－１番地先 35°28′11.2″ 139°37′07.6″ - 道路 1956 RC 27.6 6.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010532 2 神奈川 棉花橋 栄町２０－４番地先 35°28′14.5″ 139°38′00.5″ - 河川 1957 PC 19.3 6.0 2019 Ⅲ 2024 断面修復 - - - ○ - - - - - - 5

1010533 2 神奈川 廻戸橋 菅田町１０８２番地先 35°30′02.4″ 139°34′54.6″ - 河川 1960 RC 6.5 8.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010534 2 神奈川 富士見橋 子安通一丁目１７４－５番地先35°29′01.6″ 139°38′56.5″ - 河川 1960 鋼 53.9 7.0 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、断面修復 ○ - ○ ○ - - - - - - 160

1010535 2 神奈川 第一羽沢跨線橋 羽沢町８４９番地先 35°29′05.5″ 139°35′15.0″ - 鉄道 1963 RC 27.1 4.6 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 44.3

1010536 2 神奈川 第二羽沢跨線橋 羽沢町６７４番地先 35°29′01.3″ 139°35′01.7″ - 鉄道 1963 RC 27.1 4.6 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 44.3

1010537 2 神奈川 羽沢ＣＰ跨線橋 三枚町６０６番地先 35°29′12.4″ 139°35′30.2″ - 鉄道 1963 RC 62.3 4.6 2021 Ⅲ 2026 断面修復 ○ - ○ - - ○ - - - - 132

1010538 2 神奈川 門前橋 三ツ沢西町１６番地先 35°28′33.6″ 139°36′20.2″ - 河川 1964 RC 5.5 5.7 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010539 2 神奈川 稲荷山橋 菅田町２３２１番地先 35°29′56.5″ 139°35′29.1″ - 道路 1965 RC 48.7 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010540 2 神奈川 学校下橋 西寺尾二丁目６-１９番地先35°29′49.1″ 139°38′45.9″ - 河川 1965 RC 5.7 4.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010541 2 神奈川 久保下橋 西寺尾一丁目１５－２番 35°30′04.0″ 139°38′40.8″ - 河川 1965 RC 5.5 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010542 2 神奈川 第三下橋 菅田町２３６４番地先 35°30′01.9″ 139°35′31.1″ - 河川 1965 RC 4.6 4.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010543 2 神奈川 大道橋 羽沢町９８３－８番地先 35°29′24.5″ 139°35′31.2″ - 道路 1965 RC 54.0 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010544 2 神奈川 十三塚橋 羽沢町１６５２－３番地先 35°29′39.6″ 139°35′31.1″ - 道路 1965 RC 51.0 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010545 2 神奈川 三ツ沢跨線人道橋 反町１丁目８番 35°28′26.5″ 139°37′46.1″ - 鉄道 1964 鋼 30.0 0.0 2019 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010546 2 神奈川 宮原橋 三枚町９－９番地先 35°29′53.8″ 139°36′24.7″ - 河川 1965 PC 7.4 4.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010547 2 神奈川 向原橋 三枚町５８６－２３番地先 35°29′19.6″ 139°35′32.0″ - 道路 1965 RC 48.7 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010548 2 神奈川 西園橋 西寺尾一丁目２－９番地先 35°30′02.1″ 139°38′42.6″ - 河川 1966 RC 4.8 6.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010549 2 神奈川 学校裏跨線人道橋 松見町１丁目４５-１番地先35°29′52.2″ 139°38′41.0″ - 鉄道 1968 鋼 17.0 2.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1010550 2 神奈川 白幡跨線人道橋 立町２４－３６番地先 35°28′57.7″ 139°38′17.2″ - 鉄道 1968 鋼 47.7 2.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1010551 2 神奈川 新子安橋 新子安一丁目６番地先 35°29′10.9″ 139°39′17.8″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道, 道路 1968 混合橋 663.2 22.7 2020 Ⅲ 2024 塗装塗替、床版補修、支承補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5153

1010552 2 神奈川 日産跨線人道橋 松見町２丁目１－２５番地先35°30′00.0″ 139°38′37.4″ - 鉄道 1968 鋼 14.2 2.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010553 2 神奈川 地蔵跨線人道橋 大口通１３９－１１番地先 35°29′36.4″ 139°38′45.7″ - 鉄道 1969 鋼 22.0 2.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1010554 2 神奈川 具行橋 三枚町１９８－１２番地先 35°29′42.5″ 139°36′13.3″ - 河川 1970 RC 3.8 3.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010555 2 神奈川 土地改良橋 菅田町２４８１番地先 35°30′03.7″ 139°35′36.7″ - 河川 1970 RC 2.5 4.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010556 2 神奈川 桐畑橋 上反町一丁目１１－１０番地先35°28′23.6″ 139°37′31.4″ - 道路 1971 鋼 13.4 6.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010557 2 神奈川 寺西橋 西寺尾二丁目２０－１番地先35°29′52.8″ 139°38′43.3″ - 河川 1971 RC 6.4 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010558 2 神奈川 深保橋 菅田町２２６６-３番地先 35°29′54.6″ 139°35′33.6″ - 河川 1971 RC 3.4 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010559 2 神奈川 常盤橋 子安通一丁目９４－２番地先35°28′58.4″ 139°38′46.3″ - 河川 1972 鋼 54.5 9.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010560 2 神奈川 平川橋 二ツ谷町１４－４番地先 35°28′55.9″ 139°37′47.8″ - 河川 1972 RC 6.4 6.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010561 2 神奈川 寺下橋 羽沢町１０６１-２番地先 35°29′25.7″ 139°35′00.0″ - 河川 1974 RC 2.5 4.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010562 2 神奈川 羽沢跨線人道橋 羽沢町２１７番地先 35°28′51.1″ 139°35′14.2″ - 鉄道 1974 鋼 166.6 3.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010563 2 神奈川 相原橋 羽沢町１３７０番地先 35°29′24.0″ 139°34′54.6″ - 河川 1975 RC 5.0 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010564 2 神奈川 久保下橋 西寺尾二丁目２０－１８番 35°29′56.8″ 139°38′43.7″ - 河川 1975 RC 6.2 5.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010565 2 神奈川 相原中橋 羽沢町１０５５番地先 35°29′26.9″ 139°35′03.6″ - 河川 1976 RC 3.5 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010566 2 神奈川 大丸橋 羽沢町４８７－４番地先 35°28′41.9″ 139°35′05.9″ - 鉄道 1976 鋼 41.8 0.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1010567 2 神奈川 禰宜屋敷橋 三枚町１９９－１６番地先 35°29′39.1″ 139°36′09.4″ - 河川 1976 RC 7.1 7.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010568 2 神奈川 長谷橋 羽沢南二丁目２３－９番 35°28′38.4″ 139°35′03.2″ - 1976 鋼 264.0 5.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010569 2 神奈川 神之木橋 神之木町１２－１番地先 35°29′37.8″ 139°38′48.7″ - 河川 1977 PC 8.8 6.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010570 2 神奈川 大道人道橋 羽沢町９８３－８番地先 35°29′24.7″ 139°35′31.2″ - 道路 1977 鋼 54.4 3.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010571 2 神奈川 大入橋 入江二丁目１－３５番地先 35°29′27.4″ 139°38′49.6″ - 河川 1978 PC 8.4 11.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010572 2 神奈川 片倉一之橋 片倉四丁目７－１番地先 35°29′41.8″ 139°36′25.6″ - 道路 1978 PC 20.7 5.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010573 2 神奈川 片倉橋（上り線） 片倉五丁目56-3地先 35°29′40.0″ 139°36′26.8″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1978 PC 143.0 10.5 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 152

1010574 2 神奈川 片倉橋（下り線） 片倉五丁目56-3地先 35°29′40.1″ 139°36′26.4″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1978 PC 143.0 10.5 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - ○ ○ - - 189

1010575 2 神奈川 三ツ沢橋 三ツ沢西町１１－４６番地先35°28′33.0″ 139°36′08.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1978 鋼 385.0 15.8 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替、断面修復 - - - - - - ○ ○ - - 429

1010576 2 神奈川 神入橋 神之木町１４－３番地先 35°29′39.8″ 139°38′47.3″ - 河川 1979 PC 8.6 8.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010577 2 神奈川 神滝橋 入江二丁目１８番地先 35°29′33.7″ 139°38′49.9″ - 河川 1979 PC 8.1 9.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010578 2 神奈川 三枚橋 三枚町１９７番地先 35°29′42.6″ 139°36′26.6″ - 道路 1979 鋼 25.7 5.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010579 2 神奈川 慶運橋 幸ケ谷４６番地先 35°28′28.5″ 139°37′51.0″ - 河川 1980 鋼 14.8 3.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010580 2 神奈川 こぶな橋 西寺尾二丁目１番地先 35°29′44.3″ 139°38′45.1″ - 河川 1981 鋼 6.2 2.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010581 2 神奈川 下大入橋 入江一丁目５-１０番地先 35°29′13.0″ 139°38′52.5″ - 河川 1981 PC 11.0 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010582 2 神奈川 はぜ橋 入江二丁目１８－３４番地先35°29′30.3″ 139°38′49.1″ - 河川 1981 鋼 8.6 2.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0
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1010583 2 神奈川 内山橋 片倉四丁目５番地先 35°29′40.9″ 139°36′15.8″ - 河川 1982 鋼 7.5 9.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010584 2 神奈川 大門橋 入江二丁目１－１２番地先 35°29′21.4″ 139°38′50.1″ - 河川 1982 PC 9.3 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010585 2 神奈川 中丸橋 片倉一丁目４-９番地先 35°28′57.0″ 139°36′09.6″ - 道路 1982 PC 6.9 7.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010586 2 神奈川 海老谷橋 菅田町２９０４番地先 35°29′43.6″ 139°36′14.0″ - 河川 1984 鋼 8.7 9.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010587 2 神奈川 相原上橋 羽沢町１３７９－８０番地先35°29′23.5″ 139°34′50.4″ - 河川 1985 RC 4.4 4.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010588 2 神奈川 赤坂橋 菅田町２４５番地先 35°30′09.9″ 139°34′25.9″ - 河川 1985 RC 2.5 9.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010589 2 神奈川 大綿橋 羽沢町１７０５番地先 35°29′33.5″ 139°35′32.9″ - 河川 1985 RC 4.5 2.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010590 2 神奈川 山王森橋 菅田町２９１５番地先 35°29′46.1″ 139°36′15.5″ - 河川 1985 RC 8.3 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010591 2 神奈川 下耕地橋 片倉四丁目８-２番地先 35°29′38.5″ 139°36′24.5″ - 河川 1985 RC 2.5 8.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010592 2 神奈川 菅田橋 菅田町１７５８番地先 35°30′01.8″ 139°35′13.2″ - 河川 1985 RC 4.9 6.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010593 2 神奈川 出戸橋 菅田町４６３-１番地先 35°30′06.1″ 139°34′38.0″ - 河川 1985 RC 4.0 9.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010594 2 神奈川 道慶谷橋 菅田町２１４８－７番地先 35°29′47.7″ 139°35′26.7″ - 河川 1985 RC 3.2 7.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010595 2 神奈川 東泉寺上橋 羽沢町１５６４-４番地先 35°29′28.6″ 139°35′16.6″ - 河川 1985 RC 3.7 4.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010597 2 神奈川 高山橋（外回り） 羽沢南二丁目４１－８番地先35°28′48.2″ 139°34′56.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1987 PC 17.0 8.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1010598 2 神奈川 高山橋（内回り） 羽沢南二丁目４１－８番地先35°28′47.9″ 139°34′56.1″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1987 PC 17.0 8.5 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修、表面被覆 - - - - - - ○ ○ - - 32.4

1010599 2 神奈川 羽沢橋 羽沢南三丁目３０－１番地先35°28′44.0″ 139°34′42.1″ - 道路 1987 鋼 67.8 7.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010600 2 神奈川 三田橋 菅田町２９７５－９８番地先35°29′37.6″ 139°36′05.5″ - 河川 1987 PC 10.2 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010601 2 神奈川 下村橋 鳥山町１０－１番地先 35°30′02.6″ 139°35′46.7″ - 河川 1988 PC 9.2 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010602 2 神奈川 布袋橋（上り線） 恵比須町６番地先 35°28′49.8″ 139°39′38.0″ - 運河 1989 鋼 29.2 12.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010603 2 神奈川 布袋橋（下り線） 恵比須町６番地先 35°28′50.1″ 139°39′37.7″ - 運河 1989 鋼 29.2 12.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010604 2 神奈川 羽沢ランプ１号橋 羽沢町101-1 35°29′12.7″ 139°35′31.9″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 1988 混合橋 272.0 7.0 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修、塗装塗替 - - - - - ○ ○ - - - 144

1010605 2 神奈川 羽沢ランプ２号橋 羽沢町600 35°29′16.7″ 139°35′31.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1988 鋼 27.1 7.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1010606 2 神奈川 寿老橋（上り線） 宝町５番地先 35°29′00.8″ 139°40′00.8″ - 運河 1991 鋼 39.3 9.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010607 2 神奈川 寿老橋（下り線） 宝町５番地先 35°29′01.1″ 139°40′00.6″ - 運河 1991 鋼 39.3 9.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010608 2 神奈川 篠原橋人道橋 仲手原一丁目１４-２番地先35°29′44.0″ 139°38′11.8″ - 道路 1992 鋼 16.4 2.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010609 2 神奈川 宮前橋 入江一丁目６-２６番地先 35°29′10.1″ 139°38′55.4″ - 河川 1992 鋼 15.6 16.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010610 2 神奈川 三枚高架橋 羽沢町９９番地先 35°29′19.9″ 139°35′45.9″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 1994 混合橋 1398.0 17.0 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - ○ ○ - - 1304

1010611 2 神奈川 新道慶橋 菅田町２２５６－４番地先 35°30′00.0″ 139°35′37.4″ - 河川 1993 PC 6.3 11.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010612 2 神奈川 東前田一之橋 菅田町２４７８-１番地先 35°30′02.8″ 139°35′42.4″ - 河川 1994 PC 9.7 8.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010613 2 神奈川 東前田橋 菅田町２４７７番地先 35°30′02.8″ 139°35′43.9″ - 河川 1994 PC 9.2 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010614 2 神奈川 綿打橋 羽沢町１５９８番地先 35°29′32.1″ 139°35′28.9″ - 河川 1994 RC 3.3 3.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010615 2 神奈川 八反下橋 菅田町２９７５－１００番地先35°29′36.4″ 139°36′01.8″ - 河川 1995 鋼 7.8 4.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010616 2 神奈川 恵比須橋 守屋町三丁目１３－１９番地先35°28′57.5″ 139°39′24.5″ - 運河 1997 鋼 92.2 23.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010617 2 神奈川 天屋二の橋 三枚町５３５番地先 35°29′18.1″ 139°35′42.0″ - 河川 1999 PC 8.8 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010618 2 神奈川 八反橋（上流側） 三枚町２９９－４番地先 35°29′35.6″ 139°35′59.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1999 PC 12.0 11.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010619 2 神奈川 八反橋（下流側） 三枚町２９９－４番地先 35°29′35.2″ 139°35′57.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1999 PC 12.0 11.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010620 2 神奈川 オルトステーションデッキ（京急連絡橋） 子安通三丁目３３６－４番地先35°29′13.5″ 139°39′18.6″ - 道路 2000 鋼 61.2 2.4 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010621 2 神奈川 オルトステーションデッキ（新子安跨線人道橋） 子安通一丁目６番地先 35°29′14.6″ 139°39′17.6″ - 鉄道 2000 鋼 40.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1010622 2 神奈川 万代橋（上り線） 栄町８８番地先 35°28′07.6″ 139°38′06.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2002 鋼 41.0 13.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010623 2 神奈川 万代橋（下り線） 栄町８８番地先 35°28′07.5″ 139°38′06.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2002 鋼 41.0 13.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010624 2 神奈川 浦島跨線人道橋 浦島丘３番地先 35°29′04.2″ 139°38′35.2″ - 鉄道 2004 鋼 103.2 3.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1010626 2 神奈川 庚申橋 菅田町１８３１番地先 35°30′00.8″ 139°35′22.5″ - 河川 2007 鋼 7.0 6.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010627 2 神奈川 六道辻橋 羽沢町６５８－６２番地先 35°28′54.6″ 139°35′01.4″ - 道路 2009 PC 29.0 11.5 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1010628 2 神奈川 羽沢ランプ３号橋 羽沢町54-10 35°29′00.6″ 139°35′42.3″ - 道路 2008 RC 6.9 15.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1010629 2 神奈川 赤坂下橋 菅田町４３９番 35°30′08.7″ 139°34′31.4″ - 河川 2012 RC 2.0 6.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1010630 2 神奈川 新浦島橋 浦島町３６３－４番 35°28′53.7″ 139°38′34.3″ - 河川, 運河 2018 鋼 49.0 13.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1011002 3 西 新田間橋 南幸二丁目２２－７番地先 35°27′51.1″ 139°36′51.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1927 混合橋 21.2 23.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011003 3 西 浅山橋 平沼一丁目４０－１番地先 35°27′42.6″ 139°37′16.8″ 土木事務所長認定路線 河川 1928 鋼 24.5 22.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011004 3 西 石崎橋 平沼一丁目５-５番地先 35°27′31.9″ 139°37′16.5″ - 河川 1928 鋼 14.2 7.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011005 3 西 扇田橋 中央二丁目５０－２１番地先35°27′22.3″ 139°36′51.3″ - 河川 1928 鋼 11.8 9.7 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011006 3 西 霞橋 三春台８９－２番地先 35°26′37.3″ 139°36′59.1″ - 道路 1928 RC 20.6 6.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011007 3 西 西平沼橋 戸部本町５０－２７番地先 35°27′26.8″ 139°37′03.1″ 土木事務所長認定路線 河川 1928 鋼 16.8 22.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011008 3 西 万里橋 高島二丁目１０－２４番地先35°27′47.8″ 139°37′21.2″ 土木事務所長認定路線 河川 1928 鋼 33.0 23.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011009 3 西 平戸橋 戸部本町５０－３４番地先 35°27′27.9″ 139°37′05.9″ - 河川 1928 鋼 17.0 8.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011010 3 西 梅香崎橋 平沼一丁目１２－４番地先 35°27′29.9″ 139°37′11.5″ - 河川 1929 鋼 19.0 6.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011011 3 西 高島橋 高島二丁目１－１８番地先 35°27′35.1″ 139°37′20.2″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1929 鋼 17.0 23.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1011012 3 西 敷島橋 桜木町７－４５番地先 35°27′33.2″ 139°37′18.2″ - 河川 1930 鋼 15.3 8.7 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、支承交換 - ○ ○ ○ - - - - - - 140

1011013 3 西 伊勢橋 西戸部町２－１６３番地先 35°27′04.9″ 139°37′17.7″ - 鉄道 1931 鋼 9.5 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011014 3 西 内海橋 南幸二丁目１５－１０番地先35°27′56.2″ 139°37′06.9″ - 河川 1954 鋼 26.8 16.5 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、断面修復 - ○ ○ ○ - - - - - - 200

1011015 3 西 南幸橋（既設部） 南幸二丁目１５－１番地先 35°27′53.0″ 139°37′09.2″ - 河川 1954 鋼 28.1 9.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011016 3 西 内海川跨線人道橋 南幸一丁目１番２８地先 35°28′02.5″ 139°37′25.4″ - 鉄道 1955 鋼 56.3 2.7 2017 Ⅲ - 撤去 ○ - - - - - - - - - 268

1011018 3 西 一之橋 南幸二丁目１６－２３番地先35°27′55.0″ 139°37′01.2″ - 河川 1956 PC 27.7 6.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1011019 3 西 霜下橋 岡野二丁目１２－２０番地先35°27′38.4″ 139°36′37.2″ - 河川 1960 PC 19.3 8.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011020 3 西 要橋 中央二丁目５０－１１番地先35°27′19.9″ 139°36′48.6″ - 河川 1961 PC 13.1 7.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011021 3 西 烏帽子田橋 南浅間町１－１番地先 35°27′27.9″ 139°36′39.5″ - 河川 1962 鋼 19.0 9.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011022 3 西 藤江橋 浅間町四丁目３３４－１番地先35°27′29.8″ 139°36′36.4″ - 河川 1962 PC 19.1 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011023 3 西 水道道跨線人道橋 浜松町１４－２１番地先 35°27′11.4″ 139°36′30.4″ - 鉄道 1963 RC 110.6 7.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011024 3 西 西平沼第２こ線人道橋 西平沼町５番地先 35°27′24.0″ 139°36′49.4″ - 鉄道 1967 鋼 33.9 2.8 2020 Ⅱ 2025 塗装塗替 - ○ - ○ ○ - - - - - 500

1011025 3 西 一之橋人道橋 南幸二丁目１６－２３番 35°27′55.0″ 139°37′01.5″ - 河川 1968 鋼 28.4 0.0 2020 Ⅲ 2025 橋脚補修 - - - - - ○ ○ ○ - - 260

1011026 3 西 西平沼第１こ線人道橋 平沼二丁目４－１３番地先 35°27′33.9″ 139°36′58.4″ - 鉄道 1970 鋼 35.7 2.6 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 15

1011027 3 西 浜松橋 浜松町１３番地先 35°27′16.7″ 139°36′42.1″ - 河川 1970 鋼 12.8 2.1 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011028 3 西 平岡橋（上り線） 岡野一丁目４－５番地先 35°27′36.5″ 139°36′54.6″ - 河川 1970 PC 28.2 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011029 3 西 平岡橋（下り線） 岡野一丁目４－５番地先 35°27′36.8″ 139°36′55.0″ - 河川 1970 PC 28.2 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011030 3 西 平沼一之橋 平沼二丁目４－１０番地先 35°27′33.1″ 139°36′57.7″ - 鉄道 1971 混合橋 320.6 8.4 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替 - - - ○ ○ ○ ○ - - - 470

1011031 3 西 岡野橋 岡野一丁目２０－１６番地先35°27′48.2″ 139°36′45.3″ - 河川 1974 鋼 24.5 12.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011032 3 西 平沼二の橋 平沼二丁目１４－２番地先 35°27′24.2″ 139°36′49.6″ - 鉄道 1974 混合橋 251.5 7.5 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替 - ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 450

1011033 3 西 内海人道橋（上り線） 南幸二丁目１５－１０番地先35°27′56.1″ 139°37′07.6″ - 河川 1975 鋼 26.8 3.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011034 3 西 内海人道橋（下り線） 南幸二丁目１５－１０番地先35°27′56.7″ 139°37′07.3″ - 河川 1975 鋼 26.8 3.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011035 3 西 藤江人道橋 浅間町四丁目３３４－１番地先35°27′29.9″ 139°36′36.2″ - 河川 1975 鋼 23.3 1.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011036 3 西 幸川橋 南幸二丁目１５－１番地先 35°27′53.6″ 139°37′08.2″ - 河川 1978 鋼 30.2 29.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011037 3 西 南幸脇橋 南幸一丁目１２-７番地先 35°27′52.9″ 139°37′08.0″ - 河川, その他 1978 RC 67.1 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011038 3 西 新高島橋Ｂランプ 高島二丁目１７番地先 35°27′58.5″ 139°37′25.7″ - その他 1981 鋼 23.9 21.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011039 3 西 新高島橋Ｃランプ 高島二丁目１７番地先 35°27′58.5″ 139°37′27.5″ - その他 1981 鋼 51.4 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011040 3 西 紅葉橋 花咲町三丁目１０３－３番地先35°27′08.4″ 139°37′43.0″ - 道路 1982 鋼 21.2 12.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011041 3 西 霜下人道橋 岡野二丁目１２－２０番地先35°27′38.6″ 139°36′37.3″ - 河川 1983 鋼 21.4 3.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011042 3 西 梅香崎人道橋（上流側） 平沼一丁目１２－４番地先 35°27′30.1″ 139°37′11.1″ - 河川 1984 鋼 20.8 2.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011043 3 西 梅香崎人道橋（下流側） 平沼一丁目１２－４番地先 35°27′30.3″ 139°37′11.5″ - 河川 1984 鋼 20.8 2.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011044 3 西 かもめ歩道橋 金港町１－１０番地先 35°27′57.9″ 139°37′33.9″ - 道路, 河川 1984 鋼 85.9 7.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011045 3 西 幸橋 南幸二丁目１－３１番地先 35°27′51.6″ 139°37′09.1″ - 河川 1988 鋼 42.3 5.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1011046 3 西 さわやか歩道橋 西久保町１番 35°27′03.9″ 139°36′17.6″ - 鉄道, 道路 1987 鋼 168.0 4.2 2020 Ⅱ 2025 塗装塗替 - - - - - - - ○ ○ - 42.2

1011047 3 西 西鶴屋橋 北幸一丁目１－１３番地先 35°28′04.7″ 139°37′15.9″ - 河川 1988 鋼 25.0 17.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011048 3 西 二之橋 北幸二丁目７－３番地先 35°28′06.3″ 139°37′02.6″ - 河川 1992 鋼 24.8 13.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011049 3 西 北幸橋 鶴屋町三丁目３２－１番地先35°28′05.6″ 139°37′08.3″ - 河川 1996 鋼 29.3 38.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011050 3 西 水道橋 西平沼町８－７番地先 35°27′13.3″ 139°36′25.5″ - 河川 1996 鋼 35.5 11.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011051 3 西 月見橋 高島二丁目１７番地先 35°28′02.3″ 139°37′26.9″ - 河川 1996 鋼 28.7 8.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011052 3 西 平沼橋 南幸二丁目３-５番地先 35°27′42.5″ 139°37′06.8″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道 1996 鋼 278.0 22.3 2020 Ⅱ 2025 塗装塗替、断面修復 - - - - - ○ ○ - - - 14.5

1011053 3 西 沼野橋 西平沼町５－７０番地先 35°27′30.3″ 139°36′43.4″ - 河川 1998 鋼 28.0 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011054 3 西 みなとみらい大橋 高島一丁目１番地先 35°27′55.0″ 139°37′38.8″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1998 鋼 223.0 40.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011055 3 西 浅岡橋 岡野二丁目１３－２１番地先35°27′43.0″ 139°36′38.4″ - 河川 2001 PC 20.7 12.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011056 3 西 紅葉橋（新） 花咲町三丁目１０３－３番地先35°27′08.4″ 139°37′43.6″ - 道路 2001 鋼 21.2 7.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011057 3 西 元平沼橋 西平沼町１－４番地先 35°27′42.7″ 139°37′04.8″ - 河川 2004 鋼 28.0 10.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011058 3 西 南幸橋（拡幅部） 南幸二丁目１５－１番地先 35°27′52.8″ 139°37′09.3″ - 河川 2007 鋼 26.1 4.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011059 3 西 はまみらいウォーク 高島一丁目１番地先 35°27′51.1″ 139°37′32.5″ - 道路, 河川 2008 鋼 96.0 10.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011060 3 西 横浜駅ポートサイド人道橋 高島二丁目１７番地先 35°28′00.6″ 139°37′28.6″ - 道路, 河川 2009 鋼 153.9 7.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011061 3 西 鶴屋橋 鶴屋町2丁目17番地先 35°28′03.7″ 139°37′21.0″ - 河川 2016 鋼 25.1 16.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1011502 4 中 本郷橋 本郷町一丁目２０番地先 35°25′56.6″ 139°39′14.3″ - 河川 1928 RC 5.8 33.8 2022 Ⅲ 2027 断面修復 ○ - - - - - - - - - 24.2

1011513 4 中 西の橋 山下町２７６番地先 35°26′21.9″ 139°38′42.2″ 土木事務所長認定路線 河川 1926 鋼 32.8 23.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011514 4 中 立野橋 上野町一丁目２６番地先 35°25′55.4″ 139°38′59.8″ - 河川 1927 鋼 5.5 6.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0
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1011515 4 中 谷戸橋 山下町３７－８番地先 35°26′31.2″ 139°39′03.2″ - 河川 1927 鋼 29.0 15.8 2021 Ⅲ 2026 - ○ - ○ - - - - - - - 72

1011516 4 中 大和橋 大和町一丁目２１番地先 35°25′55.8″ 139°38′57.4″ - 河川 1927 鋼 5.5 5.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011517 4 中 旭橋 末吉町一丁目４番地先 35°26′37.3″ 139°37′36.7″ - 河川 1928 鋼 27.7 6.2 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011519 4 中 打越橋 唐沢１番地先 35°26′00.5″ 139°38′20.0″ - 道路 1928 鋼 38.4 8.1 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、床版補修 ○ ○ - - - - - - - - 90

1011520 4 中 太田橋 黄金町二丁目１０番地先 35°26′22.6″ 139°37′25.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1928 鋼 27.4 23.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1011522 4 中 柏葉橋 柏葉２－４番地先 35°26′01.4″ 139°38′40.8″ - 河川 1928 RC 3.2 14.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011523 4 中 黄金橋 末吉町二丁目２８番地先 35°26′31.5″ 139°37′34.8″ - 河川 1928 鋼 27.2 11.9 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011524 4 中 鷺山橋 鷺山１番地先 35°26′01.6″ 139°38′48.5″ - 河川 1928 RC 4.3 3.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011525 4 中 桜道橋 麦田町一丁目１３番地先 35°26′05.3″ 139°38′45.7″ - 道路 1928 RC 14.8 7.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011527 4 中 竹泉橋 千代崎町四丁目９７－６番地先35°25′58.0″ 139°39′25.7″ - 河川 1928 混合橋 12.3 11.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011528 4 中 竹之丸橋 麦田町二丁目４５番地先 35°25′58.8″ 139°38′50.9″ - 河川 1928 PC 4.5 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011529 4 中 長者橋 長者町９－１７６番地先 35°26′42.8″ 139°37′41.0″ 土木事務所長認定路線 河川 1928 RC 26.0 22.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011530 4 中 箕輪橋 本牧町一丁目５３番地先 35°25′54.0″ 139°39′34.6″ - 河川 1928 PC 6.2 6.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011531 4 中 都橋 吉田町６５番地先 35°26′49.0″ 139°37′52.0″ - 河川 1928 鋼 26.6 15.8 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替、断面補修 ○ - ○ - - - - - - - 112

1011532 4 中 宮前橋 上野町二丁目５２番地先 35°25′55.5″ 139°39′12.7″ - 河川 1928 鋼 5.8 37.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011533 4 中 麦田橋 麦田町四丁目９８－１５番地先35°25′56.6″ 139°38′54.7″ - 河川 1928 PC 4.9 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011534 4 中 和新橋 北方町一丁目７４－６番地先35°25′55.5″ 139°39′31.6″ - 河川 1928 鋼 6.3 5.9 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替、断面修復 - - - - ○ ○ - - - - 8.6

1011535 4 中 宮川橋 福富町西通３－１１番地先 35°26′46.1″ 139°37′48.4″ - 河川 1929 鋼 27.1 8.3 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011538 4 中 新鷺山橋 麦田町二丁目５２－６番地先35°26′00.2″ 139°38′50.3″ - 河川 1959 鋼 4.8 5.4 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、断面修復 - - - - ○ ○ - - - - 9.8

1011539 4 中 山下橋 山下町１８番地先 35°26′34.6″ 139°39′12.6″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1961 RC 54.0 18.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011540 4 中 西泉橋 北方町二丁目９７番地先 35°25′53.7″ 139°39′48.3″ - 河川 1962 PC 7.6 6.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011541 4 中 東泉橋 小港町二丁目８７番地先 35°25′54.5″ 139°39′48.8″ - 河川 1962 RC 6.7 6.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011542 4 中 鴎橋（旧） 新山下三丁目１番地先 35°26′12.2″ 139°39′44.5″ - 運河 1963 鋼 31.2 6.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011544 4 中 関産橋 錦町１２番地先 35°25′03.4″ 139°40′14.7″ - 河川 1967 PC 8.8 21.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011546 4 中 本牧橋 本牧ふ頭１７番地先 35°26′07.8″ 139°40′01.0″ 緊急輸送路第二次路線 運河 1968 鋼 113.8 26.8 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 280

1011548 4 中 原橋 本牧原４３－９番地先 35°25′20.0″ 139°40′12.9″ - 河川 1969 PC 6.8 12.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011549 4 中 本牧陸橋(本線部) 本牧元町４８－１４番地先 35°24′53.1″ 139°40′09.6″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 1969 鋼 248.2 15.5 2019 Ⅲ 2024 ひび割れ補修、表面被覆 - - - - ○ ○ - - - - 238

1011550 4 中 本牧陸橋(入口部・出口部) かもめ町６６番地先 35°24′56.2″ 139°40′08.8″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1969 鋼 193.9 8.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011551 4 中 元町橋 本牧元町４１－１２番地先 35°25′08.0″ 139°40′11.4″ - 河川 1969 PC 6.8 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011552 4 中 旭橋人道橋 末吉町一丁目４番地先 35°26′37.1″ 139°37′36.7″ - 河川 1971 鋼 29.5 2.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011553 4 中 大鳥人道橋 本牧元町２９-１１番地先 35°25′13.8″ 139°40′12.6″ - 河川 1971 鋼 7.4 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011554 4 中 桜川Ａ橋 吉田町７３－６番地先 35°26′51.9″ 139°37′55.4″ - 河川 1973 鋼 38.7 17.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011555 4 中 桜川Ｂ橋 港町六丁目地先 35°26′52.6″ 139°37′56.2″ - 河川 1973 鋼 41.8 17.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011556 4 中 辨天橋 桜木町一丁目１－１番地先 35°26′59.2″ 139°38′00.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1976 鋼 54.4 27.8 2021 Ⅱ 2026 支承交換、橋脚補修 - ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 500

1011557 4 中 第二山手隧道坑口橋 麦田町一丁目１７番地先 35°26′05.7″ 139°38′47.2″ - 道路 1975 PC 12.3 8.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011558 4 中 新山下橋（上流） 山下町２７９－１４番地先 35°26′37.2″ 139°39′22.1″ 緊急輸送路第二次路線 運河 1980 PC 183.9 13.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011559 4 中 新山下橋（下流） 山下町２７９－１４番地先 35°26′36.6″ 139°39′20.5″ 緊急輸送路第二次路線 運河 1980 PC 170.7 9.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011560 4 中 港橋 横浜公園１番地先 35°26′33.4″ 139°38′16.7″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1982 PC 27.5 4.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011561 4 中 市場通り橋 山下町１１３－１番地先 35°26′25.1″ 139°38′50.0″ - 河川 1983 鋼 30.0 4.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011562 4 中 代官橋 元町一丁目２４－１４番地先35°26′28.7″ 139°38′57.7″ - 河川 1983 鋼 35.4 5.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011563 4 中 前田橋 山下町１０６－３番地先 35°26′27.6″ 139°38′54.2″ - 河川 1983 鋼 30.8 17.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011564 4 中 翁橋 松影町四丁目１４－６番地先35°26′13.9″ 139°38′18.8″ - 河川 1987 PC 24.2 12.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011565 4 中 亀之橋 松影町二丁目８－１１番地先35°26′16.9″ 139°38′30.6″ - 河川 1987 鋼 24.4 19.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011566 4 中 みなとみらい７号橋（上り線） 桜木町一丁目地先 35°27′07.4″ 139°37′56.4″ - 道路 1987 鋼 45.7 15.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011567 4 中 みなとみらい７号橋（下り線） 桜木町一丁目地先 35°27′07.1″ 139°37′56.8″ - 道路 1987 鋼 45.7 12.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011568 4 中 みなとみらい６号橋 桜木町一丁目１－５６番地先35°27′11.4″ 139°37′49.0″ - 道路 1988 鋼 27.4 25.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011569 4 中 車橋 長者町一丁目１－４番地先 35°26′13.4″ 139°38′14.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1989 鋼 29.8 24.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011570 4 中 栄橋 白金町一丁目７番地先 35°26′21.0″ 139°37′22.2″ - 河川 1989 鋼 29.1 12.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011571 4 中 住吉橋 相生町六丁目１１３番地先 35°26′56.8″ 139°37′59.3″ - 河川 1989 鋼 94.8 5.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011572 4 中 本牧シーポートストリート橋 本牧原１２番地先 35°25′30.2″ 139°39′57.7″ - 道路 1989 PC 45.0 20.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011573 4 中 北仲橋（上り線） 桜木町一丁目１０１－１番地先35°27′05.4″ 139°38′01.2″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2001 鋼 104.2 19.1 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 64.2

1011574 4 中 北仲橋（下り線） 桜木町一丁目１０１－１番地先35°27′05.9″ 139°38′01.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2001 鋼 104.2 19.1 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 55.4

1011575 4 中 鴎橋（新） 新山下三丁目１番地先 35°26′12.4″ 139°39′44.2″ - 運河 2004 鋼 31.1 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011576 4 中 末吉橋 末吉町三丁目４４番地先 35°26′27.7″ 139°37′32.0″ - 河川 2006 PC 31.0 6.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1011577 4 中 吉浜横浜公園線高架橋 山下町２５４番地先 35°26′30.6″ 139°38′26.4″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2007 鋼 419.7 6.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1011578 4 中 小湊橋 小港町1-1地先 35°25′57.2″ 139°39′51.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2007 RC 6.0 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011579 4 中 見晴橋 新山下三丁目１番地先 35°26′17.5″ 139°39′39.1″ - 運河 2010 鋼 28.0 15.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011580 4 中 新開橋 新山下二丁目１１－３８番地先35°26′25.3″ 139°39′29.7″ - 運河 2012 鋼 26.0 15.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011581 4 中 霞橋 新山下一丁目１７－１番地先35°26′30.4″ 139°39′23.7″ - 運河 2012 鋼 33.0 7.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1011582 4 中 さくらみらい橋 桜木町1丁目1番 35°25′59.0″ 139°38′00.0″ - 道路 2020 鋼 232.0 8.1 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - 0

1012003 5 南 吉野橋 吉野町五丁目２６－２番地先35°26′03.3″ 139°36′55.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1926 混合橋 25.9 23.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012004 5 南 山王橋 南太田一丁目１０番地先 35°26′08.2″ 139°36′54.6″ - 河川 1927 鋼 27.0 7.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012005 5 南 一本橋 白金町二丁目３３番地先 35°26′15.2″ 139°37′02.9″ 土木事務所長認定路線 河川 1928 鋼 26.9 20.7 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 ○ - ○ - - - - - - - 112

1012006 5 南 大井橋 井土ケ谷中町２７番地先 35°25′39.8″ 139°36′09.2″ - 河川 1928 鋼 16.7 8.1 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 ○ ○ - - - - - - - - 10

1012007 5 南 鶴巻橋 井土ケ谷下町１６－３番地先35°25′44.0″ 139°36′19.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1928 鋼 17.2 22.8 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 ○ ○ - - - - - - - - 10

1012008 5 南 道慶橋 前里町三丁目８８番地先 35°26′19.1″ 139°37′12.0″ - 河川 1928 鋼 27.2 8.1 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - - - ○ ○ - - 8.1

1012009 5 南 蒔田橋 井土ケ谷下町２－１０番地先35°25′50.4″ 139°36′27.8″ - 河川 1928 鋼 17.2 10.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012011 5 南 太井橋 南太田二丁目３１－１６番地先35°25′58.6″ 139°36′32.8″ - 河川 1938 RC 5.5 7.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012012 5 南 中里橋 中里一丁目１０－２６番地先35°25′06.4″ 139°36′03.0″ - 河川 1959 PC 18.0 4.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012014 5 南 観音橋 弘明寺町１４４番地先 35°25′24.1″ 139°36′01.5″ - 河川 1966 鋼 18.6 0.0 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012015 5 南 与七橋 大岡二丁目１２－１５番地先35°25′10.1″ 139°36′00.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1967 PC 18.2 22.7 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 88.9

1012016 5 南 白金人道橋 白金町一丁目２１番地先 35°26′19.6″ 139°37′18.0″ - 河川 1976 鋼 28.6 3.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012017 5 南 別所一の橋 別所六丁目９－２５番地先 35°25′07.0″ 139°34′48.6″ - 道路 1979 PC 33.2 4.8 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012018 5 南 別所二の橋 別所五丁目２０－２４番地先35°24′57.9″ 139°34′54.1″ - 道路 1979 PC 36.8 4.8 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012019 5 南 別所三の橋 別所七丁目１－７番地先 35°24′54.4″ 139°34′50.4″ - 道路 1979 PC 32.9 4.8 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012020 5 南 共進橋 新川町五丁目２９－３番地先35°26′01.7″ 139°36′58.3″ - 河川 1982 鋼 29.1 12.3 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012021 5 南 日枝橋 高砂町三丁目３０－７番地先35°25′59.2″ 139°37′05.0″ - 河川 1982 鋼 29.1 12.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012022 5 南 葭谷橋 山王町五丁目３８番地先 35°26′04.8″ 139°36′52.9″ - 河川 1984 鋼 29.5 12.3 2021 Ⅲ 2026 沓座モルタル補修、ひび割れ補修 ○ ○ - - - - - - - - 10

1012023 5 南 道場橋 浦舟町３丁目４６番地先 35°25′59.8″ 139°37′33.5″ - 河川 1986 鋼 24.0 14.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012024 5 南 三吉橋 万世町二丁目３７番地先 35°26′04.5″ 139°37′47.3″ - 河川 1986 鋼 23.9 14.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012025 5 南 岩井見晴橋 永田東三丁目１７－４１番地先35°26′23.3″ 139°35′49.1″ - 道路 1987 PC 27.2 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012026 5 南 鶯橋 南太田二丁目３－９番地先 35°26′12.4″ 139°36′35.8″ - 道路 1987 PC 27.8 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012027 5 南 清水橋 南太田一丁目１６－１６番地先35°26′02.6″ 139°36′40.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1987 鋼 25.7 18.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012028 5 南 永田富士見橋 岩井町４１１-８番地先 35°26′21.3″ 139°35′57.0″ - 道路 1987 PC 100.4 5.7 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 21

1012029 5 南 南清橋 南太田二丁目２－１５番地先35°26′11.4″ 139°36′39.2″ - 鉄道, その他 1987 混合橋 240.6 7.2 2020 Ⅱ 2025 断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 88.3

1012030 5 南 鵯橋 南太田二丁目９番地先 35°26′11.6″ 139°36′28.8″ - 道路 1987 PC 28.1 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012031 5 南 久良岐橋 浦舟町５丁目７７-４０番地先35°25′58.0″ 139°37′20.0″ - 河川 1988 鋼 25.5 12.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012032 5 南 山王橋人道橋 南太田一丁目１０番地先 35°26′08.8″ 139°36′54.8″ - 河川 1988 鋼 33.6 2.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012033 5 南 清水ヶ丘公園西橋 岩井町２７１番地先 35°26′19.5″ 139°36′12.3″ - 道路 1988 PC 32.9 10.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012034 5 南 清水ヶ丘公園東橋 清水ケ丘８７－２番地先 35°26′13.4″ 139°36′19.3″ - 道路 1988 PC 35.8 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012035 5 南 東橋 三吉町４－５番地先 35°26′09.8″ 139°38′00.3″ - 河川 1989 鋼 24.5 12.8 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012036 5 南 東橋公園橋 三吉町３－７番地先 35°26′11.9″ 139°38′05.4″ - 河川 1989 鋼 23.8 3.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012037 5 南 浦舟水道橋 浦舟町３丁目地先 35°26′01.7″ 139°37′39.4″ - 河川 1989 鋼 24.3 6.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012038 5 南 清水ケ丘橋 南太田二丁目９－６番地先 35°26′13.4″ 139°36′27.4″ - 道路 1989 PC 60.0 7.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012039 5 南 蒔田公園橋 南太田一丁目１２－１２番地先35°26′06.2″ 139°36′49.3″ - 河川 1989 鋼 28.2 3.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012040 5 南 万世橋 万世町一丁目１７番地先 35°26′08.8″ 139°37′56.6″ - 河川 1989 鋼 23.8 3.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012041 5 南 池下橋 高砂町１－１７番地先 35°25′58.0″ 139°37′17.9″ - 河川 1991 鋼 35.4 18.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012042 5 南 弘岡橋 弘明寺町８０－６番地先 35°25′34.4″ 139°35′59.6″ - 河川 1993 鋼 19.3 12.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012043 5 南 さくら橋 大橋町三丁目６６番地先 35°25′24.1″ 139°36′01.6″ - 河川 2001 鋼 22.0 5.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012044 5 南 向田橋 別所一丁目２－２１番地先 35°25′00.4″ 139°35′59.4″ - 河川 2006 鋼 22.8 15.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012045 5 南 中村橋 睦町一丁目４－１番地先 35°25′52.1″ 139°37′16.1″ - 河川 2007 PC 30.0 19.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012046 5 南 花見橋 弘明寺町２０２－６番地先 35°25′15.2″ 139°35′59.3″ - 河川 2011 鋼 19.9 8.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012047 5 南 井土ヶ谷橋 花之木町48番地1地先 35°25′55.5″ 139°36′31.0″ - 河川 2013 鋼 23.6 16.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012502 6 港南 亀橋 日野中央二丁目３７-１２番地先35°23′02.3″ 139°35′04.3″ - 河川 1975 RC 5.0 22.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012503 6 港南 葛橋 野庭町２１０８番地先 35°22′52.9″ 139°33′49.1″ - 河川 1991 RC 2.0 18.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012504 6 港南 芹橋 野庭町２１３６番地先 35°22′52.9″ 139°33′47.6″ - 河川 1991 RC 2.0 10.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012511 6 港南 久保橋 大久保一丁目１１－１番地先35°24′31.7″ 139°35′39.9″ - 河川 1932 鋼 18.1 5.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012512 6 港南 大谷橋 港南三丁目１-１７番地先 35°24′02.2″ 139°35′21.1″ - 河川 1933 鋼 8.1 3.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0
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1012513 6 港南 御所が谷橋 日野七丁目１２－１１番地先35°23′15.4″ 139°34′50.1″ - 河川 1935 RC 7.0 6.1 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012514 6 港南 松本橋 上大岡西二丁目１４－１６番地先35°24′14.4″ 139°35′37.6″ - 河川 1935 RC 15.9 5.4 2021 Ⅲ 2026 断面修復 ○ - ○ - - - - - - - 58

1012516 6 港南 曲田橋 笹下四丁目３－３８番地先 35°23′22.4″ 139°36′03.5″ - 河川 1936 RC 9.8 2.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012518 6 港南 般若寺橋 下永谷一丁目３３-５番地先35°24′52.3″ 139°33′39.9″ - 河川 1938 RC 8.2 7.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012519 6 港南 角喜橋 芹が谷二丁目２０－３２番地先35°25′01.7″ 139°34′00.9″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1952 RC 5.3 6.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012520 6 港南 千保橋 大岡五丁目１１－１９番地先35°24′46.0″ 139°35′50.9″ - 河川 1952 RC 2.3 9.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012521 6 港南 最戸橋 最戸一丁目８－６番地先 35°24′45.5″ 139°35′49.7″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1956 鋼 18.9 22.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012522 6 港南 関之橋 港南四丁目１１－３番地先 35°23′44.3″ 139°35′49.2″ - 河川 1959 PC 8.6 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012523 6 港南 大谷戸橋 日野南一丁目１番地先 35°22′56.0″ 139°34′28.2″ - 河川 1962 RC 2.7 9.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012524 6 港南 岡本橋 港南中央通１４－１番地先 35°24′10.7″ 139°35′39.0″ - 河川 1962 PC 13.2 4.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012525 6 港南 港南橋 港南三丁目１－２９番地先 35°24′03.2″ 139°35′22.6″ - 河川 1963 PC 9.2 8.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012526 6 港南 上笹下橋 笹下五丁目１－２番地先 35°23′41.4″ 139°35′51.4″ - 河川 1964 鋼 10.8 4.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012527 6 港南 春南橋 日野中央三丁目１５-１１番地先35°22′51.5″ 139°35′12.4″ - 河川 1964 RC 7.1 6.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012528 6 港南 宮栄橋 日野中央三丁目２１-１番地先35°22′44.7″ 139°35′18.1″ - 河川 1964 RC 6.2 6.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012529 6 港南 新川橋 笹下三丁目４０－１番地先 35°23′17.7″ 139°36′06.2″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1965 鋼 12.1 15.8 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012530 6 港南 日野橋 日野五丁目２９－６０番地先35°23′29.6″ 139°34′55.4″ - 河川 1965 PC 9.8 11.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012531 6 港南 越戸橋 最戸一丁目３－１６番地先 35°24′52.7″ 139°35′53.2″ - 河川 1966 鋼 14.2 4.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012532 6 港南 柳宿橋 日野南二丁目１－３番地先 35°22′52.1″ 139°34′24.0″ - 河川 1966 RC 4.5 2.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012533 6 港南 柳谷橋 日野南二丁目２０－２２番地先35°22′49.3″ 139°34′20.6″ - 河川 1966 RC 4.5 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012534 6 港南 埋田橋 笹下四丁目１－１番地先 35°23′30.2″ 139°36′00.6″ - 河川 1967 鋼 10.5 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012535 6 港南 笹下橋 上大岡西二丁目１５番地先 35°24′13.8″ 139°35′38.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1967 RC 13.1 22.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012536 6 港南 笹野橋 港南一丁目３-３７番地先 35°24′15.6″ 139°35′34.5″ - 河川 1967 PC 11.8 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012537 6 港南 曲田下橋 笹下四丁目３-１４番地先 35°23′25.2″ 139°36′01.9″ - 河川 1967 鋼 9.2 1.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012538 6 港南 宮下橋 日野中央三丁目１６-２８番地先35°22′44.7″ 139°35′17.7″ - 河川 1967 RC 4.3 2.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012539 6 港南 新吉原橋 日野五丁目４－５番地先 35°23′43.3″ 139°35′08.4″ - 河川 1968 PC 18.0 7.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012540 6 港南 山陰橋 野庭町１０８-１番地先 35°23′55.8″ 139°34′26.3″ - 河川 1969 PC 5.5 5.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012541 6 港南 日下橋 笹下二丁目６－２７番地先 35°23′31.8″ 139°35′59.2″ - 河川 1970 鋼 17.9 7.8 2021 Ⅲ 2026 沓座モルタル補修、ひび割れ補修 ○ ○ - - - - - - - - 10

1012542 6 港南 松影橋 港南二丁目１－２３番地先 35°24′10.1″ 139°35′28.0″ - 河川 1970 PC 14.2 6.6 2021 Ⅲ 2026 ひび割れ補修 - ○ ○ - - - - - - - 10

1012543 6 港南 境橋 野庭町１０８-１番地先 35°23′56.7″ 139°34′24.5″ - 河川 1971 PC 7.9 7.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012544 6 港南 錨橋 港南台二丁目２－１番地先 35°22′33.7″ 139°35′01.0″ - 鉄道 1972 PC 15.2 6.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1012545 6 港南 金井谷陸橋 日野八丁目１０－２番地先 35°23′05.0″ 139°34′33.2″ - 道路 1972 PC 25.7 8.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012546 6 港南 田向橋 下永谷三丁目９-１４番地先35°24′33.6″ 139°33′43.6″ - 河川 1972 RC 3.0 7.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012547 6 港南 豊渡橋 芹が谷四丁目２９－１番地先35°24′39.1″ 139°34′14.2″ - 河川 1972 RC 4.6 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012548 6 港南 永谷橋 下永谷六丁目５－３番地先 35°25′01.6″ 139°33′37.7″ - 河川 1972 PC 11.4 8.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012549 6 港南 反田橋 野庭町２８１－１番地先 35°23′54.4″ 139°34′22.2″ - 河川 1972 RC 7.6 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012550 6 港南 深田橋 野庭町６６５-１番地先 35°23′09.6″ 139°34′10.3″ - 道路 1972 鋼 9.0 16.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012551 6 港南 宮田橋 港南台一丁目４６-２番地先35°22′33.0″ 139°35′08.7″ - 鉄道 1972 PC 14.7 16.0 2023 Ⅲ 2028 断面修復 ○ ○ ○ - - - - - - - 47

1012552 6 港南 吉原橋 日野二丁目２－１番地先 35°23′53.5″ 139°35′13.0″ - 河川 1972 PC 14.5 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012553 6 港南 青木橋 大久保一丁目１９－１３番地先35°24′24.7″ 139°35′35.7″ - 河川 1973 鋼 17.9 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012554 6 港南 最戸下橋 最戸一丁目８－６番地先 35°24′46.5″ 139°35′50.5″ - 河川 1973 鋼 20.8 13.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012555 6 港南 四反田橋 港南台四丁目１７－１番地先35°22′30.8″ 139°34′34.9″ - 鉄道 1973 PC 22.7 20.0 2023 Ⅲ 2028 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ ○ - - - - - - - 47

1012556 6 港南 清水橋 野庭町４３５－３番地先 35°23′43.6″ 139°34′30.6″ - 河川 1973 RC 4.5 5.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012557 6 港南 元笹下橋 笹下三丁目４０－３０番地先35°23′12.5″ 139°36′08.4″ - 河川 1973 鋼 10.6 2.4 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 7.5

1012558 6 港南 川渡橋 日野五丁目２２-１番地先 35°23′38.1″ 139°35′00.5″ - 河川 1974 PC 8.0 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012559 6 港南 新川渡橋 日野五丁目２２－１番地先 35°23′37.3″ 139°35′01.1″ - 河川 1974 鋼 18.3 6.7 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012560 6 港南 下根橋 日野二丁目４－６番地先 35°23′56.7″ 139°35′16.2″ - 河川 1975 鋼 13.5 5.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012561 6 港南 人和橋 日野四丁目１７－５番地先 35°23′44.7″ 139°34′54.7″ - 河川 1975 RC 3.7 1.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012562 6 港南 天谷橋 野庭町１３３２番地先 35°23′34.4″ 139°34′00.0″ - 河川 1975 PC 7.3 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012563 6 港南 般若寺人道橋 下永谷一丁目４-３番地先 35°24′52.4″ 139°33′39.7″ - 河川 1975 鋼 9.1 2.5 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、ひび割れ補修 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1012564 6 港南 日吉橋 日野五丁目２９－２１番地先35°23′35.1″ 139°34′56.8″ - 河川 1975 PC 19.2 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012565 6 港南 日吉人道橋 日野五丁目２９－２１番地先35°23′35.0″ 139°34′56.7″ - 河川 1975 鋼 18.2 1.8 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - ○ ○ - - - - - - - 10

1012566 6 港南 宮久保橋 野庭町６４２－６番地先 35°23′17.8″ 139°34′35.5″ - 道路 1975 PC 33.1 16.8 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 115

1012567 6 港南 宮之上橋 日野中央二丁目３９－９番地先35°23′04.8″ 139°35′00.6″ - 河川 1975 RC 5.4 6.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012568 6 港南 洋港橋（上り線） 港南台八丁目４２番地先 35°22′11.0″ 139°35′39.5″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1975 PC 33.5 11.5 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 46.8

1012569 6 港南 洋港橋（下り線） 港南台八丁目４２番地先 35°22′11.3″ 139°35′39.2″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1975 PC 33.5 11.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012570 6 港南 金井橋 港南台一丁目９－１５番地先35°22′59.3″ 139°34′45.4″ - 河川 1976 PC 6.3 12.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012571 6 港南 関之橋歩道橋 港南四丁目１１－３番地先 35°23′44.2″ 139°35′49.3″ - 河川 1976 鋼 8.6 1.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012572 6 港南 第六天橋 野庭町７１１-３番地先 35°23′37.1″ 139°34′05.3″ - 河川 1976 RC 7.3 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012573 6 港南 永野新橋 丸山台二丁目４１－１番地先35°23′55.9″ 139°34′22.6″ - 河川 1976 PC 7.4 15.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012574 6 港南 伊勢山橋 野庭町１５２７－１５番地先35°23′28.9″ 139°33′57.2″ - 河川 1977 PC 7.5 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012575 6 港南 春南下橋 日野中央三丁目１５－９番地先35°22′52.0″ 139°35′12.4″ - 河川 1977 RC 5.6 3.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012576 6 港南 新政所橋 野庭町１６７７番地先 35°23′14.0″ 139°33′51.4″ - 河川 1977 鋼 14.6 7.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012577 6 港南 政所橋 野庭町１６７４番地先 35°23′10.9″ 139°33′52.7″ - 河川 1977 RC 4.8 7.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012578 6 港南 峰の橋 港南台八丁目４１番地先 35°22′02.9″ 139°35′45.9″ - 道路 1977 PC 78.1 6.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012579 6 港南 高橋 日野七丁目４－２２番地先 35°23′11.4″ 139°34′51.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1978 RC 7.2 23.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012581 6 港南 兎ケ谷第二橋 日野中央三丁目１５-６番地先35°22′53.1″ 139°35′11.3″ - 河川 1979 RC 5.7 5.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012582 6 港南 永戸人道橋 芹が谷五丁目５２－８番地先35°25′08.4″ 139°33′44.4″ - 河川 1979 鋼 10.2 1.9 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、伸縮装置取替 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1012583 6 港南 はなすみ橋 港南台一丁目２－７番地先 35°22′54.5″ 139°34′43.2″ - 河川 1979 PC 6.2 13.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012584 6 港南 明神橋 日野八丁目１－２番地先 35°23′07.1″ 139°34′48.6″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1979 RC 10.7 26.7 2021 Ⅱ 2026 断面修復 - - - - - - ○ ○ - - 10.3

1012585 6 港南 天谷大橋 野庭町６９７－３番地先 35°23′37.3″ 139°34′03.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1980 鋼 107.8 22.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012586 6 港南 宮前橋 日野七丁目６－７番地先 35°23′09.4″ 139°34′48.8″ - 河川 1980 鋼 14.0 4.5 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012587 6 港南 川島橋 笹下五丁目１０－３４番地先35°23′36.1″ 139°35′55.7″ - 河川 1981 鋼 19.4 3.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012588 6 港南 新橋（既設部） 日野八丁目４－１３番地先 35°23′03.8″ 139°34′46.8″ - 河川 1981 PC 12.9 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012589 6 港南 新堰橋 下永谷二丁目２５－２２番地先35°24′33.2″ 139°33′53.4″ - 河川 1983 PC 23.9 9.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012590 6 港南 坂口橋 野庭町１６０番地先 35°23′48.5″ 139°34′32.5″ - 河川 1985 鋼 5.9 2.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012591 6 港南 道友橋 日野中央三丁目１－１番地先35°22′56.4″ 139°35′09.0″ - 河川 1985 RC 5.3 7.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012592 6 港南 殿山橋 下永谷一丁目１－２番地先 35°24′43.7″ 139°33′43.2″ - 河川 1985 鋼 17.9 10.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012593 6 港南 中野庭橋 野庭町５６２-１９番地先 35°23′35.9″ 139°34′26.5″ - 河川 1985 RC 4.0 5.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012594 6 港南 宮ノ前橋 日野中央二丁目９番地先 35°23′09.4″ 139°34′53.9″ - 河川 1985 RC 6.1 2.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012595 6 港南 上永谷橋 上永谷四丁目３番地先 35°24′19.3″ 139°34′07.7″ - 河川 1986 RC 12.1 35.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012596 6 港南 正応寺橋 野庭町２４０番地先 35°23′47.2″ 139°34′32.3″ - 河川 1986 鋼 6.3 5.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1012597 6 港南 武者ヶ谷橋 笹下一丁目２番地先 35°23′48.6″ 139°35′47.8″ - 河川 1986 鋼 10.6 5.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012598 6 港南 野丸橋 丸山台一丁目９番地先 35°24′01.3″ 139°34′26.6″ - 河川 1987 PC 15.0 10.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1012599 6 港南 赤羽根橋 上永谷二丁目１１－１番地先35°24′10.7″ 139°34′21.6″ - 河川 1988 RC 9.8 41.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012600 6 港南 大久保橋 大久保一丁目１－５番地先 35°24′38.9″ 139°35′43.2″ - 河川 1988 鋼 21.9 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012601 6 港南 上永谷人道橋 上永谷二丁目２２番地先 35°24′18.3″ 139°34′09.3″ - 河川 1988 PC 12.2 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012602 6 港南 十羅橋 野庭町１３３番地先 35°23′54.9″ 139°34′29.3″ - 河川 1988 鋼 7.2 2.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012603 6 港南 協和橋 下永谷五丁目３－１８番地先35°24′49.3″ 139°33′37.7″ - 河川 1989 PC 14.9 9.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012604 6 港南 下永谷１号橋 平戸町１００番地先 35°25′09.0″ 139°33′34.9″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1989 PC 39.6 12.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012605 6 港南 下永谷２号橋 平戸町１２８番地先 35°25′09.4″ 139°33′36.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1989 PC 9.7 12.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012606 6 港南 下永谷３号橋 下永谷六丁目４－１２番地先35°25′07.7″ 139°33′35.7″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1989 PC 21.4 12.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012607 6 港南 猫橋 下永谷六丁目７－５４番地先35°24′53.7″ 139°33′36.0″ - 河川 1989 PC 13.2 5.7 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012608 6 港南 原乃橋 港南台九丁目１－５番地先 35°22′33.0″ 139°34′01.7″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1990 鋼 28.0 22.0 2020 Ⅱ 2025 塗装塗替 - - - - - - - ○ ○ - 114

1012609 6 港南 南境橋 平戸町３８４－１番地先 35°25′10.4″ 139°33′42.2″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1990 PC 10.4 15.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012610 6 港南 新橋（拡幅部） 日野八丁目４－１３番地先 35°23′03.7″ 139°34′46.8″ - 河川 1991 PC 10.3 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012611 6 港南 神明橋 下永谷二丁目３１番地先 35°24′41.6″ 139°33′45.2″ - 河川 1991 PC 13.6 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012612 6 港南 前田橋 野庭町２１４５-３番地先 35°22′58.7″ 139°33′51.9″ - 河川 1991 RC 3.0 5.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012613 6 港南 中川橋 下永谷一丁目１－２２番地先35°24′47.8″ 139°33′39.0″ - 河川 1992 鋼 25.1 10.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012614 6 港南 清根橋 日野五丁目２３番地先 35°23′40.3″ 139°35′04.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1994 PC 15.5 15.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012615 6 港南 寺北橋 日野五丁目地先 35°23′39.7″ 139°35′03.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1994 PC 15.5 12.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012616 6 港南 松神橋 下永谷二丁目２３－９番地先35°24′37.4″ 139°33′48.9″ - 河川 1995 鋼 16.8 10.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012617 6 港南 下永谷側道橋 下永谷六丁目２５－１９番地先35°24′59.5″ 139°33′33.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1997 PC 90.0 13.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012618 6 港南 東宮郷橋 笹下七丁目２-２１番地先 35°23′37.1″ 139°35′41.1″ - 河川 1997 RC 5.4 6.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012619 6 港南 笹下中央跨道橋 笹下五丁目４－１９番地先 35°23′34.3″ 139°35′50.2″ - 道路 1998 PC 49.3 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012620 6 港南 日野高架橋（外回り） 日野五丁目２２番地先 35°23′38.8″ 139°35′06.6″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 混合橋 446.5 8.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012621 6 港南 日野高架橋（内回り） 日野五丁目２２番地先 35°23′39.0″ 139°35′06.7″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 混合橋 446.5 8.8 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 186

1012622 6 港南 平戸高架橋 平戸町２５３番地先 35°24′58.0″ 139°33′33.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 1998 PC 693.0 17.0 2019 Ⅲ 2024 ひび割れ補修、支承交換 - - ○ ○ - - - - - - 120

1012623 6 港南 水田橋 下永谷二丁目１－６番地先 35°24′29.3″ 139°33′57.3″ - 河川 1998 PC 13.6 5.7 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0
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1012624 6 港南 柳橋 上永谷四丁目１８-２３番地先35°24′24.6″ 139°34′01.9″ - 河川 1999 PC 14.3 19.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1012625 6 港南 打越高架橋（外回り） 笹下五丁目９番地先 35°23′35.1″ 139°36′07.3″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 2001 PC 303.9 8.5 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 109

1012626 6 港南 打越高架橋（内回り） 笹下五丁目９番地先 35°23′34.8″ 139°36′07.4″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 2001 PC 303.9 8.5 2019 Ⅲ 2024 ひび割れ補修 - ○ ○ - - - - - - - 15

1012627 6 港南 打越側道橋（内） 笹下五丁目９－９番地先 35°23′34.1″ 139°35′55.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2001 PC 67.1 13.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012628 6 港南 打越側道橋（外） 笹下五丁目１０－２３番地先35°23′33.4″ 139°35′53.2″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2001 PC 85.0 13.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1012629 6 港南 光明橋 日野七丁目１５－２３番地先35°23′23.4″ 139°34′54.7″ - 河川 2010 PC 15.0 3.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012630 6 港南 大橋 港南四丁目４－３０番地先 35°23′54.3″ 139°35′45.8″ - 河川 2014 鋼 12.1 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1012631 6 港南 兎橋（歩道部） 日野中央二丁目３６－１番地先35°23′01.0″ 139°35′04.9″ - 河川 1975 鋼 5.5 3.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012632 6 港南 兎橋（車道部） 日野中央二丁目３６－１番地先35°23′00.8″ 139°35′05.0″ - 河川 2005 PC 6.0 5.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1012635 6 港南 宮ノ中橋 日野中央二丁目2121番地1 35°23′05.3″ 139°35′00.1″ - その他 1963 鋼 6.7 2.4 2023 Ⅲ 2028 塗装塗替、当て板補強 ○ ○ - - - - - - - - 3

1012636 6 港南 第一跨道橋 日限山三丁目45番9号 35°23′14.3″ 139°33′41.8″ - 道路 2010 PC 18.7 17.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1013001 7 保土ケ谷 神社下橋 川島町７８０番地先 35°28′15.5″ 139°34′14.6″ - 河川 1988 RC 3.3 3.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013013 7 保土ケ谷 保土ケ谷橋 岩井町４６番地先 35°26′37.9″ 139°35′45.6″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1927 鋼 9.5 23.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1013014 7 保土ケ谷 元町橋 権太坂一丁目１－２９番地先35°26′46.8″ 139°34′42.9″ - 河川 1933 RC 7.6 11.1 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013016 7 保土ケ谷 橋戸橋 西谷町６３４－１番地先 35°28′33.1″ 139°34′15.0″ - 河川 1935 RC 4.0 3.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013017 7 保土ケ谷 中墅橋 岩井町１０－１番地先 35°26′50.6″ 139°35′56.5″ - 河川 1936 鋼 9.0 6.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013019 7 保土ケ谷 上菅田橋 上菅田町３４４番地先 35°28′51.1″ 139°34′15.6″ - 河川 1952 RC 6.3 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013020 7 保土ケ谷 桜道橋 峰岡町三丁目４１７番地先 35°28′02.0″ 139°35′26.5″ - 道路 1955 鋼 18.8 4.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013021 7 保土ケ谷 天王橋 天王町二丁目４７番地先 35°27′16.2″ 139°36′15.3″ 土木事務所長認定路線 河川 1958 鋼 32.7 18.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013022 7 保土ケ谷 両郡橋 坂本町１２８－１番地先 35°28′03.3″ 139°34′42.7″ - 河川 1959 PC 19.4 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013023 7 保土ケ谷 富士見橋 上菅田町５１２番地先 35°28′59.8″ 139°34′16.8″ - 河川 1960 RC 5.3 6.0 2019 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013024 7 保土ケ谷 宮崎橋 釜台町２-９番地先 35°27′56.7″ 139°35′00.6″ - 河川 1960 PC 20.0 7.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013025 7 保土ケ谷 川田橋 和田一丁目２－２番地先 35°27′43.6″ 139°35′33.9″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1961 PC 32.7 6.2 2020 Ⅱ 2025 断面修復、橋脚補修 - - - - ○ ○ - - - - 400

1013026 7 保土ケ谷 柳橋 星川一丁目１番地先 35°27′29.3″ 139°35′48.1″ - 河川 1961 PC 26.4 8.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013027 7 保土ケ谷 今井橋 今井町１３５６番地先 35°26′40.1″ 139°33′53.2″ - 河川 1962 鋼 5.4 11.8 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013028 7 保土ケ谷 今井橋（下流） 西久保町１０３番地先 35°26′55.2″ 139°35′59.9″ - 河川 1962 PC 8.3 7.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013029 7 保土ケ谷 星和橋 和田一丁目３－１１番地先 35°27′45.0″ 139°35′31.0″ - 河川 1963 鋼 30.2 4.1 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013030 7 保土ケ谷 和田橋 和田一丁目１７－４番地先 35°27′49.8″ 139°35′13.9″ - 河川 1963 鋼 26.1 7.2 2020 Ⅲ 2025 都道塗替、断面修復 ○ - - - - - - - - - 23.8

1013031 7 保土ケ谷 帷子橋 天王町二丁目４７－２番地先35°27′16.4″ 139°36′12.9″ - 河川 1964 鋼 29.4 6.6 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ補修、断面修復 ○ - - - - - - - - - 82

1013032 7 保土ケ谷 逗子橋 西久保町１８－１番地先 35°27′07.1″ 139°36′09.7″ - 河川 1965 PC 10.4 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013033 7 保土ケ谷 南北橋 西久保町１０番地先 35°27′10.4″ 139°36′12.6″ - 河川 1965 PC 10.4 6.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013034 7 保土ケ谷 峰羽橋 羽沢町５９-１番地先 35°28′52.3″ 139°35′41.8″ - 道路 1965 PC 63.0 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013035 7 保土ケ谷 横打橋 三ツ沢西町６-３２番地先 35°28′27.8″ 139°36′05.3″ - 道路 1965 PC 20.1 4.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013036 7 保土ケ谷 池田橋 西谷町７３７-２番地先 35°28′41.2″ 139°34′14.6″ - 河川 1966 RC 4.0 2.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013037 7 保土ケ谷 道明橋 保土ケ谷町二丁目１７１－４番地先35°26′44.5″ 139°35′02.3″ - 河川 1966 PC 8.3 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013039 7 保土ケ谷 新井橋 新井町１５５番地先 35°29′11.2″ 139°33′30.2″ - 河川 1967 RC 3.0 3.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013040 7 保土ケ谷 稲荷橋 上星川三丁目１１－１３番地先35°28′07.7″ 139°34′35.6″ - 河川 1967 鋼 19.1 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013041 7 保土ケ谷 杉山神社前跨線橋 西久保町５７番地先 35°26′59.8″ 139°36′11.6″ - 鉄道, 道路 1967 鋼 82.6 1.9 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 ○ ○ ○ - - - - - - - 197

1013042 7 保土ケ谷 大門橋 西久保町２５番地先 35°27′03.9″ 139°36′06.9″ - 河川 1967 PC 10.5 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013043 7 保土ケ谷 田町橋 西久保町８３－１番地先 35°27′00.9″ 139°36′04.4″ - 河川 1967 PC 10.4 3.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013044 7 保土ケ谷 古町橋 天王町二丁目４２-２番地先35°27′17.7″ 139°36′02.3″ - 河川 1967 PC 29.9 6.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013045 7 保土ケ谷 むさご橋 西谷町６３５－１１番地先 35°28′35.5″ 139°34′14.2″ - 河川 1967 RC 4.0 3.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013046 7 保土ケ谷 常盤橋 川辺町４-１番地先 35°27′23.2″ 139°35′56.5″ - 河川 1968 鋼 28.3 11.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013047 7 保土ケ谷 星川橋 川辺町２-１３番地先 35°27′37.0″ 139°35′38.2″ - 河川 1968 鋼 25.6 6.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013048 7 保土ケ谷 宮川橋 川辺町２－１３番地先 35°27′37.9″ 139°35′37.7″ - 河川 1968 鋼 29.3 5.6 2020 Ⅱ 2025 塗装塗替 ○ ○ - - - - - - - - 76

1013049 7 保土ケ谷 和田町こ線人道橋 仏向町３５番地先 35°27′50.9″ 139°35′08.1″ - 鉄道 1969 鋼 17.8 0.0 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 ○ - ○ - - - - - - - 201

1013050 7 保土ケ谷 竹山橋 上菅田町１４５８番地先 35°29′34.0″ 139°33′47.0″ - 道路 1970 PC 20.9 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013051 7 保土ケ谷 根下橋 今井町１７３番地先 35°26′54.8″ 139°33′37.4″ - 河川 1970 PC 7.1 11.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013052 7 保土ケ谷 法泉橋 法泉三丁目１９-１５番地先35°26′36.6″ 139°33′59.7″ - 河川 1970 鋼 6.0 24.1 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013053 7 保土ケ谷 星川下橋 川辺町５-１１番地先 35°27′33.3″ 139°35′42.2″ - 河川 1970 鋼 26.7 3.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013054 7 保土ケ谷 両郡人道橋 坂本町１２８－１番地先 35°28′03.3″ 139°34′42.4″ - 河川 1970 鋼 20.0 2.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013055 7 保土ケ谷 入之谷人道橋 今井町５９番地先 35°26′44.3″ 139°33′43.8″ - 河川 1973 鋼 6.8 1.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013056 7 保土ケ谷 藤塚橋 新桜ケ丘二丁目９－３番地先35°27′05.2″ 139°34′00.3″ - 道路 1973 鋼 40.8 12.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013057 7 保土ケ谷 権現陸橋 法泉一丁目２２－３番地先 35°26′49.9″ 139°34′27.9″ - 道路 1974 PC 62.3 5.0 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013058 7 保土ケ谷 権太坂陸橋 権太坂一丁目３－２番地先 35°26′40.9″ 139°34′34.3″ - 道路 1974 PC 60.9 7.3 2022 Ⅲ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013059 7 保土ケ谷 神明通り人道橋 上星川二丁目2-16地先 35°28′15.7″ 139°34′33.2″ - 鉄道 1974 鋼 16.0 1.9 2019 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013060 7 保土ケ谷 藤橋 藤塚町９－４６番地先 35°26′57.0″ 139°34′23.7″ - 河川 1975 RC 5.0 2.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013061 7 保土ケ谷 稲荷橋 今井町１００番地先 35°26′46.5″ 139°33′42.3″ - 河川 1977 RC 6.2 4.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013062 7 保土ケ谷 岡沢人道橋 三ツ沢西町７－３３番地先 35°28′33.0″ 139°36′06.8″ - 道路 1977 鋼 11.2 3.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013063 7 保土ケ谷 宮崎人道橋 釜台町２-９番地先 35°27′56.7″ 139°35′00.4″ - 河川 1977 鋼 25.7 1.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013064 7 保土ケ谷 平和橋 和田一丁目１５－１２番地先35°27′48.8″ 139°35′17.9″ - 河川 1978 鋼 25.9 3.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013065 7 保土ケ谷 岩井橋 帷子町一丁目４０番地先 35°26′48.7″ 139°35′54.7″ - 河川 1979 PC 20.9 115.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013066 7 保土ケ谷 鎌倉橋 今井町１３９番地先 35°26′49.6″ 139°33′38.6″ - 河川 1979 RC 6.4 4.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013067 7 保土ケ谷 権田橋 権太坂一丁目２-５６番地先35°26′46.0″ 139°34′35.0″ - 河川 1980 鋼 8.4 2.6 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013068 7 保土ケ谷 新櫻橋 法泉二丁目２５－１５番地先35°26′52.7″ 139°34′01.1″ - 道路 1980 鋼 42.0 3.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013069 7 保土ケ谷 宮川橋人道橋 川辺町２－１３番地先 35°27′37.7″ 139°35′37.6″ - 河川 1980 鋼 29.3 1.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013071 7 保土ケ谷 柳橋人道橋(上流側) 星川一丁目１番地先 35°27′29.5″ 139°35′47.9″ - 河川 1981 鋼 27.8 2.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013072 7 保土ケ谷 旭橋 上菅田町２８９番地先 35°29′08.1″ 139°34′18.8″ - 河川 1983 RC 3.5 4.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013073 7 保土ケ谷 入の谷橋 今井町１２９番地先 35°26′47.9″ 139°33′41.1″ - 河川 1983 RC 4.6 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013074 7 保土ケ谷 境木跨線人道橋 境木本町２７－１０番地先 35°26′29.8″ 139°34′00.6″ - 鉄道 1983 鋼 48.6 3.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013076 7 保土ケ谷 権現橋 法泉三丁目１７－１７番地先35°26′35.6″ 139°34′09.3″ - 河川 1984 鋼 8.8 2.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013077 7 保土ケ谷 東伸西橋 狩場町４５４－１７４番地先35°26′31.8″ 139°35′01.8″ - 道路 1984 PC 83.9 5.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013078 7 保土ケ谷 三本松橋 岡沢町３５５番地先 35°28′31.7″ 139°35′56.7″ - 道路 1985 鋼 70.2 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1013079 7 保土ケ谷 峰沢橋 常盤台８５-１番地先 35°28′28.9″ 139°35′47.6″ - 道路 1985 鋼 55.5 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013080 7 保土ケ谷 瀬戸ヶ谷西の橋 瀬戸ケ谷町２３１－６２番地先35°26′33.5″ 139°35′13.9″ - 道路 1986 PC 71.9 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013081 7 保土ケ谷 瀬戸ヶ谷富士見橋 瀬戸ケ谷町２０８－５番地先35°26′33.8″ 139°35′17.3″ - 道路 1986 PC 58.4 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013082 7 保土ケ谷 柳橋人道橋(下流側) 星川一丁目１番地先 35°27′29.1″ 139°35′48.2″ - 河川 1986 鋼 31.5 2.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013083 7 保土ケ谷 水の橋 川島町６７４番地先 35°28′00.3″ 139°33′53.8″ - 河川 1987 鋼 8.7 3.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013084 7 保土ケ谷 紫陽花橋 瀬戸ケ谷町１０６番地先 35°26′31.4″ 139°35′31.8″ - 道路 1988 PC 25.0 7.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1013085 7 保土ケ谷 学校橋 川島町１１３０番地先 35°28′34.1″ 139°33′56.0″ - 河川 1988 鋼 17.0 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013086 7 保土ケ谷 くぬぎ橋 川島町７９３-１０番地先 35°28′16.0″ 139°34′15.9″ - 河川 1988 RC 3.7 2.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013087 7 保土ケ谷 陣ヶ下橋 川島町９０６-１番地先 35°28′10.1″ 139°34′06.0″ - 河川 1988 RC 2.8 2.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013088 7 保土ケ谷 菫橋 瀬戸ケ谷町１６７－８番地先35°26′33.2″ 139°35′24.9″ - 道路 1988 PC 31.0 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013089 7 保土ケ谷 瀬戸ケ谷中橋 保土ケ谷町二丁目１０３番地先35°26′42.0″ 139°35′24.5″ - 河川 1988 PC 20.8 7.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013090 7 保土ケ谷 側道橋 瀬戸ケ谷町１１１番地先 35°26′31.3″ 139°35′33.6″ - 道路 1988 RC 49.2 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013091 7 保土ケ谷 つつじ橋 瀬戸ケ谷町７９-９０番地先35°26′30.0″ 139°35′35.7″ - 道路 1988 RC 28.1 7.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013092 7 保土ケ谷 出逢橋 岩井町２５０番地先 35°26′20.6″ 139°36′08.8″ - 道路 1988 PC 35.3 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013093 7 保土ケ谷 保土ヶ谷公園橋 星川三丁目２２－６番地先 35°27′22.6″ 139°34′57.5″ - 道路 1988 鋼 55.8 9.0 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修 - - - - - ○ ○ - - - 58.5

1013094 7 保土ケ谷 峯沢１号橋 峰沢町２６０－１２番地先 35°28′44.1″ 139°35′37.3″ - 河川 1988 RC 4.7 7.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013095 7 保土ケ谷 峰沢２号橋 峰沢町２５９－４番地先 35°28′42.7″ 139°35′35.1″ - 河川 1988 RC 2.7 8.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013096 7 保土ケ谷 峰之橋 峰岡町三丁目３８４－１番地先35°28′03.6″ 139°35′30.6″ - 道路 1988 鋼 45.5 3.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013097 7 保土ケ谷 弥生橋 瀬戸ケ谷町５３－５０番地先35°26′27.3″ 139°35′41.1″ - 道路 1988 RC 33.9 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013098 7 保土ケ谷 川島橋 川島町４７１番地先 35°28′16.7″ 139°34′27.4″ - 河川 1989 PC 17.7 10.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013099 7 保土ケ谷 栗の沢歩道橋 仏向町１００８－３０番地先35°27′12.6″ 139°34′44.6″ - 道路 1989 混合橋 94.7 3.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013100 7 保土ケ谷 瀬戸ケ谷橋 瀬戸ケ谷町２２１-１７番地先35°26′42.9″ 139°35′12.3″ - 河川 1989 PC 11.7 9.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013101 7 保土ケ谷 星川橋人道橋 川辺町２-１３番地先 35°27′36.9″ 139°35′38.4″ - 河川 1989 鋼 27.7 1.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013102 7 保土ケ谷 新橋 東川島町８－２５番地先 35°28′19.0″ 139°34′17.0″ - 河川 1990 鋼 18.7 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013103 7 保土ケ谷 八幡橋 保土ケ谷町１－８４番地先 35°26′38.7″ 139°35′33.3″ - 河川 1990 PC 11.0 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013104 7 保土ケ谷 岡沢橋 三ツ沢西町７４番地先 35°28′25.6″ 139°36′03.9″ - 道路 1991 鋼 50.0 5.7 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 - - - - - - ○ ○ - - 5.3

1013105 7 保土ケ谷 国際ゴルフ橋（外回り） 今井町１４４０番地先 35°26′32.5″ 139°33′32.5″ - 道路 1993 鋼 35.8 6.9 2022 Ⅱ 2027 塗装塗替 - - - - - - - ○ ○ - 5.3

1013106 7 保土ケ谷 国際ゴルフ橋（内回り） 今井町１４２７番地先 35°26′32.6″ 139°33′32.7″ - 道路 1993 鋼 35.8 7.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013107 7 保土ケ谷 鷲山橋 川島町８０４番地先 35°28′24.5″ 139°34′15.4″ - 河川 1993 鋼 18.6 9.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013108 7 保土ケ谷 環２品濃橋（外回り） 境木町１１２－１５番地先 35°26′19.2″ 139°33′36.9″ 緊急輸送路第一次路線 1994 鋼 50.1 20.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013109 7 保土ケ谷 環２品濃橋（内回り） 境木町１０５－１番地先 35°26′19.5″ 139°33′37.4″ 緊急輸送路第一次路線 1994 鋼 50.1 20.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013110 7 保土ケ谷 富士見橋 藤塚町２１－５番地先 35°27′06.1″ 139°34′25.9″ - 道路 1994 鋼 74.8 10.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013111 7 保土ケ谷 河口橋 西久保町６番地先 35°27′12.6″ 139°36′20.6″ - 河川 1995 鋼 14.1 7.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013112 7 保土ケ谷 清水谷戸橋（外回り） 境木町１１３番地先 35°26′14.7″ 139°33′39.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1995 PC 36.2 20.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013113 7 保土ケ谷 清水谷戸橋（内回り） 境木町１１２－１６番地先 35°26′15.1″ 139°33′39.3″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1995 PC 36.2 20.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0
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1013114 7 保土ケ谷 新藤塚橋 新桜ケ丘二丁目１７５番地先35°27′07.4″ 139°34′18.7″ - 道路 1995 RC 40.0 7.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013115 7 保土ケ谷 今井高架橋（外回り） 今井町１７８番地先 35°26′53.5″ 139°33′36.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 1996 混合橋 163.8 16.8 2020 Ⅱ 2025 断面修復 - - - - - - - ○ ○ - 334

1013116 7 保土ケ谷 今井高架橋（内回り） 今井町３９１－２番地先 35°26′59.1″ 139°33′37.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 1996 混合橋 146.8 0.0 2020 Ⅱ 2025 断面修復 - - - - - - - ○ ○ - 244

1013117 7 保土ケ谷 今井南橋 今井町１３２２－１番地先 35°26′37.5″ 139°33′36.8″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1996 PC 53.9 42.0 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - ○ ○ - - 221

1013118 7 保土ケ谷 Ｂランプ橋 今井町１４２７番地先 35°26′31.2″ 139°33′36.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1997 PC 117.3 6.9 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 20.6

1013119 7 保土ケ谷 今井１号人道橋 今井町１３２２－１番地先 35°26′30.2″ 139°33′37.9″ - 道路 1997 RC 180.9 5.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013120 7 保土ケ谷 今井管理橋 今井町地先 35°26′36.6″ 139°33′35.6″ - 道路 1997 鋼 20.9 5.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1013121 7 保土ケ谷 境木橋 今井町１４１８－３９番地先35°26′27.6″ 139°33′36.8″ - 道路 1997 鋼 66.0 9.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013122 7 保土ケ谷 宮崎跨線橋 和田一丁目２１－７番地先 35°27′55.2″ 139°34′59.8″ - 鉄道, 道路 1997 混合橋 176.0 7.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013123 7 保土ケ谷 横新橋（外回り） 今井町１４２７番 35°26′31.5″ 139°33′36.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1997 混合橋 134.1 12.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1013124 7 保土ケ谷 向浄陸橋（内回り） 市沢町１６３－７番地先 35°27′54.3″ 139°33′53.1″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 1998 PC 50.0 11.7 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 67.1

1013125 7 保土ケ谷 新桜ヶ丘橋（外回り） 新桜ケ丘一丁目６４－６番地先35°27′09.4″ 139°33′42.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 鋼 55.6 20.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1013126 7 保土ケ谷 新桜ヶ丘橋（内回り） 新桜ケ丘二丁目３８－１番地先35°27′09.3″ 139°33′42.6″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 鋼 55.6 19.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1013127 7 保土ケ谷 水の坂橋 川島町１５２０番地先 35°27′59.7″ 139°33′55.5″ 緊急輸送路第一次路線 その他 1998 RC 19.0 25.0 2020 Ⅱ 2025 断面修復 - - - - - - - ○ ○ - 15.5

1013128 7 保土ケ谷 南陣ヶ下高架橋（内回り） 川島町６８３－５３番地先 35°28′02.3″ 139°33′57.7″ 緊急輸送路第一次路線 その他 1998 PC 206.0 15.0 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 124

1013129 7 保土ケ谷 向台側道橋 川島町６６１－２３番地先 35°27′56.2″ 139°33′54.6″ - 道路 1998 RC 3.7 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013130 7 保土ケ谷 向台橋 川島町６６１－２３番地先 35°27′58.8″ 139°33′55.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1998 RC 12.7 26.0 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 11.9

1013131 7 保土ケ谷 今井２号人道橋 今井町１４０５番地先 35°26′33.0″ 139°33′37.5″ - 道路 1999 鋼 149.6 5.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013132 7 保土ケ谷 たに谷戸橋（下流側） 今井町１７-３番地先 35°26′40.4″ 139°33′48.4″ - 河川 1999 PC 13.0 5.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013133 7 保土ケ谷 いりのやと陸橋 今井町１１９０番地先 35°26′46.6″ 139°33′36.6″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 PC 17.3 39.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1013134 7 保土ケ谷 上菅田人道橋 上菅田町３４４番地先 35°28′51.3″ 139°34′15.7″ - 河川 1999 鋼 7.9 2.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013135 7 保土ケ谷 たに谷戸橋（上流側） 今井町４１－１番地先 35°26′41.4″ 139°33′47.6″ - 河川 1999 PC 17.5 9.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013136 7 保土ケ谷 横新橋（内回り） 今井町１４２７番 35°26′31.6″ 139°33′37.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1999 混合橋 147.2 12.0 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修 - - - - ○ ○ - - - - 21.3

1013137 7 保土ケ谷 Ｃランプ橋 今井町１４０５番地先 35°26′32.8″ 139°33′35.7″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2000 鋼 61.0 7.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1013138 7 保土ケ谷 今井一号橋 新桜ケ丘二丁目３７－１番地先35°27′09.2″ 139°33′46.6″ - 道路 2000 鋼 47.2 12.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013139 7 保土ケ谷 かるがも橋 川島町３５１－１番地先 35°28′17.1″ 139°34′19.3″ - 河川 2001 PC 16.7 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013140 7 保土ケ谷 川島高架橋（外回り） 東川島町20-1番地先 35°28′15.0″ 139°34′16.3″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2001 混合橋 484.2 15.0 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替、伸縮装置取替 ○ ○ ○ - - - - - - - 135

1013141 7 保土ケ谷 川島高架橋（内回り） 川島町７８０番地先 35°28′14.7″ 139°34′17.0″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2001 混合橋 486.2 15.0 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替、伸縮装置取替 ○ ○ ○ - - - - - - - 165

1013142 7 保土ケ谷 北陣ヶ下高架橋（外回り） 川島町７７８番地先 35°28′11.0″ 139°34′09.4″ 緊急輸送路第一次路線 その他 2001 PC 215.0 15.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013143 7 保土ケ谷 北陣ヶ下高架橋（内回り） 川島町７３２番地先 35°28′10.3″ 139°34′09.6″ 緊急輸送路第一次路線 その他 2001 PC 164.0 15.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013144 7 保土ケ谷 向浄陸橋（外回り） 川島町６６１－２３番地先 35°27′54.6″ 139°33′52.6″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 2001 PC 62.0 11.7 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 81

1013145 7 保土ケ谷 浄西新橋 川島町１５２０番地先 35°27′59.9″ 139°33′54.7″ - その他 2001 PC 19.0 5.8 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013146 7 保土ケ谷 南陣ヶ下高架橋（外回り） 川島町７３４番地先 35°28′01.9″ 139°33′56.5″ 緊急輸送路第一次路線 その他 2001 PC 273.3 15.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013147 7 保土ケ谷 新道明橋 狩場町５５-１番地先 35°26′43.6″ 139°35′02.1″ - 河川 2003 PC 10.6 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013148 7 保土ケ谷 すみれウォーク 川辺町２－１３番地先 35°27′38.2″ 139°35′37.7″ - 河川 2003 鋼 35.3 3.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013149 7 保土ケ谷 東伸橋 保土ケ谷町二丁目１５５番地先35°26′42.5″ 139°35′07.9″ - 河川 2002 PC 13.0 8.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013150 7 保土ケ谷 光栄橋 坂本町１２８－１９番地先 35°28′01.0″ 139°34′46.7″ - 河川 2004 鋼 22.5 10.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013151 7 保土ケ谷 新大橋 保土ケ谷町二丁目１５６－１番地先35°26′42.7″ 139°35′06.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2009 PC 22.5 25.8 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 8.9

1013154 7 保土ケ谷 西谷跨線人道橋 西谷町915-4番 35°28′40.5″ 139°34′03.2″ - 鉄道 2015 鋼 33.7 2.7 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013155 7 保土ケ谷 西谷駅西側跨線人道橋 西谷町1190-18 35°28′41.0″ 139°33′48.0″ - 鉄道 2017 鋼 129.2 3.5 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - 0

1013501 8 旭 長谷橋 南本宿町８９－１１番 35°27′14.8″ 139°32′21.9″ - 河川 1986 RC 2.0 5.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013502 8 旭 日影山橋 中白根二丁目１５-３番地先35°29′23.9″ 139°32′34.9″ - 河川 1986 RC 2.2 3.0 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013503 8 旭 本宿橋 本宿町６７-１１番地先 35°27′48.0″ 139°32′32.6″ - 河川 1955 RC 2.9 3.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013519 8 旭 大橋 今宿南町１６７１番地先 35°28′53.6″ 139°31′51.1″ - 河川 1934 RC 7.1 3.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013520 8 旭 二俣川橋 本宿町８６－１番地先 35°28′00.6″ 139°32′21.2″ - 河川 1934 RC 5.2 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1013521 8 旭 大貫橋 上川井町５２０－５番地先 35°29′51.8″ 139°30′03.1″ - 河川 1939 RC 4.9 8.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013522 8 旭 南本宿３の橋 南本宿町９３－５０番地先 35°27′26.3″ 139°32′23.0″ - 河川 1955 RC 5.4 3.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013524 8 旭 今宿橋 今宿東町１５４３番地先 35°28′41.5″ 139°32′04.0″ - 河川 1958 PC 10.8 6.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013525 8 旭 石川橋 二俣川２丁目１７番地先 35°27′43.1″ 139°31′50.4″ - 河川 1959 PC 6.1 5.3 2022 Ⅲ 2027 断面修復、ひび割れ保守 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1013526 8 旭 大東橋 上川井町８６番地先 35°29′41.6″ 139°30′14.9″ - 河川 1960 RC 2.4 5.2 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013527 8 旭 白根橋 川島町２９３０番地先 35°28′53.0″ 139°33′27.8″ - 河川 1962 RC 4.6 4.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013528 8 旭 第１善部橋 善部町２０番地先 35°26′53.5″ 139°30′36.7″ - 鉄道 1963 RC 22.6 4.6 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 61.4

1013530 8 旭 半ケ谷橋 柏町６９－５番地先 35°27′10.9″ 139°31′20.8″ - 鉄道 1963 鋼 29.7 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013531 8 旭 日向根橋 上川井町２３４番地先 35°29′46.0″ 139°30′10.6″ - 河川 1963 RC 4.3 3.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013532 8 旭 徒橋 川井本町１１１－６番地先 35°29′37.8″ 139°30′24.7″ - 河川 1964 PC 10.5 8.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013533 8 旭 第１中田橋 西川島町１０７番地先 35°28′32.1″ 139°33′37.5″ - 鉄道 1964 RC 22.6 4.6 2022 Ⅲ 2027 断面修復 - - - ○ - - ○ - - - 160

1013534 8 旭 第１二俣川橋 川島町２０７７番地先 35°28′02.8″ 139°32′48.0″ - 鉄道 1964 RC 28.0 7.1 2019 Ⅱ 2024 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 109

1013535 8 旭 第２中田橋 西川島町１１０－３番地先 35°28′28.8″ 139°33′32.1″ - 鉄道 1964 RC 27.1 4.6 2022 Ⅱ 2027 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 44.4

1013536 8 旭 第２二俣川橋 川島町２０６６－８番地先 35°28′00.9″ 139°32′45.0″ - 鉄道 1964 鋼 26.6 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013537 8 旭 第４二俣川橋 二俣川２丁目１７－９番地先35°27′39.5″ 139°32′08.9″ - 鉄道 1964 鋼 29.7 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013538 8 旭 本宿原跨線橋 本宿町１０２－１３番地先 35°27′48.6″ 139°32′24.1″ - 鉄道 1964 RC 28.0 7.1 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 109

1013539 8 旭 万騎橋 本宿町８５－１番地先 35°28′02.5″ 139°32′22.5″ - 河川 1964 鋼 7.7 3.4 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替 ○ - - - - - - - - - 3.4

1013540 8 旭 本村橋 本宿町７－３７番地先 35°28′08.2″ 139°32′30.4″ - 河川 1966 PC 8.4 7.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013541 8 旭 半ケ谷橋 さちが丘１５１－１番地先 35°27′37.9″ 139°31′43.6″ - 河川 1967 PC 6.3 8.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013542 8 旭 伊勢ノ宮橋 上白根二丁目４-３４番地先35°29′23.4″ 139°32′21.1″ - 河川 1968 RC 5.8 7.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013543 8 旭 後谷戸橋 上白根一丁目５-７番地先 35°29′19.9″ 139°32′22.9″ - 河川 1968 RC 3.7 10.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013545 8 旭 南本宿２の橋 南本宿町９３－４７番地先 35°27′27.5″ 139°32′24.6″ - 河川 1969 RC 5.5 8.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013546 8 旭 高山橋 西川島町６１－３番地先 35°28′18.2″ 139°33′13.9″ - 河川 1970 PC 6.2 15.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013548 8 旭 浜水橋 白根五丁目４７－１１番地先35°28′58.8″ 139°32′26.9″ - 河川 1970 PC 6.3 5.0 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013549 8 旭 今井二号橋 今井町５３１－１９番 35°27′14.1″ 139°33′19.9″ - 道路 1971 PC 48.7 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013550 8 旭 桐が作橋 桐が作１７６３番地先 35°27′23.8″ 139°32′56.1″ - 道路 1971 PC 54.0 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013551 8 旭 西川島橋 西川島町９－１番地先 35°28′40.7″ 139°33′26.9″ - 鉄道 1971 PC 13.5 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1013552 8 旭 南本宿橋 南本宿町４－５番地先 35°27′38.0″ 139°32′40.5″ - 道路 1971 PC 63.0 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013553 8 旭 今川一号橋 中沢一丁目１９－１０番地先35°28′22.4″ 139°31′51.6″ - 道路 1972 鋼 39.9 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013554 8 旭 今川二号橋 今川町９６－２番地先 35°28′27.5″ 139°31′46.5″ - 道路 1972 鋼 54.2 4.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013555 8 旭 今宿１号橋 今宿一丁目６－３０番地先 35°28′36.4″ 139°31′33.9″ - 道路 1972 鋼 66.8 4.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013556 8 旭 今宿２号橋 今宿南町２２１６番地先 35°28′43.3″ 139°31′17.9″ - 道路 1972 鋼 62.6 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013557 8 旭 上川井一号橋 上川井町１１８０-１番地先35°29′30.2″ 139°30′12.4″ - 道路 1973 鋼 67.1 4.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013558 8 旭 川井橋 下川井町１５４８－１番地先35°29′24.2″ 139°30′19.6″ - 道路 1973 鋼 41.2 8.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013559 8 旭 旭高橋 下川井町１９７９番地先 35°29′02.5″ 139°30′42.6″ - 河川 1973 RC 6.3 3.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013560 8 旭 下矢橋 矢指町１９８８番地先 35°29′01.0″ 139°30′44.6″ - 河川 1973 RC 5.8 4.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013561 8 旭 下川井橋 下川井町２２８４番地先 35°29′10.6″ 139°30′32.0″ - 道路 1973 鋼 57.3 4.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013562 8 旭 中沢橋 本村町７０－１番地先 35°28′11.5″ 139°31′59.2″ - 道路 1973 鋼 40.0 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013563 8 旭 本村中橋 本村町９４番地先 35°28′00.6″ 139°32′03.9″ - 道路 1973 鋼 19.6 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013564 8 旭 希望ケ丘人道橋 中希望が丘１３８－６番地先35°27′39.1″ 139°30′45.4″ - 鉄道, 河川 1974 鋼 42.8 1.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013565 8 旭 桜橋 下川井町４１６番地先 35°28′58.0″ 139°30′52.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1974 RC 6.0 34.7 2022 Ⅱ 2027 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 8.3

1013566 8 旭 さちが丘橋 さちが丘１３６－３７番地先35°27′41.4″ 139°31′46.9″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 1974 鋼 204.0 10.9 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 - - - - - ○ ○ - - - 155

1013567 8 旭 二俣川人道橋 さちが丘５４－３番地先 35°27′39.2″ 139°31′37.7″ - 鉄道 1974 鋼 43.7 1.9 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - - ○ - - - - 100

1013569 8 旭 北の沢橋 若葉台二丁目１６－１６番地先35°30′28.4″ 139°29′54.0″ - 道路 1975 RC 10.6 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013570 8 旭 さちが丘人道橋 さちが丘５３－６番地先 35°27′36.9″ 139°31′36.4″ - 鉄道 1975 鋼 15.2 1.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013571 8 旭 滝音橋 若葉台四丁目２０－１番地先35°30′25.8″ 139°29′53.2″ - 道路 1975 RC 10.6 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013572 8 旭 田園橋 若葉台二丁目１６番地先 35°30′30.4″ 139°29′56.6″ - 道路 1975 RC 7.3 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013573 8 旭 本村人道橋 二俣川２丁目３-６番地先 35°27′52.6″ 139°32′03.4″ - 河川 1975 鋼 8.3 2.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013574 8 旭 万騎ヶ原人道橋 柏町１２０－８番地先 35°27′12.7″ 139°31′34.1″ - 鉄道 1975 鋼 88.1 1.9 2017 Ⅲ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013575 8 旭 やっと坂橋 若葉台三丁目３番地先 35°30′15.6″ 139°30′00.5″ - 道路 1975 RC 7.3 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013576 8 旭 会館橋 上川井町５２３番地先 35°29′55.8″ 139°30′01.2″ - 河川 1976 RC 5.0 3.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013577 8 旭 柏橋 柏町２－６番地先 35°27′16.8″ 139°31′32.5″ - 鉄道 1976 PC 12.6 8.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1013578 8 旭 上二俣川橋 さちが丘５３番地先 35°27′38.7″ 139°31′38.6″ - 河川 1976 RC 5.5 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013579 8 旭 新開橋 今宿南町１４番地先 35°28′57.4″ 139°31′17.9″ - 河川 1976 PC 9.4 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013580 8 旭 都岡橋 都岡町１番地先 35°29′04.1″ 139°31′16.5″ - 河川 1976 鋼 12.3 5.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013581 8 旭 今宿南橋 今宿南町５９番地先 35°28′56.4″ 139°31′24.8″ - 河川 1977 鋼 16.5 5.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013582 8 旭 耕地橋 今宿南町１１番地先 35°28′57.3″ 139°31′21.2″ - 河川 1977 RC 9.2 5.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013583 8 旭 原下橋 西川島町１１２-４番地先 35°28′26.0″ 139°33′30.4″ - 河川 1977 鋼 8.5 2.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013584 8 旭 愛宕人道橋 川島町２９０７番地先 35°28′50.9″ 139°33′26.8″ - 河川 1978 鋼 6.0 2.0 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1013585 8 旭 新不動橋 白根三丁目１９－１２番地先35°28′51.4″ 139°33′01.5″ - 河川 1978 PC 10.3 3.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013586 8 旭 日影橋 今宿南町６２番地先 35°28′55.0″ 139°31′28.7″ - 河川 1978 鋼 16.6 5.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013587 8 旭 不動橋 白根三丁目１１－２番地先 35°28′50.9″ 139°33′02.5″ - 河川 1978 PC 8.9 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013588 8 旭 三合橋 鶴ケ峰一丁目６－３番地先 35°28′26.3″ 139°32′41.7″ - 河川 1978 鋼 12.4 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0
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1013589 8 旭 三家橋 川井宿町６-８番地先 35°29′22.3″ 139°30′54.1″ - 河川 1978 PC 7.3 3.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013590 8 旭 嶋越橋 鶴ケ峰二丁目３６-３２番地先35°28′42.7″ 139°33′13.5″ - 河川 1979 PC 24.3 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013591 8 旭 浜串橋 白根一丁目２０－３番地先 35°28′43.7″ 139°33′13.3″ - 河川 1979 PC 8.7 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013592 8 旭 日向根橋 若葉台一丁目３-１番地先 35°30′11.1″ 139°30′15.3″ - 道路 1979 PC 28.5 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013593 8 旭 細谷橋 若葉台二丁目１－１番地先 35°30′08.5″ 139°30′11.5″ - 道路 1979 PC 41.0 3.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013594 8 旭 童橋 若葉台一丁目地先 35°30′15.5″ 139°30′16.6″ - 道路 1979 PC 18.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013595 8 旭 勝橋 都岡町１１-３番地先 35°29′16.3″ 139°31′09.7″ - 河川 1980 鋼 9.2 2.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013596 8 旭 御殿橋 下川井町１８－２番地先 35°29′07.3″ 139°31′13.4″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1980 PC 13.2 22.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013597 8 旭 白川橋 川島町２９０８－５番地先 35°28′52.0″ 139°33′27.6″ - 河川 1980 PC 6.3 5.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013598 8 旭 桧山橋 若葉台一丁目１１-１１番地先35°30′22.4″ 139°30′11.8″ - 道路 1980 PC 25.3 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013599 8 旭 学舎橋 若葉台二丁目１１-１０番地先35°30′21.2″ 139°30′13.1″ - 道路 1980 PC 36.8 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013600 8 旭 用賀下橋 白根一丁目１２－９番地先 35°28′40.5″ 139°33′06.2″ - 河川 1980 PC 21.7 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013601 8 旭 稲荷山橋 若葉台三丁目１番地先 35°30′12.6″ 139°29′45.9″ - 道路 1981 PC 23.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013602 8 旭 上逆田橋 西川島町９５－６番地先 35°28′39.1″ 139°33′42.3″ - 河川 1981 鋼 42.6 5.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013603 8 旭 逆田橋 西川島町９５－６番地先 35°28′38.9″ 139°33′42.6″ - 河川 1981 鋼 17.5 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013604 8 旭 下中田橋 西川島町２－２番地先 35°28′43.8″ 139°33′31.7″ - 河川 1981 PC 19.0 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013605 8 旭 白根橋 白根一丁目２－６番地先 35°28′38.7″ 139°32′59.3″ - 河川 1981 鋼 21.6 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013606 8 旭 中根橋 白根一丁目１１－３０番地先35°28′39.5″ 139°33′02.5″ - 河川 1981 鋼 23.7 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013607 8 旭 南本宿５の橋 南本宿町９３-２５番地先 35°27′21.0″ 139°32′20.2″ - 河川 1981 RC 5.8 5.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013608 8 旭 四ツ田橋 東希望が丘２－５６番地先 35°27′41.1″ 139°31′17.3″ - 河川 1981 鋼 5.3 2.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013609 8 旭 内田耕地橋 本宿町８１-２６番地先 35°28′01.0″ 139°32′31.5″ - 河川 1982 鋼 8.8 3.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013610 8 旭 五反田橋 川井本町１１７番地先 35°29′33.3″ 139°30′37.3″ - 河川 1982 PC 9.7 5.5 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013611 8 旭 下広町橋 下川井町４０１番地先 35°28′56.2″ 139°30′55.5″ - 河川 1982 PC 9.3 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013612 8 旭 中田橋 西川島町２－７番地先 35°28′43.1″ 139°33′36.0″ - 河川 1982 PC 17.0 9.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013613 8 旭 明神橋 川井本町１０７－４番地先 35°29′35.5″ 139°30′30.3″ - 河川 1982 PC 8.7 5.5 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013614 8 旭 今宿人道橋 今宿東町１５４３番地先 35°28′41.5″ 139°32′04.1″ - 河川 1983 鋼 14.5 1.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013615 8 旭 四季美橋 鶴ケ峰一丁目７番地先 35°28′19.6″ 139°32′40.5″ - 河川 1983 鋼 12.7 11.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013616 8 旭 西谷橋 若葉台四丁目７番地先 35°30′15.5″ 139°29′42.3″ - 道路 1983 PC 19.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013617 8 旭 夕映橋 若葉台四丁目１３番地先 35°30′18.2″ 139°29′43.6″ - 道路 1983 PC 20.5 3.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013618 8 旭 今宿東橋 今宿東町１５３０－２番地先35°28′44.8″ 139°32′05.1″ - 河川 1984 PC 16.7 10.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013619 8 旭 鶴舞橋 鶴ケ峰二丁目１２－２番地先35°28′37.2″ 139°32′53.3″ - 河川 1984 鋼 21.6 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013620 8 旭 春ノ木橋 東希望が丘９８－５番地先 35°27′37.9″ 139°31′00.2″ - 河川 1984 RC 6.9 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013621 8 旭 清来橋 今宿南町１６３８番地先 35°28′50.5″ 139°31′52.4″ - 河川 1985 鋼 16.5 8.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013622 8 旭 愛宕橋 白根二丁目４４－４番地先 35°29′01.0″ 139°33′25.5″ - 河川 1986 RC 3.9 10.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013623 8 旭 池前橋 南本宿町８９－２８番地先 35°27′17.9″ 139°32′20.0″ - 河川 1986 RC 4.0 15.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013624 8 旭 泉橋 南本宿町８８番地先 35°27′16.9″ 139°32′17.8″ - 河川 1986 RC 3.7 8.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013625 8 旭 音橋 さちが丘１７９－１番地先 35°27′23.8″ 139°31′34.3″ - 河川 1986 PC 4.5 6.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013626 8 旭 車屋橋 川井宿町２－６７番地先 35°29′23.1″ 139°31′04.1″ - 河川 1986 RC 4.9 8.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013627 8 旭 越巻橋 今宿東町１４６６－２７番地先35°28′39.7″ 139°32′12.0″ - 河川 1986 PC 17.5 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013628 8 旭 水旭橋 白根二丁目４６-１番地先 35°29′01.9″ 139°33′25.5″ - 河川 1986 RC 3.4 10.0 2022 Ⅲ 2027 断面修復 ○ - - - - - - - - - 4.2

1013629 8 旭 東根谷橋 上川井町４０２－２番 35°29′42.1″ 139°30′08.6″ - 河川 1986 RC 2.0 10.2 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013630 8 旭 中井橋 上川井町４７１－１番地先 35°29′49.0″ 139°29′58.5″ - 河川 1986 RC 2.9 3.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013631 8 旭 中丘橋 さちが丘１３２-４９番地先35°27′33.0″ 139°31′40.5″ - 河川 1986 PC 4.7 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013632 8 旭 根島橋 川島町２９０５番地先 35°28′49.4″ 139°33′27.7″ - 河川 1986 RC 4.6 5.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013633 8 旭 白新橋 白根二丁目４７－２番地先 35°29′05.3″ 139°33′24.1″ - 河川 1986 RC 4.3 7.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013634 8 旭 広町橋 金が谷４９９－４番地先 35°28′49.2″ 139°30′51.0″ - 河川 1986 RC 3.0 5.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013635 8 旭 本浄橋 本宿町７２番地先 35°27′53.2″ 139°32′33.2″ - 河川 1986 RC 2.6 4.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013636 8 旭 南本宿１の橋 南本宿町３４－４番地先 35°27′32.8″ 139°32′28.1″ - 河川 1986 RC 3.1 7.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013637 8 旭 宮下橋 下川井町３８３番地先 35°28′54.6″ 139°31′04.5″ - 河川 1986 RC 7.9 5.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013638 8 旭 矢指橋 金が谷４５６番地先 35°28′53.5″ 139°30′59.3″ - 河川 1986 RC 4.6 3.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013639 8 旭 別橋 さちが丘１３４－９番地先 35°27′37.9″ 139°31′41.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1986 RC 3.9 8.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013640 8 旭 新矢指橋 矢指町１８３５番地先 35°28′47.3″ 139°30′31.3″ - 道路 1987 PC 32.5 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013641 8 旭 水道橋 鶴ケ峰二丁目１６－１１番地先35°28′36.2″ 139°32′49.6″ - 河川 1987 鋼 23.4 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013642 8 旭 谷戸橋 川島町１３４４番地先 35°28′31.0″ 139°33′42.2″ - 河川 1987 鋼 14.8 5.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013643 8 旭 旭大橋 矢指町１２２８番地先 35°28′41.4″ 139°30′20.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1988 鋼 121.0 22.0 2022 Ⅲ 2027 断面修復 - ○ - - - - - - - - 15

1013644 8 旭 斉藤橋 白根六丁目１－３番地先 35°28′58.1″ 139°32′48.8″ - 河川 1988 RC 7.4 11.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013645 8 旭 清来寺橋 今宿南町１９２５番地先 35°28′52.0″ 139°31′49.7″ - 河川 1988 PC 17.7 7.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013646 8 旭 第三善部跨線橋 善部町１０８－１７番地先 35°27′09.3″ 139°31′18.0″ 土木事務所長認定路線 鉄道 1988 鋼 36.5 22.0 2020 Ⅱ 2025 塗装塗替 - - - - - - - ○ ○ - 55.6

1013647 8 旭 高山橋 今宿南町１７０８番地先 35°28′46.9″ 139°32′00.2″ - 河川 1988 PC 16.7 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013648 8 旭 白新上橋 白根二丁目４８番地先 35°29′07.3″ 139°33′23.7″ - 河川 1988 RC 3.4 9.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013649 8 旭 今宿新橋 今宿南町１９２６－１０番地先35°28′53.5″ 139°31′47.6″ - 河川 1989 PC 16.7 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013650 8 旭 鶴ヶ峰橋 鶴ケ峰二丁目１６－１１番地先35°28′37.6″ 139°32′49.0″ - 河川 1989 鋼 106.7 11.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013651 8 旭 用地橋 今宿南町２０００－４番地先35°28′54.5″ 139°31′43.7″ - 河川 1989 PC 16.7 10.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013653 8 旭 公園橋 鶴ケ峰本町一丁目２１-１５番地先35°28′35.1″ 139°32′17.4″ - 河川 1993 PC 25.6 9.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013654 8 旭 清池橋 矢指町１９６０番地先 35°29′01.6″ 139°30′37.7″ - 河川 1993 RC 4.6 24.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013655 8 旭 上川井二号橋 上川井町９２４－３番地先 35°29′41.6″ 139°29′53.3″ - 道路 1994 鋼 52.1 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013656 8 旭 上川井三号橋 上川井町９１７－４番地先 35°29′44.2″ 139°29′47.5″ - 道路 1994 鋼 62.9 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013657 8 旭 五反田人道橋 川井本町１１７番地先 35°29′33.4″ 139°30′37.5″ - 河川 1995 鋼 8.3 2.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013658 8 旭 下川井橋 下川井町１１９-２番地先 35°29′13.3″ 139°31′08.6″ - 河川 1995 PC 12.0 8.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013659 8 旭 下川橋 四季美台１－３番地先 35°28′27.4″ 139°32′39.4″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1995 鋼 11.6 18.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013660 8 旭 明神人道橋 川井本町１０７－４番地先 35°29′35.7″ 139°30′30.3″ - 河川 1995 鋼 10.1 2.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013661 8 旭 今川橋 今川町４－１１番地先 35°28′29.8″ 139°32′33.1″ - 河川 1996 PC 17.5 8.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013662 8 旭 市沢橋 市沢町５１２－１０番地先 35°27′33.9″ 139°33′45.7″ - 道路 1999 PC 40.8 8.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013663 8 旭 都岡小池橋 都岡町４４－９番地先 35°29′25.6″ 139°31′36.7″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2001 PC 8.8 22.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013664 8 旭 吹上橋 川井宿町４-１番地先 35°29′17.6″ 139°31′03.6″ - 河川 2004 PC 12.6 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013665 8 旭 愛宕白根橋 白根三丁目１７－４９番地先35°28′46.5″ 139°33′09.3″ - 河川 2005 PC 10.7 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1013666 8 旭 今川人道橋 今川町２２-１番地先 35°28′33.1″ 139°32′23.9″ - 河川 2007 PC 24.7 3.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1013667 8 旭 中丸橋 さちが丘１８１-８番地先 35°27′21.0″ 139°31′30.2″ - 河川 2010 RC 3.2 5.0 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014003 9 磯子 天神橋 丸山一丁目２－２番地先 35°25′34.5″ 139°37′23.8″ - 河川 2017 鋼 30.0 16.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014004 9 磯子 八幡橋 原町１０－１１番地先 35°24′53.3″ 139°37′38.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1928 鋼 34.5 22.7 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 ○ - ○ - - - - - - - 162

1014005 9 磯子 大正橋 栗木一丁目２５－２２番地先35°22′56.6″ 139°36′23.0″ - 河川 1935 RC 9.8 2.4 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014006 9 磯子 田中橋 田中一丁目２２－１３番地先35°23′08.0″ 139°36′09.8″ - 河川 1935 RC 10.6 3.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014008 9 磯子 左右手橋 田中二丁目４－２４番 35°23′01.2″ 139°36′11.0″ - 河川 2018 鋼 9.4 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014009 9 磯子 峯下橋 峰町４０６番地先 35°21′60.0″ 139°36′01.8″ - 河川 1939 RC 2.4 2.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014010 9 磯子 栗木橋 栗木三丁目２－２番地先 35°22′38.9″ 139°36′27.7″ - 河川 1953 RC 8.4 6.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014012 9 磯子 新禅馬橋 磯子一丁目３－２０番地先 35°24′41.3″ 139°37′31.8″ 土木事務所長認定路線 河川 1960 RC 8.7 34.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014013 9 磯子 禅馬三之橋 新磯子町１－４番地先 35°24′32.8″ 139°37′39.4″ - 河川 1960 RC 6.8 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014014 9 磯子 鳳橋 東町１９-２２番地先 35°25′00.2″ 139°38′20.6″ - 道路 1961 RC 14.0 6.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014015 9 磯子 禅馬一之橋 磯子一丁目４-９２番地先 35°24′37.7″ 139°37′35.1″ - 河川 1961 PC 7.7 18.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014016 9 磯子 芦名二の橋 新磯子町１－４番地先 35°24′31.2″ 139°37′36.9″ - 河川 1962 PC 4.6 8.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014017 9 磯子 芦名四の橋 新磯子町７番地先 35°24′28.7″ 139°37′42.2″ - 河川 1962 PC 4.7 20.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014019 9 磯子 芦名三の橋 新磯子町１０－３番地先 35°24′27.5″ 139°37′39.9″ - 河川 1963 RC 5.0 30.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014020 9 磯子 磯子橋 滝頭三丁目１０-２番地先 35°25′02.1″ 139°37′36.6″ - 河川 1963 鋼 33.2 6.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014021 9 磯子 こども橋 汐見台２丁目８番地先 35°24′03.0″ 139°36′30.9″ - 道路 1963 PC 17.7 4.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014022 9 磯子 禅馬人道橋 磯子一丁目３－２０番地先 35°24′40.5″ 139°37′32.8″ - 河川 1965 鋼 7.4 1.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014023 9 磯子 新浜橋 新杉田町２番地先 35°23′07.2″ 139°37′33.3″ - 河川 1965 PC 13.5 26.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014024 9 磯子 松之内橋 田中一丁目１９－２１番地先35°23′01.3″ 139°36′18.7″ - 河川 1965 PC 12.6 8.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014025 9 磯子 新大橋 栗木二丁目３１－１２番地先35°22′49.8″ 139°36′25.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1966 PC 12.7 15.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014026 9 磯子 陣屋上橋 上中里町３４４番地先 35°22′23.4″ 139°36′41.2″ - 河川 1966 RC 7.9 8.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014027 9 磯子 滝見橋 洋光台一丁目１３－３９番地先35°23′10.8″ 139°36′06.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1966 鋼 9.6 15.9 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 ○ - - - - - - - - - 5.8

1014028 9 磯子 錦衣橋 田中二丁目４-１５番地先 35°23′02.3″ 139°36′13.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1966 鋼 9.7 15.7 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、断面修復 - - - - ○ ○ - - - - 8.6

1014029 9 磯子 屏風ヶ浦跨線人道橋 中原二丁目１４－１５番地先35°23′13.0″ 139°36′50.8″ - 鉄道 1967 鋼 12.8 1.8 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替 ○ - - ○ - - - - - - 200

1014030 9 磯子 向坂橋 上中里町２８５番地先 35°22′31.6″ 139°36′35.9″ - 河川 1968 PC 9.8 9.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014031 9 磯子 西高松橋（上り線） 洋光台三丁目１４番地先 35°22′43.5″ 139°35′46.2″ - 鉄道 1969 PC 23.1 10.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1014032 9 磯子 西高松橋（下り線） 洋光台三丁目１４番地先 35°22′43.4″ 139°35′45.7″ - 鉄道 1969 PC 23.1 10.0 2019 Ⅱ 2024 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 150

1014033 9 磯子 弁才橋 洋光台三丁目３１－８番地先35°22′46.7″ 139°36′01.6″ - 鉄道 1969 PC 14.6 16.0 2023 Ⅲ 2028 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ ○ - - - - - - - 47

1014034 9 磯子 矢部野橋（上り線） 洋光台五丁目１－３５番地先35°22′42.0″ 139°35′44.3″ 土木事務所長認定路線 鉄道 1969 PC 21.6 8.4 2022 Ⅱ 2027 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 59.5

1014035 9 磯子 矢部野橋（下り線） 洋光台三丁目１－１番地先 35°22′41.9″ 139°35′43.9″ 土木事務所長認定路線 鉄道 1969 PC 21.6 15.7 2022 Ⅱ 2027 断面修復、ひび割れ補修 - - - - ○ ○ - - - - 35.5
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1014036 9 磯子 洋光台駅前跨線橋 洋光台三丁目１５－１５番地先35°22′43.7″ 139°35′48.5″ - 鉄道 1969 PC 23.6 11.4 2022 Ⅱ 2027 高欄取替、断面修復 ○ ○ ○ - - - - - - - 49

1014037 9 磯子 内山跨線人道橋 杉田五丁目１５－１３番地先35°22′34.2″ 139°37′14.6″ - 鉄道 1973 鋼 24.9 2.4 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 110

1014038 9 磯子 磯子人道橋 中浜町１-２番地先 35°25′01.4″ 139°37′36.9″ - 河川 1975 鋼 34.1 2.9 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 6.7

1014039 9 磯子 上中里橋 栗木三丁目４-１番地先 35°22′37.5″ 139°36′28.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1975 PC 10.4 22.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014040 9 磯子 上中里人道橋 上中里町３３１－１番地先 35°22′28.4″ 139°36′36.8″ - 河川 1976 鋼 9.3 2.0 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1014041 9 磯子 森新橋 森一丁目１５番地先 35°23′47.5″ 139°36′53.9″ 土木事務所長認定路線 河川 1977 PC 20.3 25.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014042 9 磯子 遠向橋 氷取沢町４２１番地先 35°21′51.9″ 139°36′40.9″ - 河川 1978 鋼 11.4 5.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014043 9 磯子 上之橋 氷取沢町２８５番地先 35°21′36.4″ 139°36′16.6″ - 河川 1980 PC 6.9 6.2 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014044 9 磯子 磯子台橋 上中里町３３５番地先 35°22′25.4″ 139°36′37.8″ - 河川 1983 鋼 12.8 9.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014045 9 磯子 天谷橋 田中一丁目２６-１８番地先35°23′03.1″ 139°36′16.4″ - 河川 1983 鋼 8.0 2.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014046 9 磯子 塩木戸橋 栗木二丁目３２－１８番地先35°22′44.7″ 139°36′26.7″ - 河川 1984 鋼 9.0 4.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014047 9 磯子 朝顔橋 峰町４４６番地先 35°21′55.9″ 139°35′56.5″ - 河川 1986 RC 4.2 0.0 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014048 9 磯子 新境橋 杉田四丁目４－８番地先 35°23′00.8″ 139°37′17.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1986 PC 20.2 25.8 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 109

1014049 9 磯子 村中橋 氷取沢町２３２番地先 35°21′37.6″ 139°36′19.9″ - 河川 1986 鋼 6.1 4.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014050 9 磯子 夕顔橋 峰町４７７番地先 35°21′56.2″ 139°35′53.7″ - 河川 1986 RC 2.6 2.2 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014052 9 磯子 新森橋 森一丁目１６-１０番地先 35°23′42.9″ 139°36′54.3″ - 河川 1988 PC 4.7 26.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014053 9 磯子 関ノ向橋 氷取沢町４２５－１番地先 35°21′55.5″ 139°36′41.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1989 RC 14.2 30.6 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 8.2

1014054 9 磯子 下ヶ谷橋 氷取沢町１０２番地先 35°21′47.8″ 139°36′31.1″ - 河川 1990 RC 5.2 2.8 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014055 9 磯子 神戸橋 上中里町７９５－３番地先 35°22′05.9″ 139°36′48.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1992 RC 9.4 49.3 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 17

1014056 9 磯子 氷取沢橋 氷取沢町１１３番地先 35°21′45.9″ 139°36′26.4″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1994 RC 9.6 30.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1014057 9 磯子 杉田五丁目西橋 杉田五丁目１８番地先 35°22′44.2″ 139°37′15.7″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1996 RC 9.0 28.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1014058 9 磯子 杉田五丁目東橋 杉田五丁目１９－７番地先 35°22′44.7″ 139°37′17.8″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1996 RC 7.0 26.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1014059 9 磯子 杉田跨線橋 杉田五丁目１２－２番地先 35°22′41.9″ 139°37′07.0″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 1999 鋼 118.0 22.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014060 9 磯子 坪呑橋 杉田三丁目４－５番地先 35°22′40.2″ 139°37′02.6″ - 道路 1999 鋼 95.1 9.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014061 9 磯子 上杉橋 杉田九丁目１－５０番地先 35°22′11.7″ 139°36′47.9″ - 河川 2000 鋼 8.5 1.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014062 9 磯子 森橋（外回り） 笹下二丁目１１－１１番地先35°23′35.9″ 139°36′13.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2001 鋼 36.0 8.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1014063 9 磯子 森橋（内回り） 森五丁目２１－１７番地先 35°23′36.2″ 139°36′13.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2001 鋼 36.0 8.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1014064 9 磯子 坂下橋 坂下町１－４８番地先 35°25′08.9″ 139°37′33.8″ - 河川 2002 鋼 29.9 15.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014065 9 磯子 森人道橋 森一丁目２－１番地先 35°23′47.1″ 139°36′56.6″ - 河川 2003 鋼 103.5 2.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014066 9 磯子 汐汲坂北橋 森二丁目１５－４６番地先 35°23′49.2″ 139°36′45.1″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 2005 鋼 47.4 8.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1014067 9 磯子 汐汲坂南橋 森二丁目１５－２番地先 35°23′48.9″ 139°36′45.1″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 2005 鋼 68.7 8.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014068 9 磯子 屏風ヶ浦高架橋 森二丁目２４－３６番地先 35°23′44.3″ 139°36′31.7″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2004 混合橋 565.2 19.1 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - ○ ○ - - - 328

1014069 9 磯子 森高架橋 森一丁目２番地先 35°23′48.1″ 139°36′52.2″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 2005 鋼 326.7 16.0 2020 Ⅲ 2025 ボルト交換 - - - - - ○ ○ - - - 42.6

1014070 9 磯子 根岸橋 上町４－１８番地先 35°25′20.8″ 139°37′29.4″ - 河川 2007 鋼 32.8 16.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1014071 9 磯子 中野橋 氷取沢町７９番地 35°21′49.4″ 139°36′34.0″ - 河川 2013 RC 10.3 16.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1014509 10 金沢 待橋 釜利谷東六丁目８－４５番地先35°20′32.0″ 139°36′38.4″ - 河川 1951 RC 5.4 4.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014510 10 金沢 金之橋 朝比奈町４１５-１番地先 35°19′45.6″ 139°35′53.7″ - 河川 1952 RC 2.8 3.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014511 10 金沢 侍従橋 六浦四丁目２１－１５番地先35°19′34.9″ 139°36′47.6″ - 河川 1953 RC 11.7 8.1 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014512 10 金沢 高橋 六浦四丁目２０－１７番地先35°19′33.7″ 139°36′50.2″ - 河川 1954 鋼 14.9 4.2 2022 Ⅲ 2027 床版補修 - - - ○ ○ - - - - - 110

1014513 10 金沢 片吹橋 片吹５７－３番地先 35°20′55.9″ 139°37′25.6″ - 河川 1959 RC 2.6 9.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014514 10 金沢 里野橋 大道二丁目３４－５番地先 35°19′41.6″ 139°36′07.9″ - 河川 1960 鋼 6.7 4.6 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替 ○ - - - - - - - - - 2.1

1014515 10 金沢 汐見橋 六浦四丁目１４－１３番地先35°19′31.7″ 139°36′55.5″ - 河川 1963 鋼 19.5 2.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1014516 10 金沢 新川橋 六浦一丁目２５－２番地先 35°19′28.3″ 139°36′59.9″ - 河川 1963 PC 23.0 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1014517 10 金沢 谷津二の橋 谷津町３１６番地先 35°20′43.8″ 139°37′20.8″ - 河川 1963 RC 6.3 5.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014518 10 金沢 山王橋 大道一丁目１１－１６番地先35°19′44.8″ 139°36′30.5″ - 河川 1964 PC 10.6 4.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014519 10 金沢 大道橋 大道一丁目４７－１４番地先35°19′43.8″ 139°36′18.4″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1964 PC 9.3 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014520 10 金沢 第二山王橋 大道一丁目２６－４番地先 35°19′47.0″ 139°36′23.1″ - 河川 1964 PC 8.5 4.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014521 10 金沢 中野橋 大道一丁目３５－１番地先 35°19′46.6″ 139°36′21.5″ - 河川 1964 PC 9.2 4.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014522 10 金沢 二の橋 大道一丁目１８－１番地先 35°19′47.0″ 139°36′25.3″ - 河川 1964 PC 8.8 4.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014523 10 金沢 八景橋 瀬戸６－４番地先 35°19′43.9″ 139°37′29.9″ - 河川 1964 鋼 21.8 15.6 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、断面修復 ○ - ○ - - - - - - - 48

1014524 10 金沢 旭橋 六浦一丁目４－１７番地先 35°19′39.3″ 139°37′23.0″ - 河川 1965 鋼 20.7 8.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014525 10 金沢 三艘橋 六浦五丁目１１－１９番地先35°19′30.0″ 139°36′52.9″ - 河川 1965 PC 7.3 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014526 10 金沢 平潟橋 柳町３５－１５番地先 35°19′33.9″ 139°37′44.3″ - 河川 1965 PC 57.0 15.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014527 10 金沢 雪見橋 柳町１９－２１番地先 35°19′24.6″ 139°37′17.5″ - 河川 1965 鋼 27.1 8.2 2022 Ⅲ 2027 断面修復、沓座モルタル補修 ○ - ○ - - - - - - - 112

1014528 10 金沢 象ヶ谷橋 六浦五丁目１１－２５番地先35°19′27.9″ 139°36′51.8″ - 河川 1966 PC 7.2 3.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014529 10 金沢 諏訪之橋 六浦四丁目２１－１番地先 35°19′36.6″ 139°36′42.9″ - 河川 1967 PC 12.2 4.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014530 10 金沢 六浦２号橋 大道一丁目１－１番地先 35°19′37.7″ 139°36′41.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1967 PC 19.3 11.7 2022 Ⅱ 2027 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 52.9

1014531 10 金沢 西柴橋 片吹６９－５２番地先 35°20′55.3″ 139°37′29.2″ - 河川 1969 RC 4.8 8.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014532 10 金沢 谷津坂跨線橋 能見台通１－９番地先 35°21′36.4″ 139°37′45.4″ - 鉄道 1969 混合橋 84.2 11.4 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ補修、橋脚補修 ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - 1081

1014533 10 金沢 上西柴橋 西柴一丁目３０－１５番地先35°21′02.0″ 139°37′36.6″ - 河川 1970 RC 6.5 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014534 10 金沢 六浦荘橋 六浦五丁目４１－１番地先 35°19′19.2″ 139°36′32.4″ - 河川 1970 鋼 5.5 7.1 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、断面修復 - ○ ○ - - - - - - - 10

1014535 10 金沢 朝比奈橋 朝比奈町４８８番地先 35°19′44.0″ 139°36′02.6″ - 河川 1972 RC 6.5 12.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014537 10 金沢 西大道橋 東朝比奈三丁目５－３番地先35°19′37.7″ 139°36′06.6″ - 河川 1972 鋼 3.0 5.1 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、当て板補修 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1014538 10 金沢 小浜橋 富岡東二丁目５-１６番地先35°22′28.5″ 139°38′16.3″ - 河川 1973 PC 7.0 50.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014539 10 金沢 新中洲橋 釜利谷東二丁目１１－１４番地先35°20′37.8″ 139°36′59.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1973 RC 12.8 20.8 2022 Ⅲ 2027 ひび割れ補修、断面修復 ○ - - - - - - - - - 28

1014540 10 金沢 釜利谷陸橋 釜利谷東五丁目１５番 35°20′49.1″ 139°35′34.9″ - 道路 1989 鋼 51.4 5.3 2020 Ⅱ 2025 高欄取替、塗装塗替 ○ ○ - - - - - - - - 58

1014541 10 金沢 加倉橋 大道一丁目４５－２番地先 35°19′45.3″ 139°36′19.8″ - 河川 1976 鋼 7.7 4.0 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、断面修復 - ○ ○ - - - - - - - 10

1014542 10 金沢 鴻ノ巣橋 富岡東二丁目４-３９番地先35°22′35.0″ 139°38′24.2″ - 河川 1976 RC 6.4 10.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1014543 10 金沢 小柴橋 並木三丁目１１-９番地先 35°21′15.6″ 139°38′34.4″ - 河川, その他 1976 PC 19.5 20.8 2022 Ⅲ 2027 - ○ ○ - - - - - - - - 13

1014544 10 金沢 東浜橋 富岡東四丁目１３－３番地先35°22′01.5″ 139°38′09.0″ - 河川 1976 PC 17.7 21.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014545 10 金沢 あじさし橋 幸浦二丁目１０－５番地先 35°21′24.8″ 139°38′59.1″ - 河川, その他 1977 PC 18.1 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1014546 10 金沢 磯しぎ橋 幸浦二丁目１２－９番地先 35°21′23.0″ 139°38′54.3″ - 河川, その他 1977 PC 18.1 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014547 10 金沢 大川上橋 釜利谷東二丁目１-８番地先35°20′24.6″ 139°37′13.9″ - 河川 1977 RC 8.9 3.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014548 10 金沢 臨海橋 幸浦二丁目１０－２番地先 35°21′26.6″ 139°39′04.0″ - 河川, その他 1977 PC 18.1 22.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014549 10 金沢 幸浦橋（上り線） 幸浦二丁目１－１番地先 35°21′59.2″ 139°38′45.8″ - 河川 1978 PC 23.5 18.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014550 10 金沢 幸浦橋（下り線） 幸浦一丁目１７番地先 35°21′59.2″ 139°38′46.6″ - 河川 1978 PC 23.5 18.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014551 10 金沢 大道東橋 六浦三丁目８－１４番地先 35°19′42.9″ 139°36′38.2″ - 河川 1978 PC 12.8 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014552 10 金沢 並木橋 並木二丁目１－４番地先 35°21′58.7″ 139°38′32.1″ - 河川 1978 PC 23.5 20.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014553 10 金沢 福浦橋（上り線） 幸浦二丁目１２－９番地先 35°21′22.4″ 139°38′51.6″ - 河川, その他 1978 PC 18.1 18.4 2022 Ⅲ 2027 - ○ ○ - - - - - - - - 13

1014554 10 金沢 福浦橋（下り線） 幸浦二丁目１２－９番地先 35°21′22.2″ 139°38′51.0″ - 河川, その他 1978 PC 18.1 18.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014555 10 金沢 いそぎく橋 富岡東六丁目３４-１番地先35°21′57.3″ 139°38′08.5″ - 河川 1979 PC 12.7 13.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014556 10 金沢 潮橋 並木一丁目１７－１４番地先35°21′58.7″ 139°38′22.6″ - 河川 1979 PC 23.5 15.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014557 10 金沢 地蔵前橋 東朝比奈三丁目１－１番地先35°19′42.7″ 139°36′06.8″ - 河川 1979 PC 11.6 7.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014558 10 金沢 下之橋 釜利谷東四丁目５７-１０番地先35°21′05.9″ 139°36′25.4″ - 河川 1979 RC 2.4 4.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014559 10 金沢 すいれん橋 長浜１０６-６番地先 35°21′44.5″ 139°38′08.5″ - 河川 1979 PC 15.6 20.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014560 10 金沢 ふじ橋 長浜１０６－６番地先 35°21′53.9″ 139°38′08.0″ - 河川 1979 PC 12.3 5.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014561 10 金沢 やまゆり橋 並木二丁目６-１３番地先 35°21′51.1″ 139°38′08.1″ - 河川 1979 PC 12.3 13.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1014562 10 金沢 大滝橋 東朝比奈一丁目２番地先 35°19′26.9″ 139°36′02.7″ - 道路 1981 RC 81.9 12.5 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014563 10 金沢 耕地橋 朝比奈町４６２番地先 35°19′43.9″ 139°35′58.5″ - 河川 1981 鋼 8.5 4.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014564 10 金沢 滝沢橋 東朝比奈三丁目１４－１６番地先35°19′30.9″ 139°35′56.0″ - 道路 1981 RC 48.1 12.5 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014565 10 金沢 内割橋 東朝比奈二丁目２１－２３番地先35°19′34.9″ 139°35′49.4″ - 道路 1981 RC 39.2 8.8 2020 Ⅲ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014566 10 金沢 波除橋 並木一丁目１７－１４番地先35°21′58.7″ 139°38′19.8″ - 河川 1981 鋼 29.5 6.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014568 10 金沢 行田橋 片吹６６－２番地先 35°21′08.0″ 139°37′41.6″ - 河川 1982 RC 3.3 6.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014569 10 金沢 泥牛橋 六浦三丁目２－２８番地先 35°19′41.6″ 139°36′39.9″ - 河川 1982 鋼 12.5 2.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014570 10 金沢 待橋人道橋 釜利谷東六丁目８－４５番地先35°20′32.1″ 139°36′38.2″ - 河川 1982 鋼 6.4 0.0 2022 Ⅲ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014571 10 金沢 谷戸川橋 六浦南五丁目１８番地先 35°19′06.1″ 139°36′20.5″ - 道路 1982 PC 56.0 5.3 2020 Ⅲ 2025 断面修復 ○ ○ - - - - - - - - 58

1014572 10 金沢 六地蔵橋 富岡東六丁目３１－７番地先35°22′01.2″ 139°37′54.0″ - 河川 1982 鋼 21.4 3.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014573 10 金沢 秋楡橋 釜利谷南四丁目１－２番地先35°20′21.4″ 139°36′32.9″ - 河川 1983 PC 20.0 17.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014574 10 金沢 能見橋 能見台三丁目４９－６番地先35°21′20.9″ 139°37′13.1″ - 道路 1983 鋼 58.8 7.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014575 10 金沢 秋月橋 泥亀一丁目２４－３番地先 35°20′05.3″ 139°37′22.4″ - 河川 1984 鋼 18.4 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014576 10 金沢 榎戸橋 西柴一丁目２４-１番地先 35°21′02.2″ 139°37′40.6″ - 河川 1985 RC 2.1 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014577 10 金沢 夕照橋 野島町２－７番地先 35°19′33.6″ 139°37′53.8″ - 河川 1985 PC 90.0 16.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014578 10 金沢 雪見人道橋 柳町１９－２１番地先 35°19′24.7″ 139°37′18.0″ - 河川 1985 鋼 30.0 3.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014580 10 金沢 瀬戸橋 瀬戸１－１番地先 35°19′57.2″ 139°37′24.8″ 土木事務所長認定路線 河川 1988 鋼 20.8 15.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014581 10 金沢 東橋 富岡東三丁目１８-８番地先35°22′21.2″ 139°37′59.9″ - 河川 1988 鋼 2.9 2.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014582 10 金沢 小泉橋 釜利谷東二丁目３-１５番地先35°20′32.3″ 139°37′06.1″ - 河川 1990 鋼 16.8 3.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014583 10 金沢 金沢文庫大橋 釜利谷東二丁目１－３番地先35°20′30.6″ 139°37′16.5″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道, 河川 1991 PC 297.5 14.0 2020 Ⅱ 2025 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - ○ ○ - - - 360

1014584 10 金沢 金中橋 釜利谷東一丁目１-１番地先35°20′28.5″ 139°37′10.2″ - 河川 1991 PC 15.1 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0
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1014585 10 金沢 白井橋 谷津町４１９番地先 35°20′31.8″ 139°37′15.4″ - 河川 1991 RC 5.8 12.6 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014586 10 金沢 みず木橋 朝比奈町１４８番地先 35°20′06.4″ 139°35′25.8″ - 道路 1991 PC 114.0 8.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014587 10 金沢 谷津坂第１高架橋 能見台東１３番地先 35°21′19.2″ 139°37′34.0″ 土木事務所長認定路線 その他 1991 RC 131.2 9.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014588 10 金沢 谷津坂第２高架橋 能見台東１２番地先 35°21′19.5″ 139°37′25.7″ 土木事務所長認定路線 その他 1991 鋼 56.0 10.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014589 10 金沢 堀口橋 堀口２３番地先 35°21′21.6″ 139°37′41.1″ 土木事務所長認定路線 鉄道, 道路 1993 鋼 66.5 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014590 10 金沢 椎の実橋 長浜一丁目３-１４番地先 35°21′23.3″ 139°37′45.2″ - 道路 1994 PC 19.5 3.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014591 10 金沢 団栗橋 長浜一丁目３-６番地先 35°21′24.4″ 139°37′46.0″ - 道路 1994 PC 13.1 4.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014592 10 金沢 中井橋 釜利谷東二丁目４－４番 35°20′35.9″ 139°36′59.8″ - 河川 1994 PC 10.5 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014593 10 金沢 宮川橋 釜利谷東二丁目６－２番地先35°20′35.0″ 139°36′46.3″ - 河川 1994 鋼 11.7 11.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014594 10 金沢 六浦大橋 六浦南五丁目１６－２番地先35°19′12.3″ 139°36′14.2″ - 鉄道 1994 鋼 96.0 12.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014595 10 金沢 中央橋 能見台通１-２番地先 35°21′31.0″ 139°37′35.0″ - 道路 1995 RC 22.1 21.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014596 10 金沢 日平橋 堀口１４５－３番地先 35°21′20.5″ 139°37′26.5″ - 道路 1994 鋼 50.7 12.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1014597 10 金沢 御仲井橋 釜利谷東二丁目２０－２番地先35°20′41.7″ 139°36′53.8″ - 河川 1996 PC 6.6 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014598 10 金沢 大川橋 釜利谷東二丁目１-８番地先35°20′24.3″ 139°37′13.1″ - 河川 1998 鋼 17.4 3.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014599 10 金沢 帰帆橋 平潟町３０－１０番地先 35°19′44.8″ 139°37′46.4″ - 運河 1998 鋼 70.0 22.0 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修、塗装塗替 ○ - ○ - - - - - - - 76

1014600 10 金沢 中洲橋 釜利谷東二丁目５-１１番地先35°20′36.0″ 139°36′56.8″ - 河川 1998 PC 10.8 3.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014601 10 金沢 大川人道橋 大川２番地先 35°20′19.9″ 139°37′14.5″ - 鉄道, 河川 2001 鋼 135.0 2.0 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替 ○ - ○ ○ - - - - - - 212

1014602 10 金沢 宮下橋 釜利谷東六丁目５-７番地先35°20′32.8″ 139°36′42.7″ - 河川 2001 PC 11.7 20.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014603 10 金沢 小宿橋 釜利谷南一丁目１-１１番地先35°20′32.9″ 139°36′43.8″ - 河川 2003 鋼 11.2 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014604 10 金沢 谷津二人道橋 谷津町３１６番地先 35°20′43.9″ 139°37′20.9″ - 河川 2007 鋼 8.0 2.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014605 10 金沢 鴻ノ巣人道橋（上流） 富岡東二丁目４-３９番地先35°22′34.8″ 139°38′24.0″ - 河川 2009 鋼 7.5 2.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014606 10 金沢 鴻ノ巣人道橋（下流） 富岡東二丁目４-３９番地先35°22′35.0″ 139°38′24.5″ - 河川 2009 鋼 7.5 2.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014607 10 金沢 野島橋 平潟町２３-１７番地先 35°19′49.3″ 139°37′52.2″ - 河川 2010 鋼 59.0 7.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014608 10 金沢 野島橋人道橋(東京湾側) 平潟町２３-１７番地先 35°19′48.6″ 139°37′53.1″ - 河川 2009 PC 59.0 4.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014609 10 金沢 野島橋人道橋(平潟湾側) 平潟町２３-１７番地先 35°19′49.1″ 139°37′52.1″ - 河川 2009 PC 59.0 2.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014610 10 金沢 南台人道橋 鳥浜町１５-１３番地先 35°22′39.9″ 139°38′30.6″ - 河川 2011 PC 7.6 3.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014612 10 金沢 かたぶき人道橋 片吹１５－１６番 35°21′12.6″ 139°37′40.5″ - 鉄道 2020 鋼 39.2 3.5 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1014613 10 金沢 金沢八景駅東西自由通路 瀬戸5006 35°19′52.8″ 139°37′13.8″ - 鉄道 2018 鋼 134.4 6.0 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015006 11 港北 岸根橋 岸根町５４９－１番地先 35°29′54.1″ 139°36′47.3″ - 道路 1963 鋼 18.0 3.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1015007 11 港北 新菊名橋 菊名七丁目１８－４３番地先35°31′01.6″ 139°37′49.5″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道 1963 PC 197.0 17.5 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 - - - - ○ ○ - - - - 216

1015008 11 港北 溝の口跨線橋 篠原町２９７４－１番地先 35°30′24.8″ 139°37′03.9″ - 鉄道 1963 鋼 55.0 6.7 2023 Ⅲ 2028 断面修復、ひび割れ補修 ○ - ○ ○ - - - - - - 150

1015009 11 港北 一本橋 日吉五丁目２２－４１番地先35°32′44.3″ 139°39′21.4″ - 河川 1965 鋼 48.2 7.7 2019 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015010 11 港北 神隠橋 新吉田町６００１－９番地先35°32′27.9″ 139°36′06.8″ - 道路 1965 RC 52.5 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015011 11 港北 小机橋 小机町１１２７番地先 35°30′22.8″ 139°35′34.1″ - 道路 1965 RC 48.7 3.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015012 11 港北 新栄橋 新羽町３８９０－１番地先 35°32′06.9″ 139°36′03.2″ - 道路 1965 RC 48.5 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015013 11 港北 土居之谷橋 小机町１２７５－３番地先 35°30′13.7″ 139°35′32.9″ - 道路 1965 RC 65.1 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015014 11 港北 富士見橋 新羽町４２３５番地先 35°31′57.0″ 139°35′58.4″ - 道路 1965 PC 56.2 6.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015015 11 港北 又口橋 新横浜一丁目３１番地先 35°30′11.3″ 139°36′25.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1965 鋼 28.5 14.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015016 11 港北 鳥山橋（内回り） 鳥山町５２９－１１番地先 35°30′03.2″ 139°36′28.7″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1968 鋼 22.3 18.4 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 86.6

1015017 11 港北 大綱橋（上り線） 樽町二丁目１３－３番地先 35°32′04.9″ 139°38′04.9″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1970 鋼 172.9 12.1 2019 Ⅱ 2024 橋面防水 ○ - - - - - - - - - 34

1015018 11 港北 大綱橋（下り線） 綱島東一丁目１０－４番地先35°32′04.8″ 139°38′05.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1970 鋼 172.9 12.1 2019 Ⅱ 2024 橋面防水 ○ - - - - - - - - - 34

1015019 11 港北 新横浜陸橋 新横浜一丁目１１－５番地先35°30′23.2″ 139°36′50.6″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 1970 鋼 305.0 21.0 2023 Ⅱ 2028 塗装塗替、支承交換、橋脚補修 ○ ○ ○ - - - - - - - 250

1015020 11 港北 新羽人道橋 大倉山七丁目１２番地先 35°31′42.6″ 139°37′01.2″ - 河川 1971 鋼 108.7 2.5 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 6

1015021 11 港北 菊名跨線人道橋 菊名七丁目１－１８番地先 35°30′40.8″ 139°37′52.1″ - 鉄道 1973 鋼 235.6 2.0 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替、床版取替 ○ ○ - - - - - - - - 119

1015022 11 港北 中里橋 新吉田東三丁目２５－２０番地先35°32′59.2″ 139°36′55.7″ - 河川 1973 PC 33.4 7.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015023 11 港北 吉田橋 綱島西四丁目８－３０番地先35°32′30.0″ 139°37′32.9″ - 河川 1973 鋼 41.1 13.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015024 11 港北 大竹上橋 新羽町２８１２番地先 35°31′13.5″ 139°36′10.0″ - 河川 1975 鋼 17.9 2.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015025 11 港北 御霊橋 新吉田町１５７番地先 35°33′06.9″ 139°36′39.3″ - 河川 1975 PC 33.4 8.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015026 11 港北 泉谷橋 小机町１３３番地先 35°30′30.9″ 139°35′20.4″ 緊急輸送路第一次路線 道路, 河川 1975 PC 92.1 15.9 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - ○ ○ - - 59.7

1015027 11 港北 表谷跨線橋 篠原町２８３４番地先 35°30′25.8″ 139°37′12.8″ - 鉄道 1976 鋼 10.7 6.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1015028 11 港北 新川橋 綱島上町１－１番地先 35°32′21.5″ 139°37′33.7″ - 河川 1976 鋼 40.9 11.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015029 11 港北 高田橋 新吉田東二丁目１７－３８番地先35°32′50.8″ 139°37′12.9″ - 河川 1976 鋼 40.1 12.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015030 11 港北 下橋 鳥山町３４７－１２番地先 35°29′54.8″ 139°36′08.8″ - 河川 1978 PC 10.0 6.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015031 11 港北 鳥山橋（外回り） 鳥山町５２９－１１番地先 35°30′03.9″ 139°36′28.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1979 PC 28.9 19.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015032 11 港北 砂田橋（上り線） 鳥山町５２９-１２番地先 35°29′58.5″ 139°36′27.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1979 鋼 33.1 11.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015033 11 港北 砂田橋（下り線） 鳥山町５２９-１２番地先 35°29′58.8″ 139°36′27.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1979 鋼 33.1 11.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015034 11 港北 宮下橋 小机町４２番地先 35°30′42.8″ 139°35′11.7″ - 河川 1979 鋼 5.9 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015035 11 港北 本郷橋 小机町１３３－１番地先 35°30′31.3″ 139°35′20.5″ - 河川 1980 RC 5.4 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015036 11 港北 峰大橋 新吉田東一丁目３４－１番地先35°32′37.0″ 139°37′31.9″ - 河川 1980 鋼 40.9 12.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015037 11 港北 三歩野橋 綱島西三丁目１２－１７番地先35°32′11.2″ 139°37′34.9″ - 河川 1981 鋼 41.3 11.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015038 11 港北 田島橋 鳥山町４５８番地先 35°29′54.8″ 139°36′21.0″ - 河川 1981 PC 11.6 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015039 11 港北 鳥山大橋（上り線） 新横浜二丁目１５－１０番地先35°30′42.3″ 139°36′50.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1981 鋼 35.8 20.5 2019 Ⅲ 2024 支承交換 ○ - - - - - - - - - 25.5

1015040 11 港北 鳥山大橋（下り線） 小机町３２１１番地先 35°30′42.6″ 139°36′51.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1981 鋼 35.8 20.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015041 11 港北 稲坂橋 新吉田町４８８－１番地先 35°33′03.9″ 139°36′46.4″ - 河川 1982 鋼 36.0 3.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015042 11 港北 小机大橋（上り線） 小机町１７６８番地先 35°30′57.0″ 139°35′41.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1983 鋼 136.4 18.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1015043 11 港北 小机大橋（下り線） 川向町６７４－１番地先 35°30′57.3″ 139°35′42.2″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1983 鋼 136.4 18.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015044 11 港北 新羽橋 大倉山七丁目１２番地先 35°31′42.9″ 139°37′01.9″ 土木事務所長認定路線 河川 1983 鋼 108.1 11.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015045 11 港北 馬込橋 鳥山町３５５番地先 35°29′54.0″ 139°36′13.3″ - 河川 1983 PC 12.1 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015046 11 港北 新橋 鳥山町３５３－１番地先 35°29′54.2″ 139°36′11.3″ - 河川 1984 鋼 10.3 4.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015047 11 港北 中橋 鳥山町３４７-５番地先 35°29′55.4″ 139°36′07.4″ - 河川 1984 鋼 10.2 4.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015048 11 港北 池谷橋 鳥山町９５番地先 35°30′01.3″ 139°36′01.2″ - 河川 1985 PC 10.1 2.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015049 11 港北 岸根小橋 鳥山町４９５－６番地先 35°30′01.3″ 139°36′29.0″ - 河川 1985 PC 26.4 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015050 11 港北 馬込上橋 鳥山町３４９番地先 35°29′57.8″ 139°36′03.7″ - 河川 1985 PC 10.2 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015051 11 港北 川向橋 小机町６００番地先 35°30′44.8″ 139°35′15.5″ - 河川 1986 鋼 95.4 9.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015052 11 港北 真部一ノ橋 鳥山町１２６番地先 35°30′02.9″ 139°35′53.9″ - 河川 1986 PC 9.7 5.3 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015053 11 港北 真部橋 鳥山町３８番地先 35°30′03.0″ 139°35′58.6″ - 河川 1986 PC 11.0 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015054 11 港北 矢上川橋 日吉六丁目７－１番地先 35°32′30.3″ 139°39′15.2″ - 河川 1986 鋼 51.0 14.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015055 11 港北 真部二ノ橋 鳥山町２２－１番地先 35°30′02.7″ 139°35′50.0″ - 河川 1987 PC 9.7 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015056 11 港北 樽綱橋 駒岡五丁目７－４番地先 35°32′01.1″ 139°38′47.7″ - 河川 1990 鋼 165.0 10.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015057 11 港北 樽綱歩道橋 綱島東六丁目１６-３番地先35°32′04.4″ 139°38′46.1″ - 道路 1990 鋼 30.6 3.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015058 11 港北 綱橋 綱島東六丁目６-２番地先 35°32′05.4″ 139°38′46.9″ - 道路 1991 PC 51.0 10.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015059 11 港北 東横橋 日吉本町一丁目２３－７番地先35°33′08.9″ 139°38′47.5″ - 鉄道 1991 鋼 32.1 11.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015060 11 港北 浜鳥橋 新横浜二丁目１６－１番地先35°30′34.0″ 139°36′40.4″ - 河川 1991 鋼 51.0 17.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015061 11 港北 樽橋 駒岡五丁目７-４番地先 35°31′57.4″ 139°38′48.6″ - 道路 1992 PC 26.0 10.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015062 11 港北 一本橋人道橋（上流側） 日吉五丁目２２－４１番地先35°32′44.4″ 139°39′21.5″ - 河川 1994 鋼 49.0 2.5 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015063 11 港北 新横浜大橋 小机町３２１１番地先 35°30′47.5″ 139°36′47.5″ 土木事務所長認定路線 河川 1994 鋼 310.3 22.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015064 11 港北 一本橋人道橋（下流側） 日吉五丁目２２－４１番地先35°32′44.1″ 139°39′21.3″ - 河川 1994 鋼 49.0 2.5 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015065 11 港北 新吉田跨道橋 新吉田町５１８５番地先 35°32′44.5″ 139°36′13.6″ - 道路 1995 PC 65.4 6.0 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 45.1

1015066 11 港北 駒形橋（外回り） 鳥山町４７５番地先 35°29′57.8″ 139°36′24.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1996 RC 16.6 14.6 2019 Ⅱ 2024 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 59.2

1015067 11 港北 駒形橋（内回り） 鳥山町４７４番地先 35°29′57.9″ 139°36′25.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1996 RC 18.2 14.6 2019 Ⅱ 2024 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 64.2

1015068 11 港北 鳥山高架橋 小机町２２３９番地先 35°30′40.4″ 139°36′18.0″ - 河川 1998 鋼 254.0 12.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015069 11 港北 国際競技場大橋（上り線） 小机町３２１１－１番地先 35°30′44.8″ 139°36′01.2″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1999 鋼 738.0 15.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1015070 11 港北 国際競技場大橋（下り線） 小机町２０８１番地先 35°30′45.3″ 139°36′01.4″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1999 鋼 738.0 15.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1015071 11 港北 小机駅南北自由通路橋 小机町2184番 35°30′31.1″ 139°36′00.4″ - 鉄道, 道路 1998 鋼 62.3 7.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015072 11 港北 亀甲橋 小机町３３００番地先 35°30′52.6″ 139°36′28.8″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2001 鋼 379.2 12.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015073 11 港北 ワールドカップ大橋 新横浜三丁目２１－９番地先35°30′46.5″ 139°36′52.9″ - 河川 2002 鋼 303.0 25.8 2019 Ⅲ 2024 支承交換 - - - - ○ ○ - - - - 157

1015074 11 港北 又口人道橋 新横浜一丁目３１番地先 35°30′11.9″ 139°36′25.3″ - 河川 2003 鋼 36.8 3.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015075 11 港北 新横浜大橋（センターランプ橋） 北新横浜二丁目113番地先 35°30′56.4″ 139°36′50.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2011 鋼 32.9 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1015076 11 港北 新横浜大橋（ループランプ橋 鋼橋部） 北新横浜二丁目102番地先 35°30′54.7″ 139°36′47.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2011 鋼 55.0 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1015077 11 港北 新横浜大橋（ループランプ橋 カルバート部） 北新横浜二丁目102番地先 35°30′56.5″ 139°36′48.3″ 緊急輸送路第一次路線 その他 2011 RC 5.0 6.7 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1015078 11 港北 新横浜大橋東側人道橋 北新横浜二丁目7番 35°30′54.1″ 139°36′48.0″ - 道路, 河川 2017 鋼 46.7 3.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1015079 11 港北 新横浜大橋西側人道橋 北新横浜二丁目7番 35°30′53.4″ 139°36′45.2″ - 道路, 河川 2017 鋼 80.7 3.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1015080 11 港北 高吉橋 高田西一丁目746番３ 35°32′54.0″ 139°37′05.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2018 鋼 37.2 22.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1015081 11 港北 高吉南橋 新吉田東三丁目726番10 35°32′53.0″ 139°37′05.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2018 RC 8.6 22.0 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 6.8

1015082 11 港北 高吉北橋 高田西一丁目746番１ 35°32′55.0″ 139°37′06.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2018 RC 8.4 22.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1015504 12 緑 辻橋 三保町８５４番地先 35°30′34.4″ 139°31′14.2″ - 河川 1933 RC 3.4 6.1 2020 Ⅲ 2025 断面修復、ひび割れ注入 - - - - ○ ○ - - - - 5.6

1015505 12 緑 境橋 長津田町４３０７番地先 35°30′56.4″ 139°29′21.8″ - 河川 1935 RC 3.3 7.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015507 12 緑 西村橋 中山町６３４番地先 35°30′49.2″ 139°32′31.9″ - 河川 1952 RC 3.0 4.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0
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1015508 12 緑 梅田橋 三保町１００５－６番地先 35°30′31.9″ 139°31′11.6″ - 河川 1953 RC 2.9 6.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015509 12 緑 連台橋 長津田町３１６７－６番地先35°31′30.8″ 139°29′38.9″ - 河川 1956 RC 6.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015510 12 緑 時雨橋 三保町１０７５-１番地先 35°30′23.6″ 139°31′03.6″ - 河川 1957 RC 2.4 4.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015511 12 緑 屋敷橋 いぶき野８６－１１番地先 35°31′56.7″ 139°30′30.0″ - 河川 1964 鋼 9.2 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015512 12 緑 日島橋 長津田みなみ台二丁目６－１番地先35°31′11.5″ 139°29′29.7″ - 河川 1966 RC 4.1 4.2 2020 Ⅲ 2025 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - ○ ○ - 5.1

1015513 12 緑 後谷橋 十日市場町１８６５－１２２番地先35°31′25.5″ 139°30′24.1″ - 道路 1967 PC 56.5 9.2 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 84.3

1015514 12 緑 榎谷戸橋 梅が丘２８－３７番地先 35°32′05.4″ 139°31′54.0″ - 道路 1967 PC 62.0 4.7 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - ○ ○ - - - 7.6

1015515 12 緑 大塚橋 梅が丘３１-１１番地先 35°32′01.9″ 139°31′47.8″ - 道路 1967 PC 48.8 4.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1015516 12 緑 玄海田橋 長津田みなみ台四丁目７-１番35°31′03.5″ 139°29′56.7″ - 道路 1967 PC 49.0 6.8 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 39

1015517 12 緑 新長津田橋 長津田一丁目１２－６番地先35°32′02.1″ 139°30′07.7″ - 鉄道 1967 混合橋 38.9 9.2 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 51.7

1015518 12 緑 道正橋 長津田町５５９０番 35°30′34.7″ 139°29′07.5″ - 道路 1967 PC 99.0 6.8 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - ○ ○ - - - 10.9

1015519 12 緑 長月橋 長津田町４６３３番地先 35°30′52.5″ 139°29′31.1″ - 道路 1967 PC 48.0 4.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1015521 12 緑 坂下橋 小山町６１７番地先 35°31′24.9″ 139°31′35.3″ - 河川 1968 鋼 29.7 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015523 12 緑 西八朔１号橋 西八朔町３５０番地先 35°31′44.8″ 139°31′24.2″ - 河川 1968 RC 2.4 11.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015524 12 緑 西八朔２号橋 さつきが丘２５番地先 35°31′47.6″ 139°31′25.4″ - 河川 1968 RC 2.4 11.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015525 12 緑 西八朔３号橋 さつきが丘２５-３２番地先35°31′51.8″ 139°31′25.4″ - 河川 1968 RC 2.4 11.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015526 12 緑 浅山橋 田奈町５５番地先 35°32′12.7″ 139°29′54.5″ 土木事務所長認定路線 河川 1969 鋼 31.5 6.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015527 12 緑 石田橋 十日市場町８７６－１３番地先35°31′42.7″ 139°30′49.2″ - 河川 1969 鋼 12.0 5.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015528 12 緑 鴨居橋 鴨居一丁目１１-２番地先 35°30′34.1″ 139°33′49.7″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1969 PC 6.3 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015529 12 緑 田奈橋 長津田二丁目４８－１番地先35°32′06.9″ 139°30′11.6″ - 河川 1969 鋼 25.8 8.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015530 12 緑 住撰橋 いぶき野５－２５番地先 35°31′41.4″ 139°30′02.2″ - 河川 1970 RC 9.2 5.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015531 12 緑 新橋 いぶき野９２－３番地先 35°31′51.7″ 139°30′16.7″ - 河川 1970 RC 10.1 9.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015532 12 緑 小山橋 小山町６５４－３番地先 35°31′08.9″ 139°32′10.5″ - 河川 1971 PC 46.8 7.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015533 12 緑 下長津田橋 いぶき野５７－１番地先 35°31′46.0″ 139°30′23.9″ - 鉄道 1971 PC 15.5 9.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1015534 12 緑 中宮橋 長津田町３１５５－７番地先35°31′26.2″ 139°29′36.7″ - 河川 1971 RC 5.8 5.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015535 12 緑 岡部橋 長津田町４３１１番地先 35°30′52.2″ 139°29′19.8″ - 河川 1973 RC 3.0 9.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015536 12 緑 東向地橋 長津田四丁目１２-３番地先35°31′55.8″ 139°29′31.2″ - 鉄道 1974 PC 33.7 4.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015537 12 緑 長津田橋 長津田町２３０５－８番地先35°31′54.1″ 139°29′32.3″ - 鉄道 1974 鋼 69.7 6.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015538 12 緑 恩田川大橋 しらとり台８２－３番地先 35°31′49.7″ 139°31′02.2″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1975 PC 29.8 25.8 2019 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015539 12 緑 北口橋 中山町３３０-４番地先 35°31′03.6″ 139°32′10.8″ - 河川 1975 鋼 20.5 8.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015540 12 緑 久保橋 中山町３３０-３番地先 35°31′01.5″ 139°32′04.6″ - 河川 1975 PC 7.3 7.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015541 12 緑 鴨居橋人道橋 鴨居一丁目１１-２番地先 35°30′34.3″ 139°33′49.7″ - 河川 1976 鋼 7.4 2.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015542 12 緑 三台橋 中山町３３０－３番地先 35°31′01.0″ 139°32′07.0″ - 河川 1977 鋼 21.5 4.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015543 12 緑 十日市場駅跨線人道橋 十日市場町９２０-１番地先35°31′34.5″ 139°31′00.4″ - 鉄道 1979 鋼 60.0 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015544 12 緑 十日市場陸橋 十日市場町９２０番地先 35°31′35.4″ 139°30′57.7″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 1979 鋼 33.6 25.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1015545 12 緑 遊水橋 三保町１３１４-５番地先 35°30′52.4″ 139°31′14.5″ - 河川 1979 PC 11.4 7.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015546 12 緑 堀の内橋 恩田町２２－２番地先 35°32′16.3″ 139°29′29.4″ - 河川 1981 鋼 20.5 9.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015547 12 緑 中通橋（既設部） 三保町１９５６番地先 35°31′11.8″ 139°31′44.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1982 PC 12.4 11.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015548 12 緑 新治橋 新治町４７０番地先 35°31′12.5″ 139°31′45.8″ - 河川 1982 PC 11.7 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015549 12 緑 緑が丘橋 三保町９３０－２１番地先 35°30′38.5″ 139°31′21.7″ - 道路 1982 PC 11.4 5.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015550 12 緑 岩川橋 いぶき野６－１番地先 35°31′46.8″ 139°30′09.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1983 RC 13.5 18.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015551 12 緑 中村橋 鴨居五丁目２６－８番地先 35°30′23.1″ 139°33′47.8″ - 河川 1983 PC 6.6 5.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015552 12 緑 草木橋 長津田町４９９０番地先 35°30′36.9″ 139°29′39.3″ - 道路 1985 PC 49.2 5.7 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015553 12 緑 台村橋 台村町３５９番地先 35°30′51.5″ 139°32′11.4″ - 道路 1985 鋼 13.0 3.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015554 12 緑 西ノ前橋 新治町５３２-４番地先 35°31′11.5″ 139°31′33.1″ - 河川 1985 PC 11.8 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015555 12 緑 西谷戸南橋 三保町６８０-５番地先 35°30′21.2″ 139°31′00.1″ - 河川 1985 PC 3.5 10.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015556 12 緑 金山橋 長津田みなみ台三丁目１番地先35°31′02.8″ 139°29′27.2″ - 河川 1986 RC 3.3 3.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015557 12 緑 中山大橋 中山町３１７－１番地先 35°31′02.3″ 139°32′30.0″ - 河川 1986 PC 54.3 20.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015558 12 緑 ラブニールなかやま'85 中山町９８７－２番地先 35°30′53.3″ 139°32′22.5″ - 鉄道 1986 鋼 130.6 6.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015559 12 緑 旭谷橋 新治町１０７番地先 35°31′17.5″ 139°31′52.0″ - 河川 1987 PC 11.7 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015560 12 緑 五鴨橋 鴨居五丁目３－３番地先 35°30′28.0″ 139°33′50.0″ - 河川 1988 RC 5.3 5.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015561 12 緑 倉下橋 長津田町４６５２番地先 35°30′58.1″ 139°29′24.2″ - 河川 1988 RC 3.2 3.0 2020 Ⅲ 2025 断面修復 - - - - - - - ○ ○ - 5.1

1015563 12 緑 神明橋 三保町１３４５番地先 35°30′49.0″ 139°31′16.1″ - 河川 1990 PC 11.7 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015564 12 緑 三保橋 三保町２５６５－１９番地先35°30′37.0″ 139°31′23.5″ - 道路 1990 RC 20.0 5.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015565 12 緑 鴨池橋 鴨居一丁目１５－２番地先 35°30′44.2″ 139°34′01.3″ - 河川 1991 鋼 106.7 8.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015566 12 緑 小山橋人道橋 小山町６５４－３番地先 35°31′08.6″ 139°32′10.6″ - 河川 1991 鋼 43.3 2.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015567 12 緑 中丸橋 霧が丘二丁目１４－２４番地先35°30′57.8″ 139°29′55.5″ - 道路 1993 PC 32.0 5.5 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1015568 12 緑 念珠橋 三保町１１８２番地先 35°30′38.3″ 139°31′16.6″ - 河川 1993 PC 11.8 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015569 12 緑 御前田上橋 長津田みなみ台一丁目１-３番地先35°31′36.8″ 139°29′46.9″ - 河川 1994 RC 11.2 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015570 12 緑 新良橋 新治町４４５－３番地先 35°31′22.3″ 139°31′46.5″ - 河川 1994 鋼 31.0 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015571 12 緑 辻橋 長津田町３１５２番地先 35°30′34.3″ 139°31′14.1″ - 河川 1994 PC 9.0 12.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015572 12 緑 辻人道橋 三保町８５４番地先 35°30′34.2″ 139°31′14.3″ - 河川 1996 鋼 6.5 2.1 2020 Ⅲ 2025 断面修復、ひび割れ注入 - - - - - - - - ○ ○ 5.1

1015573 12 緑 八十橋 西八朔町１８１-８番地先 35°31′39.3″ 139°31′19.6″ - 河川 1996 鋼 34.2 10.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015574 12 緑 鴨居北橋 鴨居一丁目１３-２番地先 35°30′40.2″ 139°33′50.1″ - 河川 1997 PC 23.9 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015575 12 緑 鴨居中橋 鴨居一丁目１０－３０番地先35°30′37.1″ 139°33′50.2″ - 河川 1997 PC 14.0 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015576 12 緑 中村みなみ橋 長津田町３９２３番地先 35°31′07.9″ 139°29′27.6″ - 河川 1997 PC 10.5 10.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015577 12 緑 中山橋（上り線） 中山町９８５番地先 35°30′42.1″ 139°32′49.0″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道 1997 鋼 31.0 11.4 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - - ○ ○ - 12.3

1015578 12 緑 中山橋（下り線） 中山町９８５－７番地先 35°30′42.2″ 139°32′48.6″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道 1997 鋼 31.0 11.4 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - - ○ ○ - 12.3

1015579 12 緑 三保天神前橋 三保町１８０６-２番地先 35°31′11.0″ 139°31′42.7″ - 河川 1997 PC 13.1 11.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015580 12 緑 一本橋 新治町７６２番地先 35°31′06.0″ 139°31′17.1″ - 河川 1998 PC 11.8 11.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015581 12 緑 御前田橋 長津田みなみ台五丁目１-１番地先35°31′37.5″ 139°29′52.3″ - 河川 1998 RC 11.8 21.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015582 12 緑 鴨居駅ふれあい橋 鴨居一丁目８－１５番地先 35°30′39.6″ 139°34′01.0″ - 鉄道, 道路 1998 鋼 68.1 0.0 2023 Ⅲ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1015583 12 緑 中通橋（拡幅部） 三保町１９５６番地先 35°31′11.6″ 139°31′44.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1998 PC 13.2 11.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015584 12 緑 竹橋 三保町８５４番地先 35°30′35.8″ 139°31′15.1″ - 河川 2000 PC 10.2 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015585 12 緑 梅田川橋 三保町１３２３番地先 35°30′58.3″ 139°31′14.3″ - 河川 2001 PC 12.5 4.6 2020 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1015586 12 緑 玄海田大橋 長津田町３６４１－１番地先35°31′01.3″ 139°29′52.7″ - 道路 2001 鋼 53.8 19.0 2023 Ⅱ 2028 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 36.7

1015587 12 緑 鴨池大橋 鴨居一丁目１４－１６番地先35°30′46.6″ 139°33′51.2″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道, 道路 2003 鋼 455.5 18.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1015588 12 緑 都橋 中山町395番地先 35°31′03.4″ 139°32′37.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2011 鋼 43.1 21.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1015589 12 緑 八和らぎ橋 北八朔町217番１１ 35°31′56.8″ 139°32′41.0″ - 道路, 河川 2016 鋼 54.0 8.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1015590 12 緑 精進橋（上流） 北八朔町135番地 35°31′36.2″ 139°32′50.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2006 鋼 55.1 12.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1015591 12 緑 精進橋（下流） 北八朔町135番地 35°31′35.2″ 139°32′50.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2009 鋼 55.4 12.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1016005 13 青葉 大場橋 大場町９０５-１６番地先 35°33′40.8″ 139°32′07.5″ - 河川 1932 混合橋 3.3 7.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016006 13 青葉 平川橋 元石川町６３００-１番地先35°34′58.7″ 139°32′38.4″ - 河川 1934 RC 3.7 3.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016007 13 青葉 花立橋 奈良町１０４８－３番地先 35°33′20.3″ 139°29′17.6″ - 河川 1950 RC 3.8 5.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016008 13 青葉 北寮橋 奈良町９６６-２９番地先 35°33′36.8″ 139°29′03.6″ - 河川 1950 RC 4.0 4.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016009 13 青葉 奈良橋 奈良町３３４-４番地先 35°33′03.5″ 139°29′25.4″ 土木事務所長認定路線 河川 1951 RC 5.5 6.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016012 13 青葉 保木橋 元石川町６３１１-４番地先35°35′03.6″ 139°32′35.4″ - 河川 1952 鋼 8.3 6.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016013 13 青葉 梅ケ丘６号橋 梅が丘１０-１番地先 35°32′12.5″ 139°31′33.2″ - 河川 1963 RC 2.2 11.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016014 13 青葉 梅ケ丘７号橋 梅が丘９-７番地先 35°32′13.8″ 139°31′33.4″ - 河川 1963 RC 2.2 4.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016015 13 青葉 小黒谷戸橋 荏田町４８５-１番地先 35°33′31.4″ 139°33′17.8″ - 河川 1963 RC 4.5 8.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016016 13 青葉 布川橋 荏田町４２８－１３番地先 35°33′38.0″ 139°33′36.3″ - 河川 1963 RC 5.7 6.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016017 13 青葉 宿川橋 荏田町４２４-３番地先 35°33′37.8″ 139°33′31.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1963 RC 7.3 11.0 2021 Ⅱ 2026 断面修復 - - - - - - ○ ○ - - 5.3

1016018 13 青葉 谷戸橋 荏田町４２２-７番地先 35°33′34.0″ 139°33′23.4″ - 河川 1963 RC 4.6 10.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016019 13 青葉 再勝橋 藤が丘二丁目１９番 35°32′35.0″ 139°31′18.0″ - 道路 1964 鋼 27.8 9.4 2021 Ⅲ 2026 - - ○ - - - - - - - - 5

1016020 13 青葉 寺川橋 寺家町４９番地先 35°34′04.2″ 139°30′41.4″ - 河川 1964 RC 3.6 6.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016021 13 青葉 清水橋 榎が丘１５－６番地先 35°32′27.7″ 139°30′37.1″ - 鉄道 1965 PC 25.4 6.5 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 88.7

1016022 13 青葉 下宿橋 荏田町４２８－６番地先 35°33′38.3″ 139°33′40.1″ - 河川 1965 RC 6.7 6.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016023 13 青葉 白萩橋 藤が丘一丁目３８－１番地先35°32′38.8″ 139°31′48.7″ - 鉄道 1965 鋼 27.8 3.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016024 13 青葉 せきかや橋 青葉台一丁目１－６番地先 35°32′34.8″ 139°31′12.8″ - 鉄道 1965 PC 22.6 6.5 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 99.3

1016025 13 青葉 胴明台跨線人道橋 あざみ野二丁目２－３番地先35°34′02.3″ 139°33′11.4″ - 鉄道 1965 RC 43.5 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016026 13 青葉 大坪跨線道路橋 美しが丘二丁目３-１１番地先35°34′40.2″ 139°33′46.9″ - 鉄道 1966 PC 27.9 4.6 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 75.1

1016027 13 青葉 学校橋 下谷本町１５番地先 35°32′33.8″ 139°32′27.6″ - 河川 1966 PC 43.1 7.3 2019 Ⅲ 2024 支障交換、沓座モルタル補修 - - ○ - ○ - - - - - 60

1016028 13 青葉 美しが丘橋 美しが丘一丁目６－６番地先35°34′44.0″ 139°33′21.6″ - 道路 1967 PC 38.7 12.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016029 13 青葉 川間橋 市ケ尾町２１０３－１番地先35°33′17.5″ 139°32′01.6″ - 河川 1967 PC 43.6 6.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016030 13 青葉 仲居橋 千草台５０－２番地先 35°32′11.9″ 139°32′02.5″ - 道路 1967 PC 57.8 6.8 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 77.9

1016031 13 青葉 浅山下橋 田奈町６６番地先 35°32′06.6″ 139°30′00.8″ - 河川 1968 鋼 27.0 4.6 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 ○ ○ - - - - - - - - 31

1016032 13 青葉 荏元橋 新石川一丁目３０-１２番地先35°33′56.7″ 139°33′37.2″ - 道路 1968 PC 44.7 6.8 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1016033 13 青葉 鶴蒔橋 荏田西三丁目９－３番地先 35°32′57.6″ 139°32′44.5″ - 道路 1968 PC 59.0 12.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0
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1016034 13 青葉 日影橋 恩田町３９－１番地先 35°32′19.7″ 139°29′43.1″ - 河川 1968 鋼 26.0 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016035 13 青葉 深坪橋 あざみ野南一丁目３-１番地先35°33′38.4″ 139°33′16.9″ - 道路 1968 PC 46.9 4.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1016036 13 青葉 宮前橋 上谷本町１０７－７番地先 35°33′32.0″ 139°31′26.1″ - 河川 1968 PC 35.9 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016037 13 青葉 子供の国橋 奈良町９９６番地先 35°33′33.4″ 139°29′13.5″ - 河川 1969 PC 7.3 16.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016038 13 青葉 樋之口橋 恩田町４１－８番地先 35°32′25.7″ 139°29′45.5″ - 河川 1969 鋼 13.8 5.6 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 ○ ○ - - - - - - - - 31

1016039 13 青葉 元石川跨線橋 美しが丘五丁目１２－５番 35°34′24.4″ 139°33′15.7″ - 鉄道 1969 鋼 19.8 6.7 2019 Ⅲ 2024 断面修復 - - - - ○ ○ - - - - 60.3

1016040 13 青葉 稲荷橋 鴨志田町１５番地先 35°33′40.0″ 139°30′48.0″ - 河川 1970 PC 7.3 6.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016041 13 青葉 大田平橋 奈良町１５６６-４９３番地先35°33′48.9″ 139°28′53.2″ - 河川 1970 PC 5.6 12.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016042 13 青葉 吾妻橋 元石川町３５４３-３番地先35°34′48.2″ 139°32′51.3″ - 河川 1971 RC 4.7 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016043 13 青葉 稲荷前橋 大場町９３０-２１番地先 35°33′28.4″ 139°32′09.0″ - 河川 1971 PC 5.3 8.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016044 13 青葉 学園橋 奈良町２７６２-１５１番地先35°33′49.1″ 139°28′23.1″ - 河川 1971 PC 19.7 10.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016045 13 青葉 出口橋 市ケ尾町１７６１番地先 35°33′26.0″ 139°32′08.8″ - 河川 1971 PC 5.6 4.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016049 13 青葉 平崎橋（既設部） 元石川町３５４１番地先 35°34′36.9″ 139°32′55.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1971 RC 12.7 11.0 2019 Ⅱ 2024 断面修復、ひび割れ補修 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1016050 13 青葉 平崎橋（上流側拡幅部） 元石川町３５４１番地先 35°34′37.1″ 139°32′55.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1971 鋼 8.0 7.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016051 13 青葉 平崎橋（下流側拡幅部） 元石川町３５４１番地先 35°34′36.7″ 139°32′55.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1971 鋼 8.0 7.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016052 13 青葉 平原橋 元石川町５４２０-５番地先35°34′51.4″ 139°32′49.6″ - 河川 1971 RC 4.7 7.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016053 13 青葉 市ケ尾橋 市ケ尾町１７８８番地先 35°33′23.6″ 139°32′06.6″ 土木事務所長認定路線 河川 1972 鋼 5.4 8.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016054 13 青葉 大村橋 すすき野三丁目１－１番地先35°34′38.1″ 139°31′38.3″ - 河川 1972 PC 7.6 12.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016055 13 青葉 五月橋 黒須田２３－１１番地先 35°34′13.2″ 139°31′48.9″ - 河川 1972 PC 8.5 7.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016057 13 青葉 同断橋 すすき野二丁目１番地先 35°34′31.6″ 139°31′41.0″ - 河川 1972 PC 8.5 7.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016058 13 青葉 常盤橋 鴨志田町４３番地先 35°33′48.8″ 139°30′48.5″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1972 鋼 48.6 9.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016059 13 青葉 錦橋 黒須田２４-１７番地先 35°34′18.8″ 139°31′48.4″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1972 PC 8.6 22.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016060 13 青葉 紅桐橋 すすき野二丁目１－１番地先35°34′24.2″ 139°31′45.8″ - 河川 1972 PC 8.6 18.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016061 13 青葉 雪柳橋 すすき野三丁目１－９番地先35°34′43.7″ 139°31′38.4″ - 河川 1972 PC 7.6 18.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016062 13 青葉 鴨志田橋 鉄町８－４番地先 35°33′51.3″ 139°30′47.2″ - 河川 1973 PC 35.3 5.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016063 13 青葉 河内橋 寺家町２４番地先 35°34′01.3″ 139°30′46.8″ - 河川 1973 RC 34.3 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016064 13 青葉 大黒橋 大場町７０４－３０番地先 35°34′24.4″ 139°32′03.8″ - 道路 1973 PC 21.9 22.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016065 13 青葉 黒須田橋 黒須田７番地先 35°33′54.7″ 139°31′43.7″ - 河川 1974 鋼 13.1 8.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016066 13 青葉 嶮山中央橋 すすき野二丁目３－１０番地先35°34′32.0″ 139°31′39.4″ - 道路, 河川 1974 PC 80.0 6.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016067 13 青葉 権現橋 黒須田１９－３番地先 35°34′03.8″ 139°31′46.1″ - 河川 1974 鋼 9.4 5.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016068 13 青葉 水車橋 寺家町２６６番地先 35°34′31.3″ 139°30′31.6″ - 河川 1974 鋼 37.7 7.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016069 13 青葉 河戸橋 市ケ尾町２０２０番地先 35°33′36.3″ 139°31′48.0″ 土木事務所長認定路線 河川 1975 PC 11.8 9.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016070 13 青葉 寺家橋 寺家町８１番地先 35°34′12.1″ 139°30′43.6″ - 河川 1975 鋼 41.8 8.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016071 13 青葉 牛込橋 あざみ野四丁目３７-１４番地先35°34′29.6″ 139°32′57.6″ - 河川 1976 RC 5.2 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016072 13 青葉 荏子田橋 元石川町３７１５-２９番地先35°34′35.2″ 139°32′44.3″ - 河川 1976 RC 3.0 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016073 13 青葉 釜田橋 あざみ野四丁目３０－１３番地先35°34′35.7″ 139°32′50.3″ - 河川 1976 RC 3.0 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016074 13 青葉 桜橋 寺家町１４２番地先 35°34′00.6″ 139°30′25.4″ - 河川 1976 RC 3.5 5.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016075 13 青葉 新橋 美しが丘五丁目３１-８番地先35°34′26.7″ 139°32′59.7″ - 河川 1976 RC 7.4 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016076 13 青葉 住吉橋 奈良町３１３番地先 35°33′09.4″ 139°29′25.2″ - 河川 1976 PC 10.4 9.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016077 13 青葉 中村大橋 あざみ野一丁目４-３番地先 35°34′09.8″ 139°33′15.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1976 RC 11.4 0.0 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - ○ ○ - - 9

1016078 13 青葉 橋戸橋 寺家町１６３番地先 35°34′00.5″ 139°30′29.7″ - 河川 1976 RC 3.6 6.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016079 13 青葉 松本橋 あざみ野一丁目９－１２番地先35°34′19.7″ 139°33′05.7″ - 河川 1976 RC 7.4 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016080 13 青葉 丸山橋 あざみ野一丁目８－２番地先35°34′17.4″ 139°33′08.6″ - 河川 1976 RC 9.9 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016081 13 青葉 満願寺橋 あざみ野四丁目３０－１４番地先35°34′35.9″ 139°32′52.9″ - 河川 1976 RC 3.0 32.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016082 13 青葉 宮の橋 美しが丘五丁目３３番地先 35°34′23.4″ 139°33′02.4″ - 河川 1976 RC 7.4 7.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016083 13 青葉 宮前橋 寺家町５５６番地先 35°33′32.6″ 139°31′26.5″ - 河川 1976 RC 3.4 7.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016084 13 青葉 和田橋 あざみ野一丁目７-１番地先 35°34′14.4″ 139°33′11.5″ - 河川 1976 RC 14.3 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016085 13 青葉 榎久保橋 しらとり台３－１番地先 35°32′20.4″ 139°30′56.9″ - 河川 1977 PC 4.8 9.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016086 13 青葉 山王橋 鴨志田町８１３－１２番地先35°33′33.1″ 139°30′26.6″ - 河川 1977 RC 2.9 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016087 13 青葉 下台橋 しらとり台４９-２８番地先35°31′58.7″ 139°31′00.2″ - 河川 1977 PC 4.9 5.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016088 13 青葉 下谷戸橋 鴨志田町８１６－１４３番地先35°33′33.4″ 139°30′16.0″ - 河川 1977 RC 2.8 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016089 13 青葉 真橋 しらとり台５１－２４番地先35°31′53.2″ 139°31′00.0″ 土木事務所長認定路線 河川 1977 PC 5.3 10.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016090 13 青葉 山根橋 鴨志田町８０８番地先 35°33′34.3″ 139°30′33.7″ - 河川 1977 RC 3.4 5.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016091 13 青葉 白鳥橋 しらとり台５０－１番地先 35°32′03.1″ 139°31′00.7″ - 河川 1978 PC 4.8 9.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016092 13 青葉 中嶺橋 しらとり台３－１９番地先 35°32′11.5″ 139°30′58.3″ - 河川 1978 RC 5.7 12.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016093 13 青葉 曲坂橋 しらとり台３６－１７番地先35°32′07.4″ 139°30′59.4″ - 河川 1978 PC 4.8 7.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016094 13 青葉 池尻橋 荏田西三丁目２８－３番地先35°33′05.6″ 139°33′18.6″ - 道路 1979 鋼 37.8 4.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016095 13 青葉 お伊勢橋 荏田町１２３８番地先 35°33′28.0″ 139°33′12.1″ - 道路 1979 鋼 32.8 4.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016096 13 青葉 申田橋 新石川三丁目１９－２番地先35°34′32.3″ 139°33′48.0″ - 道路 1979 RC 9.1 9.5 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 5.5

1016097 13 青葉 宿裏橋 荏田町３３７－１番地先 35°33′49.7″ 139°33′45.2″ - 河川 1979 鋼 17.0 8.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016098 13 青葉 新石川橋 新石川一丁目４０－４番地先35°34′03.1″ 139°33′35.7″ - 河川 1979 PC 24.6 12.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016099 13 青葉 広見橋 新石川三丁目３２番地先 35°34′17.1″ 139°33′42.4″ - 道路 1979 PC 11.4 13.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016100 13 青葉 向根橋 新石川一丁目２６－８番地先35°34′03.1″ 139°33′33.4″ - 河川 1979 PC 16.0 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016101 13 青葉 山田谷橋 鴨志田町５５０－４番地先 35°33′46.8″ 139°30′17.1″ - 道路 1979 PC 22.8 3.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016102 13 青葉 内田橋 恩田町２２５２番地先 35°32′35.4″ 139°29′45.1″ 土木事務所長認定路線 河川 1982 鋼 9.5 8.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016103 13 青葉 渕上橋 新石川一丁目１８－６番地先35°34′03.6″ 139°33′27.0″ - 河川 1982 PC 19.3 10.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016104 13 青葉 中村橋 新石川一丁目１３－１番地先35°34′07.0″ 139°33′20.1″ - 河川 1983 PC 16.0 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016105 13 青葉 富士見橋 荏子田一丁目１０－９番地先35°34′52.2″ 139°32′27.4″ - 道路 1983 PC 25.8 7.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016106 13 青葉 子金橋 鉄町１１６５-３番地先 35°33′42.3″ 139°31′47.6″ - 河川 1984 鋼 25.0 10.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016107 13 青葉 平原人道橋 元石川町５４２０-５番地先35°34′51.7″ 139°32′49.4″ - 河川 1984 鋼 6.7 3.8 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016108 13 青葉 川間人道橋 市ケ尾町２１０３－１番地先35°33′17.4″ 139°32′01.9″ - 河川 1985 鋼 45.7 2.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016109 13 青葉 戸内橋 寺家町１１３番地先 35°34′02.5″ 139°30′36.9″ - 河川 1985 RC 3.8 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016110 13 青葉 尾崎橋 奈良五丁目３３－２０番地先35°33′42.4″ 139°28′56.5″ - 河川 1986 PC 7.8 6.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016111 13 青葉 久我橋 恩田町２２５５-１番地先 35°32′37.1″ 139°29′47.5″ - 河川 1986 RC 2.3 5.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016112 13 青葉 田奈裏１号橋 田奈町７８-５番地先 35°32′09.0″ 139°30′17.9″ - 河川 1986 RC 3.0 6.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016113 13 青葉 田奈裏２号橋 田奈町７９番地先 35°32′08.5″ 139°30′18.6″ - 河川 1986 RC 3.8 4.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016114 13 青葉 布引橋 荏田町１４０７番地先 35°33′39.5″ 139°33′27.4″ - 河川 1986 RC 4.8 9.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016115 13 青葉 豊隆橋 鉄町１２１２番地先 35°33′53.4″ 139°31′43.9″ - 河川 1986 鋼 7.4 4.9 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016116 13 青葉 宮前人道橋 上谷本町１０７－７番地先 35°33′32.8″ 139°31′26.3″ - 河川 1986 鋼 41.8 2.8 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016117 13 青葉 矢剣橋 恩田町２１１８番地先 35°32′54.8″ 139°29′26.5″ - 河川 1986 鋼 8.3 4.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016118 13 青葉 奈良下橋 すみよし台１－１番地先 35°32′60.0″ 139°29′27.1″ - 河川 1988 RC 11.2 5.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016119 13 青葉 青葉橋 青葉台一丁目３-９番地先 35°32′34.6″ 139°31′04.7″ - 鉄道 1989 鋼 29.7 11.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016120 13 青葉 中恩田橋 恩田町３３４４-１番地先 35°32′32.7″ 139°29′46.8″ 土木事務所長認定路線 河川 1989 PC 14.0 15.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016121 13 青葉 赤田大橋 あざみ野南二丁目１－２１番地先35°33′47.1″ 139°33′11.6″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1990 PC 15.5 18.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - 0

1016122 13 青葉 赤田平成橋 あざみ野南二丁目１１－１６番地先35°33′55.7″ 139°33′10.3″ - 鉄道 1990 PC 34.7 7.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016123 13 青葉 あざみ野南橋 あざみ野南一丁目２１－７番地先35°33′55.3″ 139°33′13.0″ - 道路 1990 PC 19.9 7.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016124 13 青葉 学校橋人道橋 下谷本町１５番地先 35°32′34.0″ 139°32′27.6″ - 河川 1990 鋼 45.5 2.6 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016125 13 青葉 奈良中央大橋 奈良町１９５３番地先 35°33′37.9″ 139°29′01.2″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1990 PC 104.3 18.8 2021 Ⅲ 2026 ひび割れ補修、表面被覆 - ○ ○ ○ - - - - - - 960

1016126 13 青葉 奈良中橋 奈良町３４０－１番地先 35°33′01.7″ 139°29′26.7″ - 河川 1990 RC 11.2 7.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016127 13 青葉 赤田歩道橋 あざみ野南二丁目１-２番地先35°33′39.2″ 139°33′09.2″ - 鉄道 1991 混合橋 47.2 2.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016128 13 青葉 池月橋 奈良町３２６－４番地先 35°33′05.8″ 139°29′25.9″ - 河川 1991 PC 11.2 5.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016129 13 青葉 川戸橋 しらとり台７２－６番地先 35°31′50.2″ 139°30′42.0″ - 河川 1991 鋼 28.0 7.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016130 13 青葉 柳橋 恩田町１１番地先 35°32′10.6″ 139°29′18.4″ - 河川 1991 PC 20.6 9.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016131 13 青葉 関耕地橋 荏田町２３２番地先 35°34′01.0″ 139°33′46.9″ - 河川 1992 PC 17.7 9.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016132 13 青葉 奈良上橋 すみよし台３－２番地先 35°33′03.1″ 139°29′26.4″ - 河川 1992 PC 11.2 5.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016133 13 青葉 万年橋 すみよし台２７-１番地先 35°33′10.2″ 139°29′25.2″ - 河川 1992 鋼 10.6 2.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016134 13 青葉 谷本橋 下谷本町３２－２２番地先 35°32′47.7″ 139°32′24.4″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1996 鋼 46.0 15.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016135 13 青葉 歌川橋 鉄町９９９番地先 35°33′28.8″ 139°31′45.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1997 PC 14.9 22.8 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016136 13 青葉 徳恩寺橋 あかね台一丁目１１-３番地先35°32′47.3″ 139°29′29.4″ - 河川 1998 PC 11.2 7.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016137 13 青葉 竹の下橋 市ケ尾町１８３５－１番地先35°33′16.8″ 139°32′02.9″ - 河川 2000 混合橋 10.1 8.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016138 13 青葉 常盤人道橋 鴨志田町４３番地先 35°33′49.0″ 139°30′48.3″ - 河川 2000 鋼 55.2 3.8 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016139 13 青葉 下宿人道橋 荏田町４２８－６番地先 35°33′38.4″ 139°33′40.3″ - 河川 2002 鋼 8.5 3.1 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016140 13 青葉 神前橋 奈良町１０８４番地先 35°33′15.0″ 139°29′23.3″ 土木事務所長認定路線 河川 2004 PC 11.5 44.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016141 13 青葉 奈良の子橋 奈良町１５４５-１番地先 35°33′43.7″ 139°28′55.6″ - 河川 2006 鋼 8.0 3.6 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016142 13 青葉 谷本人道橋 下谷本町３７－１２番地先 35°32′55.0″ 139°32′18.0″ - 河川 2011 鋼 45.7 4.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016143 13 青葉 しらとり台橋 しらとり台51-23 35°31′52.1″ 139°31′00.4″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2001 RC 5.3 24.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016144 13 青葉 平原橋（拡幅部） 元石川町5420-5番 35°34′51.6″ 139°32′49.6″ - 河川 2023 鋼 7.0 3.0 - Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - 0

1016503 14 都筑 手斧橋 川和町２３１５-１番地先 35°32′08.9″ 139°32′42.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1930 RC 6.5 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0
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1016504 14 都筑 花ノ木橋 池辺町２１３４-５番地先 35°31′30.5″ 139°34′25.3″ - 河川 1930 RC 6.0 4.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016505 14 都筑 坊方橋 池辺町１９６６番地先 35°31′39.2″ 139°34′24.0″ - 河川 1930 混合橋 3.0 5.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016506 14 都筑 康神橋 川向町４４－４番地先 35°30′53.9″ 139°34′51.2″ - 河川 1956 RC 2.4 3.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016507 14 都筑 岩崎橋 東方町２６９－１番地先 35°31′06.5″ 139°34′52.2″ - 河川 1961 PC 10.1 8.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016508 14 都筑 折本貝塚橋 折本町１２３４－１番地先 35°31′34.0″ 139°35′43.8″ - 道路 1965 PC 54.8 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016509 14 都筑 新開橋 川向町１０２５番地先 35°31′15.0″ 139°35′27.7″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1965 PC 18.7 25.7 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 105

1016510 14 都筑 千代橋 青砥町５８２番地先 35°31′07.6″ 139°33′05.2″ 土木事務所長認定路線 河川 1969 PC 56.4 8.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016511 14 都筑 大崎橋 茅ケ崎東五丁目９－１番地先35°32′53.9″ 139°35′05.2″ - 河川 1973 鋼 26.6 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016512 14 都筑 北川橋 早渕三丁目３２－３０番地先35°33′08.8″ 139°36′20.1″ - 河川 1973 PC 31.6 7.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016513 14 都筑 仲田橋 折本町１８９２-１番地先 35°31′43.2″ 139°35′37.5″ - 河川 1974 鋼 10.4 1.8 2019 Ⅱ - 架替 - - - - - - - - - - 0

1016515 14 都筑 川根橋 折本町１８８６－１番地先 35°31′41.2″ 139°35′34.3″ - 河川 1975 PC 9.9 4.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016516 14 都筑 下村橋 大熊町２１２番地先 35°31′30.5″ 139°36′06.3″ - 河川 1975 鋼 26.2 4.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016517 14 都筑 西原橋 折本町１８５９番地先 35°31′34.4″ 139°35′20.9″ - 河川 1975 RC 11.7 8.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016518 14 都筑 待下橋 早渕三丁目４１－１５番地先35°33′08.0″ 139°36′10.3″ - 河川 1975 鋼 33.2 2.9 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替、ボルト交換 - - - - ○ ○ - - - - 5.3

1016519 14 都筑 大熊上橋 大熊町７１２－１番地先 35°31′41.4″ 139°35′49.2″ - 河川 1976 PC 12.7 5.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016520 14 都筑 大熊下橋 大熊町２８２－１番地先 35°31′39.5″ 139°35′57.5″ - 河川 1976 PC 12.5 3.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016521 14 都筑 大熊橋 大熊町２９８番地先 35°31′41.1″ 139°35′52.6″ - 河川 1976 PC 11.6 7.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016522 14 都筑 待橋 早渕三丁目４２番地先 35°33′04.3″ 139°36′04.0″ - 河川 1976 鋼 29.2 9.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016523 14 都筑 矢橋 大棚町４６番地先 35°32′54.9″ 139°35′50.8″ - 河川 1976 鋼 28.9 7.0 2019 Ⅲ 2024 ボルト交換 - - - - ○ ○ - - - - 29.7

1016524 14 都筑 牛久保跨道橋 牛久保町１８２４番地先 35°34′01.3″ 139°34′08.8″ - 道路 1977 鋼 25.7 4.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016525 14 都筑 勝田人道橋 勝田町７３０－１番地先 35°32′51.3″ 139°35′33.2″ - 河川 1977 鋼 26.6 1.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016526 14 都筑 新川向橋 小机町１８－９番地先 35°30′47.0″ 139°35′03.7″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 河川 1977 混合橋 221.1 16.8 2022 Ⅲ 2027 橋面防水、床版補修 ○ ○ ○ - - - - - - - 231

1016527 14 都筑 真照寺橋 折本町１６０１－２番地先 35°31′32.8″ 139°35′19.9″ - 道路 1977 鋼 13.0 2.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016528 14 都筑 茅ケ崎橋 茅ケ崎町１－１９番地先 35°32′51.7″ 139°34′53.6″ - 河川 1977 PC 27.0 5.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016529 14 都筑 中荏橋 荏田町６８６番地先 35°33′31.8″ 139°33′49.9″ - 河川 1977 PC 24.4 8.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016530 14 都筑 中崎橋 中川四丁目２０-１１番地先35°33′25.2″ 139°34′02.4″ - 河川 1977 PC 27.4 5.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016531 14 都筑 西原下橋 折本町１３７６－３番地先 35°31′38.6″ 139°35′31.2″ - 河川 1977 PC 9.6 4.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016532 14 都筑 東山田人道橋 東山田二丁目３３－３番地先35°33′55.4″ 139°36′03.2″ - 河川 1977 鋼 8.5 1.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016533 14 都筑 宮田橋 佐江戸町７８５番地先 35°31′01.1″ 139°33′38.4″ - 河川 1977 RC 2.5 7.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016534 14 都筑 矢先橋 荏田東町４４５８番地先 35°33′10.6″ 139°34′07.0″ - 河川 1977 PC 28.9 9.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016535 14 都筑 淡島橋 折本町１４２１番地先 35°31′30.8″ 139°35′31.7″ - 道路 1979 PC 57.6 4.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016536 14 都筑 鍛治橋 荏田町３７２番地先 35°33′40.7″ 139°33′42.8″ - 河川 1979 鋼 17.6 5.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016537 14 都筑 勝田橋 勝田町１０５９番地先 35°32′51.3″ 139°35′28.0″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1979 鋼 32.9 13.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016538 14 都筑 新大熊橋 大熊町１８０番地先 35°31′24.4″ 139°36′09.4″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1979 PC 14.4 10.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016539 14 都筑 矢崎橋 中川五丁目４０－３１番地先35°33′14.4″ 139°34′04.7″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1979 鋼 38.2 9.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016540 14 都筑 半助橋 大熊町８-１番地先 35°31′13.8″ 139°35′50.5″ - 河川 1980 RC 11.4 7.2 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1016541 14 都筑 彌生橋 折本町１４０９番地先 35°31′33.4″ 139°35′32.2″ - 道路 1980 PC 55.0 4.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016542 14 都筑 堰上橋 折本町１６２２番地先 35°31′39.6″ 139°35′10.1″ - 河川 1981 RC 4.8 4.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016543 14 都筑 行逢橋 荏田東三丁目１８－１２番地先35°32′58.1″ 139°33′45.2″ - 道路 1981 PC 22.6 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016544 14 都筑 折本橋 折本町１３５０番地先 35°31′40.0″ 139°35′32.9″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1982 RC 16.0 33.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1016545 14 都筑 木陰橋 見花山１０－２０番地先 35°32′13.9″ 139°33′16.1″ - 道路 1982 RC 9.2 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016546 14 都筑 新開橋側道橋（上流） 川向町９９９－１番地先 35°31′14.6″ 139°35′27.1″ - 河川 1982 鋼 19.2 1.9 2022 Ⅲ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016547 14 都筑 新開橋側道橋（下流） 川向町９９９-１番地先 35°31′15.0″ 139°35′28.3″ - 河川 1982 鋼 19.2 1.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016548 14 都筑 新北川橋 早渕三丁目５０番地先 35°33′08.9″ 139°36′18.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1982 PC 38.3 20.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1016549 14 都筑 せせらぎ橋 新栄町１７-１７番地先 35°32′17.6″ 139°35′29.7″ - 道路 1982 RC 14.1 20.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016550 14 都筑 渋沢橋（上り線） 荏田東一丁目２２-１番地先35°32′47.7″ 139°33′56.8″ - 道路 1983 RC 29.0 9.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016551 14 都筑 渋沢橋（下り線） 荏田東一丁目２２-１番地先35°32′47.8″ 139°33′57.0″ - 道路 1983 RC 29.0 9.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016552 14 都筑 茅ケ崎貝塚橋（上り線） 茅ケ崎東二丁目１－２２番地先35°32′30.0″ 139°35′03.8″ - 道路 1983 PC 18.0 9.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016553 14 都筑 茅ケ崎貝塚橋（下り線） 茅ケ崎東一丁目１-６番地先35°32′30.3″ 139°35′03.8″ - 道路 1983 PC 18.0 9.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016554 14 都筑 茅ヶ崎地下道橋 茅ケ崎南一丁目１１－１番地先35°32′28.3″ 139°34′51.7″ - 道路 1983 RC 4.8 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016555 14 都筑 中の瀬地下道橋 荏田東一丁目２－１番地先 35°32′39.6″ 139°34′04.5″ - 道路 1983 RC 6.4 18.8 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016556 14 都筑 御影橋 荏田東二丁目１－３５番地先35°32′24.1″ 139°33′55.0″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1983 RC 34.0 24.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016557 14 都筑 夕やけ橋 富士見が丘１７－２０番地先35°32′05.9″ 139°33′20.5″ - 道路 1983 PC 37.0 11.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016558 14 都筑 千代人道橋 青砥町５８２番地先 35°31′07.4″ 139°33′05.3″ - 河川 1984 鋼 57.5 2.9 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016559 14 都筑 都筑橋 葛が谷９-９番地先 35°32′16.9″ 139°33′36.3″ - 道路 1984 PC 27.0 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016560 14 都筑 天神橋 川和町２５３２-２番地先 35°32′10.9″ 139°32′29.1″ - 河川 1984 鋼 50.2 10.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016561 14 都筑 将門橋 仲町台四丁目１－２７番地先35°31′59.9″ 139°35′31.3″ - 道路 1984 PC 49.8 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016562 14 都筑 萌黄橋 茅ケ崎南三丁目１８－７番地先35°32′16.4″ 139°34′30.1″ - 道路 1984 PC 39.6 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016563 14 都筑 郷の関橋 勝田南二丁目１－２番地先 35°32′31.9″ 139°35′13.3″ - 道路 1985 PC 63.0 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016564 14 都筑 若葉橋 荏田東一丁目２０-１５番地先35°32′41.4″ 139°33′58.2″ - 道路 1985 RC 5.5 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016565 14 都筑 北川庚申橋 早渕三丁目３０-１５番地先35°33′02.0″ 139°36′14.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1986 PC 9.5 20.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016566 14 都筑 渋沢地下道橋 荏田東四丁目１７－２２番地先35°32′55.8″ 139°34′00.6″ - 道路 1986 RC 7.2 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016568 14 都筑 根上がり坂橋 東山田三丁目２－５番地先 35°33′37.8″ 139°35′53.2″ - 道路 1986 PC 28.0 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016569 14 都筑 東橋 池辺町３２４８-１番地先 35°31′06.0″ 139°34′45.6″ - 河川 1986 RC 6.5 4.4 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016570 14 都筑 水明ずい道橋 牛久保西二丁目１-３３番地先35°33′38.7″ 139°34′19.9″ - 道路 1987 RC 10.8 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016571 14 都筑 竹園橋 荏田東四丁目６－１４番地先35°32′44.7″ 139°34′03.3″ - 道路 1987 RC 10.0 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016572 14 都筑 山田富士橋（上り線） 北山田二丁目１－１番地先 35°33′40.4″ 139°35′28.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1987 RC 11.0 11.7 2022 Ⅱ 2027 断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 5.6

1016573 14 都筑 山田富士橋（下り線） 北山田一丁目１－６６番地先35°33′40.8″ 139°35′28.3″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1987 RC 11.0 11.7 2022 Ⅱ 2027 断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 6.2

1016574 14 都筑 上小山橋 牛久保三丁目７－１７番地先35°34′02.7″ 139°34′17.6″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1988 RC 7.6 22.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016576 14 都筑 星谷１号橋 池辺町１５８６-１番地先 35°31′46.1″ 139°33′57.1″ - 河川 1988 RC 2.0 7.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016577 14 都筑 星谷２号橋 池辺町１７３３－１番地先 35°31′47.0″ 139°34′06.3″ - 河川 1988 RC 2.0 7.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016578 14 都筑 星谷３号橋 池辺町１７３０番地先 35°31′47.1″ 139°34′08.7″ - 河川 1988 RC 2.1 6.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016579 14 都筑 稲穂橋 北山田四丁目７番地先 35°33′48.2″ 139°35′08.0″ - 道路 1989 PC 26.1 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016580 14 都筑 稲荷坂橋（上り線） 北山田六丁目４２－１番地先35°33′53.0″ 139°35′27.3″ - 道路 1989 RC 16.0 11.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016581 14 都筑 稲荷坂橋（下り線） 北山田六丁目４２－１番地先35°33′53.2″ 139°35′27.1″ - 道路 1989 RC 16.0 11.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016582 14 都筑 四季舞橋（上り線） 牛久保西三丁目９-１番地先35°33′33.2″ 139°34′44.1″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1989 鋼 50.0 11.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016583 14 都筑 四季舞橋（下り線） 牛久保西三丁目９-１番地先35°33′33.1″ 139°34′44.4″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1989 鋼 50.0 11.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1016584 14 都筑 水雲ずい道橋 南山田二丁目１－２番地先 35°33′14.8″ 139°35′15.2″ - 道路 1989 RC 7.1 18.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016585 14 都筑 青が渓橋（上り線） 南山田一丁目３-９番地先 35°33′26.8″ 139°35′00.2″ 土木事務所長認定路線 道路 1990 RC 33.5 11.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016586 14 都筑 青が渓橋（下り線） 南山田一丁目３-９番地先 35°33′26.5″ 139°35′00.4″ 土木事務所長認定路線 道路 1990 RC 33.5 11.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016587 14 都筑 あけぼの橋 中川一丁目１３－１番地先 35°33′41.1″ 139°34′19.3″ - 道路 1990 PC 18.0 12.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016588 14 都筑 川向境橋 川向町９８２番地先 35°31′09.9″ 139°35′16.8″ - 河川 1990 RC 10.0 11.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016589 14 都筑 都築橋 川和町２２９９－１番地先 35°32′09.8″ 139°32′51.4″ - 河川 1990 鋼 7.5 3.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016590 14 都筑 境田橋（上り線） 茅ケ崎中央５９－２番地先 35°32′58.0″ 139°34′26.7″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1992 RC 34.0 14.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016591 14 都筑 境田橋（下り線） 中川中央二丁目５－９番地先35°32′57.6″ 139°34′27.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1992 RC 34.0 14.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016592 14 都筑 西架道橋 早渕一丁目３０-１６番地先35°32′38.8″ 139°36′07.6″ - 道路 1992 鋼 61.2 7.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016593 14 都筑 待山地下道橋 早渕三丁目１４-８番地先 35°33′02.7″ 139°36′05.3″ - 道路 1992 RC 8.9 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016594 14 都筑 待山橋 早渕三丁目１４－３番地先 35°33′00.8″ 139°36′05.4″ - 道路 1992 RC 8.9 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016595 14 都筑 沖ノ谷地下道橋 牛久保東二丁目７－１番地先35°33′08.7″ 139°35′08.1″ - 道路 1993 RC 9.1 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016596 14 都筑 神隠人道橋 新吉田町６００１－９番地先35°32′32.1″ 139°36′06.3″ - 道路 1995 鋼 117.1 2.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016597 14 都筑 谷戸田橋 東山田二丁目１１-２３番地先35°33′46.9″ 139°35′55.1″ - 道路 1995 RC 13.5 9.8 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016598 14 都筑 池辺清水橋 池辺町１５１８－６番地先 35°31′48.2″ 139°33′50.2″ - 道路 1999 RC 34.6 9.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016599 14 都筑 八所谷戸地蔵橋 池辺町２２４８番地先 35°31′31.0″ 139°34′05.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1999 RC 68.6 8.8 2022 Ⅱ 2027 断面修復 - - - - - ○ ○ - - - 13.1

1016600 14 都筑 東川橋 川向町９８２番地先 35°31′11.8″ 139°35′21.0″ - 河川 2000 RC 11.5 2.5 2022 Ⅲ 2027 - - - - - ○ ○ - - - - 7.7

1016601 14 都筑 前耕地橋 東方町３４７-２番地先 35°31′07.6″ 139°35′08.6″ - 河川 2000 RC 4.5 15.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016603 14 都筑 秋楡橋 茅ケ崎中央５３-１番地先 35°32′45.2″ 139°34′36.9″ - 道路 2001 RC 20.9 28.8 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 19.4

1016604 14 都筑 落合橋 中山町１２５２番地先 35°30′47.7″ 139°33′07.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2001 鋼 94.5 22.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016605 14 都筑 都筑大橋 茅ケ崎中央５３－１番地先 35°32′50.1″ 139°34′39.4″ 土木事務所長認定路線 道路, 河川 2001 PC 49.7 28.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016606 14 都筑 中耕地橋 茅ケ崎東四丁目８－１番地先35°32′50.6″ 139°34′44.7″ - 河川 2005 PC 27.5 13.2 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016607 14 都筑 センター橋 茅ケ崎中央５６番地先 35°32′52.0″ 139°34′32.8″ - 河川 2006 PC 32.2 8.0 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016608 14 都筑 白樫橋 折本町１８７０番地先 35°31′35.9″ 139°35′27.9″ - 河川 2005 PC 10.3 5.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016609 14 都筑 美里橋 東山田四丁目１１－２７番地先35°33′53.4″ 139°36′12.5″ - 河川 2012 鋼 10.0 3.4 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1016610 14 都筑 港北右折立体橋 川向町1024地先 35°31′07.0″ 139°35′30.0″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2016 鋼 186.0 0.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1016611 14 都筑 川和北八朔橋 北八朔町160番 35°31′37.5″ 139°32′48.8″ - 河川 2010 鋼 59.4 11.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1016612 14 都筑 新勝田橋 大棚町346番2地先 35°32′51.7″ 139°35′30.9″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2013 鋼 35.2 18.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1017015 15 戸塚 海道橋 平戸町４０番地先 35°25′16.5″ 139°33′25.4″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1932 PC 9.8 11.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017016 15 戸塚 上柏尾橋 前田町９９-４番地先 35°25′16.6″ 139°33′21.0″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1932 混合橋 8.5 14.6 2018 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017017 15 戸塚 大面橋 小雀町６２番地先 35°21′51.7″ 139°31′05.1″ - 河川 1943 RC 4.0 12.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0
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1017018 15 戸塚 下郷一の橋 戸塚町１５４９番地先 35°23′02.7″ 139°31′27.5″ - 河川 1944 混合橋 2.6 8.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017019 15 戸塚 高用橋 川上町８１５番地先 35°26′11.6″ 139°32′41.6″ - 河川 1951 RC 4.0 10.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017020 15 戸塚 倉下橋 舞岡町８８９番地先 35°23′59.7″ 139°32′51.2″ - 河川 1952 RC 2.6 3.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017021 15 戸塚 戸塚跨線橋 柏尾町１番地先 35°24′49.6″ 139°32′16.6″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 道路 1953 鋼 57.8 12.0 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - - ○ ○ ○ ○ - 410

1017024 15 戸塚 下一丁田橋 俣野町１５４７番地先 35°23′11.7″ 139°29′10.1″ - 河川 1957 RC 4.8 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017025 15 戸塚 坂本橋 上矢部町２８０３番地先 35°24′48.9″ 139°32′04.3″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1958 鋼 33.9 8.6 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 12.2

1017026 15 戸塚 霞橋 品濃町２０番地先 35°25′18.8″ 139°33′27.2″ - 河川 1961 PC 7.9 5.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017027 15 戸塚 東俣野陸橋 東俣野町２２番地先 35°21′35.9″ 139°29′36.6″ - 道路 1961 RC 30.0 5.2 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1017028 15 戸塚 玉陽橋 川上町７９６番地先 35°26′09.9″ 139°32′44.6″ - 河川 1963 RC 2.5 2.6 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017029 15 戸塚 平戸橋 平戸町１２２６番地先 35°25′27.1″ 139°34′06.0″ - 河川 1965 RC 4.6 7.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017030 15 戸塚 樋之内橋 前田町１２６４-４番地先 35°25′19.5″ 139°33′05.9″ - 河川 1968 PC 10.4 5.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017031 15 戸塚 新谷橋 川上町６７４番地先 35°26′03.9″ 139°32′48.2″ - 河川 1969 RC 10.1 6.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017032 15 戸塚 仲橋 俣野町２６７番地先 35°22′48.5″ 139°29′47.2″ - 河川 1969 PC 8.4 7.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017034 15 戸塚 汲上橋 汲沢七丁目２７－１２番地先35°24′12.5″ 139°30′45.3″ - 河川 1971 RC 2.6 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017035 15 戸塚 汲沢橋 汲沢七丁目２８－１番地先 35°24′12.0″ 139°30′40.9″ - 河川 1971 RC 2.6 9.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017036 15 戸塚 原宿一の橋 原宿五丁目４５番地先 35°22′13.8″ 139°30′14.8″ - 河川 1971 PC 7.4 7.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017037 15 戸塚 大清水橋 小雀町２２９９番地先 35°22′11.0″ 139°30′13.7″ - 河川 1972 PC 6.4 7.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017038 15 戸塚 川上人道橋 品濃町９７番地先 35°25′26.6″ 139°33′31.2″ - 河川 1972 鋼 8.1 2.0 2018 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017039 15 戸塚 豊田跨線橋 上倉田町１５番地先 35°23′18.3″ 139°32′06.5″ - 鉄道 1972 混合橋 194.5 9.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - 0

1017040 15 戸塚 芙蓉橋 深谷町３９－１７番地先 35°22′45.3″ 139°29′50.8″ - 河川 1972 PC 14.0 7.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017041 15 戸塚 矢部跨線人道橋 矢部町１３５－８番地先 35°24′17.8″ 139°32′01.7″ - 鉄道 1972 鋼 27.1 1.9 2021 Ⅰ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1017042 15 戸塚 宇田川橋 俣野町１７０番地先 35°22′38.7″ 139°29′44.6″ - 河川 1973 鋼 14.8 7.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017043 15 戸塚 品濃橋 品濃町８３６－２番地先 35°25′59.6″ 139°33′23.7″ - 鉄道, 道路 1973 鋼 58.8 5.3 2022 Ⅲ 2027 塗装塗替、断面修復 ○ - - - - - - - - - 16.3

1017044 15 戸塚 盛徳寺跨線人道橋 上倉田町５４４番地先 35°23′38.0″ 139°32′08.6″ - 鉄道 1973 鋼 27.9 2.4 2019 Ⅲ - 撤去 ○ ○ - - - - - - - - 420

1017045 15 戸塚 東福寺橋 平戸町３２５番地先 35°25′16.9″ 139°33′52.4″ - 河川 1973 PC 6.7 7.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017046 15 戸塚 大山跨線橋 柏尾町４５６－１０番地先 35°24′57.8″ 139°32′26.9″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道, 河川 1974 鋼 235.6 10.9 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 - - - - - - ○ ○ - - 99.5

1017047 15 戸塚 北品濃跨線橋 品濃町１６９１番地先 35°26′12.0″ 139°33′25.5″ - 鉄道 1974 鋼 29.2 3.7 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1017049 15 戸塚 北天院跨線人道橋 品濃町１７１９番地先 35°26′05.7″ 139°33′23.1″ - 鉄道 1974 鋼 27.0 2.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017050 15 戸塚 前田跨線人道橋 前田町２７０－１番地先 35°25′30.0″ 139°33′19.2″ - 鉄道 1974 鋼 84.6 2.9 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替 ○ - - - - - - - - - 18.5

1017051 15 戸塚 上矢部跨線人道橋 上矢部町２７７２番地先 35°24′43.5″ 139°32′09.7″ - 鉄道 1975 鋼 120.3 2.4 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1017052 15 戸塚 外郷橋 上柏尾町５００－７番地先 35°25′14.8″ 139°33′17.2″ - 河川 1975 PC 18.2 7.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017053 15 戸塚 天王山橋 品濃町５０３－１番地先 35°25′37.4″ 139°33′22.5″ 土木事務所長認定路線 鉄道 1975 鋼 51.0 18.8 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - - ○ ○ - - - 110

1017054 15 戸塚 韮橋 深谷町１５２－１０番地先 35°22′55.1″ 139°29′57.5″ - 河川 1975 PC 10.8 13.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017055 15 戸塚 井戸尻橋 汲沢町４５５番地先 35°23′37.5″ 139°30′33.9″ - 河川 1977 RC 3.9 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017056 15 戸塚 山谷小橋 平戸五丁目７-４３番地先 35°25′34.8″ 139°34′09.7″ - 河川 1977 鋼 4.7 2.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017057 15 戸塚 豊田堰橋 戸塚町６７４番地先 35°22′58.3″ 139°31′56.5″ - 河川 1977 鋼 52.3 2.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017058 15 戸塚 矢名瀬橋 上矢部町１４－４番地先 35°24′57.0″ 139°32′18.0″ - 河川 1977 鋼 20.3 7.8 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017059 15 戸塚 金沢橋 東俣野町１５６０番地先 35°22′25.2″ 139°29′34.8″ - 河川 1978 鋼 33.2 3.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017060 15 戸塚 駒立橋 矢部町１８番地先 35°24′12.2″ 139°32′15.2″ - 河川 1978 鋼 46.2 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017061 15 戸塚 桜橋 上倉田町４２９－４番地先 35°23′49.6″ 139°32′00.5″ - 河川 1978 鋼 49.9 2.2 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017062 15 戸塚 朝日橋 上倉田町４６４番地先 35°23′56.8″ 139°32′03.0″ - 河川 1979 鋼 49.8 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017063 15 戸塚 泉谷橋 平戸町１００４番地先 35°25′25.2″ 139°33′58.7″ - 河川 1979 RC 5.0 4.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017064 15 戸塚 上俣野橋 俣野町８９６番地先 35°23′01.8″ 139°29′07.3″ - 河川 1979 鋼 37.3 3.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017065 15 戸塚 五太夫橋 吉田町９４９－１番地先 35°24′38.8″ 139°32′23.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1979 鋼 17.2 18.6 2018 Ⅲ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017066 15 戸塚 宿ノ背戸橋 品濃町２５１－３番地先 35°25′30.0″ 139°33′32.3″ - 河川 1979 鋼 13.8 8.4 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017067 15 戸塚 嶽下橋 秋葉町２９２-２番地先 35°25′12.7″ 139°32′54.4″ - 河川 1979 鋼 21.1 7.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1017068 15 戸塚 名瀬橋 川上町４６４－２９番地先 35°25′38.9″ 139°32′41.2″ 土木事務所長認定路線 道路 1979 鋼 42.0 18.6 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 92

1017069 15 戸塚 根先橋 深谷町１８４番地先 35°22′59.7″ 139°30′04.3″ - 河川 1979 PC 13.2 4.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017071 15 戸塚 前田橋 深谷町３１８－３番地先 35°23′01.2″ 139°30′10.1″ - 河川 1979 PC 13.2 5.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017072 15 戸塚 道下橋 深谷町１８８番地先 35°23′00.2″ 139°30′06.3″ - 河川 1979 PC 13.2 6.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017073 15 戸塚 元吉倉橋 上倉田町４９８－８番地先 35°24′04.1″ 139°32′09.6″ - 道路, 河川 1979 鋼 70.0 2.7 2023 Ⅲ 2028 塗装塗替 - ○ - - - - ○ ○ - - 120

1017074 15 戸塚 秋葉大橋 上柏尾町１６６－１０番地先35°25′12.1″ 139°32′59.1″ 土木事務所長認定路線 鉄道, 道路 1980 鋼 245.5 8.4 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 143

1017075 15 戸塚 会下橋 川上町５２７番地先 35°25′51.3″ 139°33′01.2″ - 河川 1980 RC 6.0 4.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017076 15 戸塚 片曽橋 上矢部町１６４９番地先 35°25′25.7″ 139°31′56.1″ - 河川 1980 PC 17.7 5.5 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017077 15 戸塚 上藤井橋 名瀬町２２６番地先 35°25′08.4″ 139°32′15.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1980 鋼 23.4 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017078 15 戸塚 五軒橋 上矢部町１４００番地先 35°25′35.9″ 139°31′42.8″ - 河川 1980 PC 17.3 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017079 15 戸塚 深谷西田橋 深谷町１１６９番地先 35°23′02.6″ 139°29′56.2″ - 河川 1980 PC 8.8 6.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017080 15 戸塚 大豆田橋 川上町１６３番地先 35°25′42.9″ 139°33′06.7″ - 河川 1980 RC 5.1 2.6 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017081 15 戸塚 宮下橋 深谷町１０３７番地先 35°23′02.4″ 139°30′13.5″ - 河川 1980 PC 11.5 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017082 15 戸塚 新深谷橋 深谷町１７７－１番地先 35°22′59.3″ 139°30′03.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1981 鋼 20.7 18.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017083 15 戸塚 深谷橋 深谷町５５９番地先 35°23′06.7″ 139°30′18.8″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1981 鋼 15.7 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1017084 15 戸塚 秋葉跨線人道橋 上柏尾町１３５番地先 35°25′10.8″ 139°32′56.1″ - 鉄道 1982 鋼 32.6 2.9 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - - ○ ○ ○ ○ - 310

1017085 15 戸塚 海道人道橋 平戸町４０番地先 35°25′16.7″ 139°33′25.6″ - 河川 1982 鋼 9.5 2.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017086 15 戸塚 専念寺橋 深谷町５３８番地先 35°23′06.0″ 139°30′17.9″ - 河川 1982 PC 12.2 2.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017087 15 戸塚 宮前橋 深谷町１０３４番地先 35°23′04.2″ 139°30′15.7″ - 河川 1982 PC 11.2 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017088 15 戸塚 元町橋 矢部町４３８番地先 35°24′35.8″ 139°32′12.7″ - 河川 1982 鋼 46.2 7.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017089 15 戸塚 一丁田橋 平戸町１１６５番地先 35°25′24.6″ 139°34′02.0″ - 河川 1983 鋼 5.4 3.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017090 15 戸塚 笠井橋 舞岡町２３６番地先 35°24′37.0″ 139°32′42.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1983 鋼 9.0 8.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017091 15 戸塚 背戸橋 名瀬町３０４０－２番地先 35°26′21.5″ 139°31′46.2″ - 河川 1983 RC 4.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017092 15 戸塚 新代橋 上矢部町１２５９番地先 35°25′32.2″ 139°31′47.9″ - 河川 1984 鋼 18.6 7.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017094 15 戸塚 宮下橋 上矢部町４６２-１番地先 35°25′20.5″ 139°32′19.2″ - 河川 1984 PC 12.3 5.7 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017095 15 戸塚 かもめ橋 上矢部町３７７番地先 35°25′17.9″ 139°32′04.4″ - 河川 1985 鋼 17.6 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017096 15 戸塚 鼻返し橋 俣野町１６３番地先 35°22′41.2″ 139°29′42.0″ - 河川 1985 鋼 4.4 9.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017097 15 戸塚 村上橋 深谷町５７４番地先 35°23′11.5″ 139°30′24.6″ - 河川 1985 PC 13.6 6.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017098 15 戸塚 大橋 矢部町４０番地先 35°24′20.7″ 139°32′13.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1986 鋼 53.6 11.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017099 15 戸塚 小倉橋 舞岡町８０６番地先 35°24′06.6″ 139°32′58.5″ - 河川 1986 RC 3.1 2.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017100 15 戸塚 汲橋 汲沢町６８７番地先 35°23′42.2″ 139°30′36.0″ - 河川 1986 RC 5.4 2.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017101 15 戸塚 小雀橋 小雀町２９番地先 35°21′48.8″ 139°31′04.4″ - 河川 1986 RC 3.9 4.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017102 15 戸塚 品濃五の橋 品濃町１１１７番地先 35°26′16.6″ 139°32′59.4″ - 河川 1986 RC 4.2 6.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017103 15 戸塚 品平橋 平戸四丁目１６－６３番地先35°26′03.5″ 139°33′54.8″ - 河川 1986 RC 2.8 5.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017104 15 戸塚 下郷三の橋 戸塚町１６２６番地先 35°22′56.2″ 139°31′26.9″ - 河川 1986 RC 2.3 4.5 2018 Ⅰ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1017105 15 戸塚 大阿二の橋 小雀町４４番地先 35°21′53.7″ 139°31′09.2″ - 河川 1986 RC 2.9 3.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017106 15 戸塚 長作橋 川上町１９３-２番地先 35°25′47.0″ 139°33′02.0″ - 河川 1986 RC 3.0 4.0 2023 Ⅲ 2028 断面修復 - - - - ○ ○ - - - - 5.1

1017107 15 戸塚 羽沢橋 上矢部町８８７－１番地先 35°25′29.9″ 139°32′25.4″ - 河川 1986 PC 13.2 5.7 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017108 15 戸塚 柳橋 川上町７１１番地先 35°26′04.9″ 139°32′47.7″ - 河川 1986 PC 6.4 10.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017109 15 戸塚 良田橋 東俣野町２８４番地先 35°21′46.1″ 139°29′18.6″ - 河川 1986 RC 3.0 6.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017110 15 戸塚 六郎橋 汲沢七丁目２０－１２番地先35°24′12.7″ 139°30′46.7″ - 河川 1986 RC 2.6 8.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017111 15 戸塚 渡戸橋 名瀬町４３番地先 35°24′57.7″ 139°32′26.3″ - 河川 1986 鋼 23.8 0.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017114 15 戸塚 東戸塚陸橋 平戸町５５９－６番地先 35°25′33.3″ 139°33′40.9″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1987 PC 294.0 17.0 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 316

1017115 15 戸塚 藤井橋 上矢部町１５９－１番地先 35°25′06.5″ 139°32′16.5″ - 河川 1987 鋼 31.9 7.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017116 15 戸塚 松久保橋 名瀬町３１２６－５番地先 35°26′31.4″ 139°31′51.5″ - 河川 1987 RC 2.1 10.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017117 15 戸塚 海老田橋 名瀬町２９２４-１９番地先35°26′22.5″ 139°31′46.1″ - 河川 1988 RC 4.2 4.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017118 15 戸塚 上外郷橋 平戸町４２番地先 35°25′13.8″ 139°33′23.6″ - 河川 1988 PC 20.7 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017119 15 戸塚 川上橋 川上町３８４-３番地先 35°25′46.7″ 139°33′02.7″ - 河川 1988 PC 10.4 18.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017120 15 戸塚 浄土橋 名瀬町２４８０番地先 35°26′13.6″ 139°31′51.6″ - 河川 1988 RC 3.6 2.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017121 15 戸塚 東洋橋 上矢部町３１５番地先 35°25′11.2″ 139°32′13.2″ - 河川 1988 PC 18.0 7.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017122 15 戸塚 東戸塚陸橋１号橋 平戸町５５９－６番地先 35°25′37.0″ 139°33′41.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1988 PC 71.9 12.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1017123 15 戸塚 東戸塚陸橋２号橋 平戸町７６３番地先 35°25′36.8″ 139°33′42.5″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1988 PC 65.0 12.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1017124 15 戸塚 山田谷橋 秋葉町１５番地先 35°25′15.8″ 139°33′00.3″ - 河川 1988 PC 13.7 3.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017125 15 戸塚 吉倉橋 上倉田町４９８－９番地先 35°24′01.9″ 139°32′07.7″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1988 鋼 46.8 18.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017126 15 戸塚 鍛治ヶ久保橋 川上町２５３－２０番地先 35°25′58.5″ 139°33′10.0″ - 道路 1989 鋼 59.0 5.7 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017127 15 戸塚 上品濃橋 品濃町８８１－１３番地先 35°26′02.0″ 139°33′15.5″ - 道路 1989 鋼 66.5 18.8 2022 Ⅱ 2027 塗装塗替 - - - - - - - - ○ ○ 77.5

1017128 15 戸塚 栄橋 名瀬町２１８９-１番地先 35°25′55.7″ 139°31′54.0″ - 河川 1989 PC 12.7 9.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017129 15 戸塚 殿山橋 汲沢町３４３番地先 35°23′19.8″ 139°30′31.8″ - 河川 1989 PC 11.9 5.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017130 15 戸塚 柿の木橋 川上町９２１番地先 35°26′16.2″ 139°32′35.3″ - 河川 1990 RC 5.0 2.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017131 15 戸塚 平戸小橋 平戸町５４３４-４番地先 35°25′29.7″ 139°34′09.5″ - 河川 1990 鋼 10.0 2.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017132 15 戸塚 的場橋 汲沢町３８９番地先 35°23′24.5″ 139°30′34.3″ - 河川 1990 PC 11.7 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017134 15 戸塚 杉ヶ崎橋 舞岡町９９番地先 35°24′36.9″ 139°32′36.6″ - 河川 1992 PC 11.6 7.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0
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1017135 15 戸塚 東西橋 東俣野町５２１番地先 35°22′10.2″ 139°29′21.2″ - 河川 1992 PC 33.1 5.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017136 15 戸塚 富士橋 名瀬町７０－１番地先 35°25′02.6″ 139°32′18.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1992 鋼 19.8 31.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017137 15 戸塚 半屋敷橋 舞岡町３２３９番地先 35°24′24.6″ 139°33′08.2″ - 河川 1993 PC 13.1 14.8 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017138 15 戸塚 宮ケ谷橋 汲沢町９５０－１番地先 35°23′36.2″ 139°30′55.0″ - 河川 1993 鋼 6.8 2.2 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017139 15 戸塚 山越橋 名瀬町２２７５番地先 35°25′59.8″ 139°31′46.8″ - 河川 1993 PC 7.6 4.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017140 15 戸塚 諏訪橋 川上町１５２－５番地先 35°25′42.2″ 139°33′14.8″ - 河川 1994 RC 7.5 0.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017141 15 戸塚 川向橋 汲沢町４２８-２番地先 35°23′32.5″ 139°30′29.5″ - 河川 1995 PC 11.6 10.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017142 15 戸塚 つくし橋 舞岡町８７４番地先 35°23′53.7″ 139°32′47.1″ - 河川 1996 RC 2.4 6.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017143 15 戸塚 田越橋 舞岡町３０３３番地先 35°24′15.6″ 139°33′13.4″ - 河川 1997 鋼 3.2 2.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017144 15 戸塚 平戸品濃陸橋 平戸町７３２番地先 35°25′33.7″ 139°33′34.3″ - 道路 1997 PC 147.0 15.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017145 15 戸塚 昭和橋 名瀬町５６０－２２番地先 35°25′39.1″ 139°32′24.7″ - 河川 1998 PC 11.3 10.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017146 15 戸塚 羽沢小橋 上矢部町８８７－１番地先 35°25′30.2″ 139°32′25.5″ - 河川 1998 鋼 11.1 2.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017147 15 戸塚 東戸塚平戸西橋 平戸町686-2地先 35°25′31.1″ 139°33′39.9″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 RC 9.3 17.5 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 6.4

1017148 15 戸塚 東戸塚平戸東橋 平戸町701地先 35°25′30.9″ 139°33′40.9″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1998 RC 10.2 14.6 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 5.1

1017149 15 戸塚 羽根沢橋 名瀬町５５５番地先 35°25′43.6″ 139°32′22.5″ - 河川 1999 PC 11.5 18.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017150 15 戸塚 川上架道橋 川上町２２６番地先 35°25′49.8″ 139°33′05.2″ - 道路 2000 混合橋 72.3 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017151 15 戸塚 竹之鼻橋 舞岡町２５６－１番地先 35°24′36.2″ 139°32′46.0″ - 河川 2000 PC 11.4 6.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017152 15 戸塚 ふれあい橋 俣野町５６番地先 35°22′38.7″ 139°29′44.6″ - 河川 2001 鋼 15.6 2.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017153 15 戸塚 宝来橋 名瀬町６７０番地先 35°25′46.1″ 139°32′18.7″ - 河川 2001 PC 11.3 5.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017154 15 戸塚 水神橋（下り線） 上倉田町１８６３番地先 35°23′39.8″ 139°32′29.7″ - 道路 2004 PC 53.7 12.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017155 15 戸塚 水神橋（上り線） 上倉田町１８８１番地先 35°23′39.5″ 139°32′30.0″ - 道路 2004 PC 44.3 12.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017156 15 戸塚 月見橋 名瀬町１９８６-１番地先 35°25′53.3″ 139°31′59.4″ - 河川 2005 PC 9.5 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017157 15 戸塚 谷戸橋 深谷町１３１２-１番地先 35°23′19.7″ 139°29′48.8″ - 河川 2005 PC 12.6 12.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017158 15 戸塚 舞岡南の橋 本郷台五丁目３８番地先 35°23′01.6″ 139°33′06.8″ - 道路 2007 鋼 63.0 5.5 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017159 15 戸塚 精進橋 名瀬町６３９－１番地先 35°25′50.3″ 139°32′10.4″ - 河川 2008 PC 9.5 10.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017160 15 戸塚 中川橋 舞岡町３４４４番地先 35°24′30.6″ 139°33′03.0″ - 河川 2009 PC 10.4 8.2 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017161 15 戸塚 戸塚絆橋 戸塚町４５１０番地先 35°24′07.7″ 139°31′30.0″ - 道路 2009 鋼 18.5 0.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017162 15 戸塚 戸塚駅西口高架橋 戸塚町16-9地先 35°23′58.7″ 139°31′58.6″ - 道路, その他 2011 RC 115.6 18.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017163 15 戸塚 戸塚大踏切デッキ 吉田町3004番1 35°24′07.1″ 139°32′01.6″ - 鉄道 2015 鋼 80.8 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1017166 15 戸塚 下郷高架橋 戸塚町2204番2 35°23′00.8″ 139°31′20.1″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2022 PC 90.0 22.0 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 112

1017167 15 戸塚 下郷ランプ橋 戸塚町1697番3 35°22′58.0″ 139°31′20.9″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2022 RC 6.0 12.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1017169 15 戸塚 九ノ区橋 戸塚町1645番3 35°22′54.7″ 139°31′25.1″ 緊急輸送路第一次路線 道路 2021 RC 5.1 26.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - 0

1017513 16 栄 昇龍橋 長倉町１-２９番地先 35°20′56.6″ 139°34′55.4″ - 河川 1915 石 5.5 1.9 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017516 16 栄 杉の木橋 長倉町１４－１３番地先 35°20′44.0″ 139°34′55.4″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1943 混合橋 6.1 11.2 2023 Ⅱ 2028 断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 20.9

1017517 16 栄 大阿一の橋 田谷町９９６番地先 35°21′52.2″ 139°31′17.5″ - 河川 1943 RC 4.9 8.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - 0

1017518 16 栄 中島橋 上郷町１０６３番地先 35°21′30.3″ 139°34′44.7″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1947 RC 10.6 8.3 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 5.1

1017519 16 栄 上口橋 上郷町６４４番地先 35°21′49.9″ 139°34′33.0″ - 河川 1951 RC 4.0 3.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017520 16 栄 田谷五の橋 田谷町１７１２番地先 35°22′12.9″ 139°31′18.5″ - 河川 1951 RC 5.3 7.7 2022 Ⅲ 2027 - ○ - - - - - - - - - 5.1

1017521 16 栄 中之橋 田谷町１３４７番地先 35°21′55.6″ 139°31′19.4″ - 河川 1951 RC 5.1 3.4 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017522 16 栄 山入橋 上郷町１１１２-１９番地先35°21′38.4″ 139°34′37.1″ - 河川 1953 RC 3.9 3.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017523 16 栄 田谷一の橋 田谷町２５５－１番地先 35°22′00.6″ 139°31′21.1″ - 河川 1954 RC 3.0 6.3 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017524 16 栄 笠船橋 笠間一丁目８－１番地先 35°21′14.8″ 139°31′50.4″ - 河川 1955 鋼 7.9 5.7 2022 Ⅲ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017525 16 栄 住友橋 金井町１番地先 35°22′11.6″ 139°31′41.0″ - 河川 1962 PC 8.5 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017526 16 栄 大橋 元大橋二丁目１５-１１番地先35°21′55.9″ 139°34′01.6″ - 河川 1966 RC 4.4 8.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017527 16 栄 金田橋 田谷町１７２５番地先 35°22′19.2″ 139°31′21.7″ - 河川 1966 PC 9.9 9.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017528 16 栄 田立橋 笠間四丁目８－１３番地先 35°21′46.0″ 139°32′01.7″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1966 PC 7.3 12.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1017529 16 栄 森美橋 元大橋二丁目１５-１番地先35°21′54.3″ 139°34′00.1″ - 河川 1966 RC 3.5 6.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017530 16 栄 朝比奈下橋 上郷町１４８０番地先 35°20′46.6″ 139°34′55.4″ - 河川 1967 RC 6.8 7.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017531 16 栄 朝比奈台橋 長倉町１３－１６番地先 35°20′43.9″ 139°34′59.2″ - 河川 1968 RC 8.0 9.2 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017532 16 栄 笠間大橋 笠間三丁目２７番地先 35°21′46.5″ 139°31′44.7″ 緊急輸送路第一次路線 鉄道, 河川 1969 鋼 267.5 15.8 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、断面修復 - ○ - ○ ○ ○ - - - - 610

1017533 16 栄 稲荷橋 上郷町１９６４－１番地先 35°21′44.4″ 139°33′56.4″ - 河川 1970 PC 13.5 6.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017534 16 栄 海里橋 桂町２２－１番地先 35°21′52.0″ 139°32′47.8″ - 河川 1970 鋼 20.9 7.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017535 16 栄 押切橋 上郷町２３１番地先 35°21′50.2″ 139°34′22.2″ - 河川 1972 RC 3.4 11.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017536 16 栄 笠間橋 笠間一丁目５－２５番地先 35°21′26.4″ 139°31′53.9″ - 鉄道 1972 鋼 133.2 5.1 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、断面修復 - - - - - ○ ○ - - - 110

1017537 16 栄 城山橋 小菅ケ谷一丁目５－３番 35°21′54.2″ 139°33′07.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1972 鋼 21.2 22.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017538 16 栄 飯島橋 飯島町３１－５番地先 35°22′06.7″ 139°31′47.2″ - 鉄道, 河川 1973 鋼 144.0 7.1 2020 Ⅲ 2025 塗装塗替、断面修復 - - - - - ○ ○ - - - 110

1017539 16 栄 㹨川橋 笠間四丁目４－７番地先 35°21′52.5″ 139°32′02.6″ - 河川 1973 鋼 19.5 3.8 2018 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017540 16 栄 白山橋 庄戸四丁目２５－１４番地先35°20′57.2″ 139°34′54.7″ - 河川 1974 PC 13.0 17.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017541 16 栄 稲荷上橋 上郷町１９６１－４番地先 35°21′44.5″ 139°33′58.1″ - 河川 1975 鋼 12.2 2.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017542 16 栄 尾月橋 尾月１－１番地先 35°21′46.1″ 139°34′21.5″ - 河川 1975 PC 40.0 9.8 2023 Ⅲ 2028 - ○ - ○ - - - - - - - 36

1017543 16 栄 小鍛冶ヶ谷橋 中野町４０６-５番地先 35°21′52.8″ 139°33′57.3″ - 河川 1975 鋼 3.6 2.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017544 16 栄 長尾橋 長尾台町５３１番地先 35°21′58.1″ 139°31′44.2″ - 河川 1976 RC 6.0 7.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017545 16 栄 金神橋 若竹町４８－１６番地先 35°21′53.3″ 139°34′08.4″ - 河川 1978 RC 2.9 8.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017546 16 栄 水神橋 小菅ケ谷二丁目３６番地先 35°21′47.0″ 139°32′18.6″ - 河川 1978 PC 21.7 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017547 16 栄 新橋 小菅ケ谷二丁目３０－５番地先35°21′45.8″ 139°32′26.9″ 土木事務所長認定路線 河川 1980 PC 20.9 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017548 16 栄 御倉橋 田谷町２５２番地先 35°22′02.5″ 139°31′21.3″ - 河川 1981 RC 5.1 5.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017549 16 栄 角田人道橋 田谷町５４６番地先 35°21′59.4″ 139°31′26.4″ - 河川 1981 鋼 5.2 0.0 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017551 16 栄 田谷三の橋 田谷町１８９番地先 35°22′10.5″ 139°31′18.5″ - 河川 1981 RC 5.1 6.0 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017552 16 栄 田谷橋 田谷町９９６番地先 35°21′53.4″ 139°31′17.9″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1981 RC 4.5 35.9 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017553 16 栄 元中島橋 上郷町９５６番地先 35°21′37.4″ 139°34′41.3″ - 河川 1981 鋼 10.0 2.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017554 16 栄 虻橋 上郷町１６４番地先 35°21′54.2″ 139°34′14.8″ - 河川 1982 RC 2.8 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017555 16 栄 久保橋 戸塚町７７５番地先 35°22′36.5″ 139°31′52.2″ - 河川 1982 鋼 63.8 10.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017556 16 栄 桜井橋 上郷町２７４番地先 35°21′54.3″ 139°34′13.4″ - 河川 1982 RC 2.8 7.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017557 16 栄 千載橋 上郷町１２８８-６番地先 35°21′19.2″ 139°34′46.5″ - 河川 1982 鋼 22.5 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017558 16 栄 中島人道橋 上郷町１０６３番地先 35°21′30.4″ 139°34′44.9″ - 河川 1982 鋼 17.0 1.9 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017561 16 栄 若竹橋 若竹町４９－８番地先 35°21′53.0″ 139°34′07.0″ - 河川 1984 RC 4.6 4.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017562 16 栄 音坂橋 上郷町１０５０番地先 35°21′25.4″ 139°34′45.6″ - 河川 1985 鋼 11.1 2.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017563 16 栄 だいだ橋 田谷町１７２５番地先 35°22′19.1″ 139°31′21.3″ - 河川 1985 鋼 4.3 5.7 2022 Ⅲ 2027 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ - - - - - - - - 15

1017564 16 栄 石橋 桂町６７５－１６番地先 35°21′55.7″ 139°33′28.2″ 土木事務所長認定路線 河川 1986 RC 7.1 21.5 2023 Ⅱ 2028 断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 7.7

1017566 16 栄 鷹匠橋 笠間三丁目３１－５番地先 35°21′38.0″ 139°31′43.2″ - 河川 1986 鋼 33.8 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017567 16 栄 田谷人道橋（上り線） 田谷町５１２－１番地先 35°22′00.6″ 139°31′21.3″ - 河川 1986 鋼 10.0 2.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017568 16 栄 田谷人道橋（下り線） 田谷町５１２－１番地先 35°22′00.6″ 139°31′21.3″ - 河川 1986 鋼 6.5 2.0 2022 Ⅰ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017570 16 栄 坪入一の橋 小雀町３４番地先 35°21′51.5″ 139°31′09.0″ - 河川 1986 鋼 6.4 2.8 2022 Ⅲ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017571 16 栄 坪入二の橋 田谷町１２９３番 35°21′51.5″ 139°31′13.1″ - 河川 1986 RC 3.1 3.4 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017572 16 栄 深田橋 上郷町５８１番地先 35°21′48.3″ 139°34′52.5″ - 河川 1986 RC 4.2 2.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017573 16 栄 ふじ橋 中野町５６－１２番地先 35°21′49.6″ 139°33′47.6″ - 河川 1986 鋼 4.7 5.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017574 16 栄 岐橋 上郷町５８１番地先 35°21′50.5″ 139°34′50.3″ - 河川 1986 RC 3.8 2.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017576 16 栄 花の木橋 笠間五丁目４０番地先 35°21′48.7″ 139°32′36.8″ - 河川 1987 鋼 20.3 3.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017577 16 栄 池の下橋 上郷町８４２番 35°21′42.1″ 139°35′13.5″ - 河川 1988 鋼 5.5 1.8 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017578 16 栄 柏尾川大橋（内廻り） 戸塚町７５３番地先 35°22′45.8″ 139°32′00.3″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道, 河川 1988 鋼 238.5 10.5 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替、ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 145

1017579 16 栄 久保跨線人道橋 飯島町１０２３－１番地先 35°22′34.5″ 139°31′56.3″ - 鉄道 1988 鋼 107.7 3.5 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1017580 16 栄 山王下橋 田谷町１１１番 35°22′16.4″ 139°31′28.8″ - 河川 1988 鋼 9.1 4.5 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1017581 16 栄 中野上橋 上郷町４０番地先 35°21′51.3″ 139°33′54.2″ - 河川 1988 RC 2.9 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017582 16 栄 うぐいす橋 上郷町１３６２－１番地先 35°21′04.5″ 139°34′50.3″ - 河川 1989 鋼 6.2 1.7 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017583 16 栄 桂橋 公田町１３６０－１番地先 35°21′44.1″ 139°33′36.9″ - 河川 1989 PC 15.2 13.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017584 16 栄 日東橋 中野町８４－１番地先 35°21′44.9″ 139°33′44.8″ - 河川 1990 PC 16.9 9.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017585 16 栄 本郷橋 中野町１６-１番地先 35°21′44.6″ 139°33′41.3″ - 河川 1990 PC 15.2 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017586 16 栄 小長谷橋 公田町１６１１－１番地先 35°21′46.2″ 139°33′29.2″ - 河川 1991 PC 15.8 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017587 16 栄 飛石南橋 小山台二丁目４３－３番地先35°22′42.7″ 139°33′17.2″ 緊急輸送路第一次路線 道路 1992 RC 8.8 31.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1017588 16 栄 大㹨橋 桂町３０３-５番地先 35°21′53.1″ 139°33′15.9″ - 河川 1993 PC 20.8 3.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017589 16 栄 海里橋人道橋 桂町２２－１番地先 35°21′51.9″ 139°32′47.6″ - 河川 1993 鋼 24.0 3.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017590 16 栄 上耕地橋 公田町１６００番地先 35°21′46.9″ 139°33′25.0″ - 河川 1993 PC 15.8 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017591 16 栄 小?橋 柏陽１-１番地先 35°21′53.9″ 139°33′16.3″ - 河川 1993 PC 8.8 3.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017592 16 栄 権現橋 長倉町１－１３８７－１番地先35°20′55.1″ 139°34′57.0″ - 河川 1993 鋼 6.8 2.3 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017593 16 栄 飛石となり橋 小菅ケ谷四丁目２８-９番地先35°22′43.2″ 139°33′11.5″ - 道路 1994 RC 6.5 25.1 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017594 16 栄 青葉橋 上郷町１５０番地先 35°21′48.7″ 139°34′10.4″ - 河川 1995 PC 15.0 8.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017595 16 栄 源氏橋 上郷町１５１７番地先 35°20′33.0″ 139°34′54.7″ - 河川 1997 鋼 5.8 2.0 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017596 16 栄 小菅ヶ谷橋（上り線） 小菅ケ谷四丁目２８番地先 35°22′43.2″ 139°33′11.6″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1997 PC 90.0 11.0 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - ○ ○ - 185
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1017597 16 栄 小菅ヶ谷橋（下り線） 小菅ケ谷四丁目１４－６１番地先35°22′43.2″ 139°33′11.6″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1997 PC 90.0 11.0 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 109

1017598 16 栄 すずかけ橋 本郷台五丁目１１－１２番地先35°22′43.6″ 139°33′01.0″ - 道路 1997 PC 33.0 12.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017599 16 栄 辺渕橋 上郷町５５番地先 35°21′46.8″ 139°33′56.5″ - 河川 1998 PC 15.4 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017600 16 栄 見晴橋 本郷台五丁目１２－１番地先35°22′43.8″ 139°32′56.1″ - 道路 1998 PC 31.1 10.0 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017601 16 栄 長沼大橋（上り線） 長沼町７３６－３番地先 35°22′46.7″ 139°32′16.5″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1999 PC 198.0 8.3 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - 0

1017602 16 栄 長沼大橋（下り線） 長沼町７３６－３番地先 35°22′46.7″ 139°32′16.5″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1999 PC 198.0 8.3 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 69.3

1017603 16 栄 柏尾川大橋（外廻り） 長沼町２６２－１番地先 35°22′45.8″ 139°32′00.3″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道, 河川 2000 鋼 238.6 10.4 2021 Ⅱ 2026 ボルト交換 - - - - - ○ ○ - - - 127

1017604 16 栄 中野橋 中野町５６－４番地先 35°21′49.6″ 139°33′50.9″ - 河川 2000 RC 3.4 7.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017605 16 栄 みなもと一の橋 上郷町１５４１番地先 35°20′33.7″ 139°34′52.7″ - 河川 2001 鋼 2.6 1.9 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017606 16 栄 みなもと二の橋 上郷町１５４７番地先 35°20′32.9″ 139°34′51.4″ - 河川 2001 木 3.5 1.5 2023 Ⅲ 2028 - - ○ ○ - - - - - - - 10

1017607 16 栄 みなもと三の橋 上郷町１５４７番地先 35°20′32.6″ 139°34′50.5″ - 河川 2001 木 3.2 1.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017608 16 栄 亀之甲橋 田谷町１番地先 35°22′05.5″ 139°31′45.1″ - 河川 2002 鋼 30.9 5.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017609 16 栄 北本郷台橋 本郷台五丁目３４－９番地先35°23′00.1″ 139°33′09.2″ - 道路 2006 PC 27.3 11.8 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1017610 16 栄 天神橋 桂町６９７－５番地先 35°21′48.1″ 139°33′19.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2006 鋼 19.9 27.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1017611 16 栄 紅葉橋 上郷町720番23地先 35°21′39.3″ 139°34′37.7″ 緊急輸送路第一次路線 河川 2009 RC 25.8 11.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1017612 16 栄 上郷１号橋 上郷町468-4 35°21′55.8″ 139°34′40.6″ 緊急輸送路第二次路線 1990 鋼 8.3 16.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1017613 16 栄 上郷２号橋 上郷町641 35°21′50.3″ 139°34′34.2″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1990 鋼 13.3 16.8 2023 Ⅱ 2028 更新 ○ ○ - - - - - - - - 1,000

1017614 16 栄 上郷３号橋 上郷町2354-24 35°21′48.6″ 139°34′33.3″ 緊急輸送路第二次路線 道路 1990 鋼 8.3 16.8 2023 Ⅱ 2028 更新 ○ ○ - - - - - - - - 130

1018013 17 泉 神明谷橋 新橋町１３２３番地先 35°26′12.8″ 139°30′49.1″ - 河川 1935 RC 3.7 3.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018014 17 泉 杉上橋 下飯田町４３８番地先 35°24′35.2″ 139°28′38.9″ - 河川 1935 RC 3.4 4.4 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018015 17 泉 杉下橋 下飯田町１５１５番地先 35°24′26.5″ 139°28′40.2″ - 河川 1935 RC 2.6 4.4 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018016 17 泉 杉中橋 下飯田町４３８番地先 35°24′33.7″ 139°28′39.1″ - 河川 1935 RC 2.1 2.6 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018017 17 泉 本郷上橋 下飯田町１３８２番地先 35°24′16.3″ 139°28′40.4″ - 河川 1948 RC 2.0 5.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018019 17 泉 上和泉橋 和泉町７３５４番地先 35°26′19.3″ 139°29′18.3″ - 河川 1950 RC 3.8 6.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018020 17 泉 鷹匠町橋 岡津町２３０９－４番地先 35°25′38.4″ 139°31′29.3″ - 河川 1952 鋼 8.0 3.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018021 17 泉 慶林上橋 阿久和南三丁目３４－１番地先35°26′15.6″ 139°30′29.8″ - 河川 1954 RC 6.4 5.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018022 17 泉 主水分橋 和泉町６４０６-７番地先 35°25′38.2″ 139°29′25.5″ - 河川 1960 PC 8.5 4.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018023 17 泉 和泉上橋 和泉町７５９２番地先 35°26′33.1″ 139°29′38.2″ - 鉄道 1963 RC 30.5 4.6 2023 Ⅲ 2028 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 479

1018024 17 泉 三家橋 和泉町７４１１-１番地先 35°26′25.9″ 139°29′18.2″ - 鉄道 1963 PC 29.7 4.7 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1018025 17 泉 第一和泉原橋 和泉町７３２５番地先 35°26′22.0″ 139°29′07.5″ - 鉄道 1963 RC 27.1 4.6 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1018026 17 泉 第三和泉原橋 上飯田町３９９３番地先 35°26′19.4″ 139°29′00.7″ - 鉄道 1963 RC 38.6 7.2 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1018027 17 泉 第4和泉原橋 上飯田町４０２０番地先 35°26′17.3″ 139°28′54.8″ - 鉄道 1963 RC 27.1 4.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018028 17 泉 第1上飯田原橋 上飯田町４０７２番地先 35°26′14.6″ 139°28′47.9″ - 鉄道 1963 RC 27.1 4.6 2023 Ⅱ 2028 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 42.8

1018029 17 泉 第2上飯田原橋 上飯田町４０８２番地先 35°26′12.7″ 139°28′42.3″ - 鉄道 1963 RC 39.3 4.7 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ - - - - - - - - 377

1018030 17 泉 第１柳明橋 上飯田町３７５７番地先 35°26′11.7″ 139°28′39.4″ - 鉄道 1963 RC 38.1 8.2 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ - - - - - - - - 377

1018031 17 泉 第２柳明橋 上飯田町３６０６番地先 35°26′10.0″ 139°28′34.9″ - 鉄道 1963 RC 30.5 4.6 2021 Ⅲ 2026 架替 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 1123

1018033 17 泉 卯月橋 中田西四丁目３０－１２番地先35°24′08.8″ 139°30′16.6″ - 河川 1970 PC 7.3 5.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018034 17 泉 かばた橋 中田西四丁目３４－３番地先35°24′17.0″ 139°30′12.8″ - 河川 1970 PC 7.0 7.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018035 17 泉 神無月橋 中田西三丁目２－６番地先 35°24′33.1″ 139°30′10.9″ - 河川 1970 PC 6.3 6.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018036 17 泉 如月橋 中田西四丁目２５－１５番地先35°24′06.0″ 139°30′19.7″ - 河川 1970 PC 7.4 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018037 17 泉 皐月橋 中田西四丁目３２－１番地先35°24′14.5″ 139°30′13.2″ - 河川 1970 PC 7.3 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018038 17 泉 霜月橋 中田西三丁目２－１番地先 35°24′35.1″ 139°30′10.2″ - 河川 1970 PC 6.4 4.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018039 17 泉 長月橋 中田西三丁目１３－２６番地先35°24′28.7″ 139°30′12.0″ - 河川 1970 PC 6.3 4.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018040 17 泉 葉月橋 中田西三丁目３４－１番地先35°24′24.0″ 139°30′12.2″ - 河川 1970 PC 6.3 6.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018041 17 泉 文月橋 中田西三丁目３４－１７番地先35°24′19.9″ 139°30′11.6″ - 河川 1970 PC 6.3 4.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018042 17 泉 水無月橋 中田西四丁目３３－３番地先35°24′15.7″ 139°30′13.0″ - 河川 1970 PC 7.3 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018043 17 泉 睦月橋 中田西四丁目２４－１４番地先35°24′05.2″ 139°30′20.7″ - 河川 1970 PC 7.4 7.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018044 17 泉 弥生橋 中田西四丁目２６－１２番地先35°24′06.9″ 139°30′18.7″ - 河川 1970 PC 7.4 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018045 17 泉 下分橋 上飯田町４２８９番地１地先35°26′24.7″ 139°28′32.2″ - 河川 1973 鋼 28.7 5.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1018046 17 泉 末広橋 中田西二丁目２番地先 35°24′36.9″ 139°30′10.4″ - 河川 1974 RC 3.5 10.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018047 17 泉 中下橋 中田西三丁目１－１番地先 35°24′36.1″ 139°30′09.9″ - 河川 1974 RC 6.6 6.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018048 17 泉 広中橋 中田西一丁目１３－３番地先35°24′36.7″ 139°30′09.9″ - 河川 1974 RC 7.0 5.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018050 17 泉 岡津中橋 岡津町２１７７番地先 35°25′49.3″ 139°31′19.5″ - 河川 1975 鋼 5.7 4.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018051 17 泉 いずみ野橋 和泉町５６２６－１番地先 35°25′47.6″ 139°29′39.3″ - 鉄道 1976 PC 32.4 15.6 2019 Ⅱ 2024 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 157

1018052 17 泉 稲荷谷二の橋 岡津町２６４８－１番地先 35°26′01.0″ 139°31′23.7″ - 河川 1976 RC 4.9 4.6 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018053 17 泉 北の境橋 和泉町７５１２－３番地先 35°26′30.9″ 139°29′19.6″ - 河川 1976 PC 14.7 7.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018054 17 泉 給田橋 新橋町７５４-１番地先 35°25′51.5″ 139°30′38.4″ - 鉄道 1976 鋼 16.5 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1018055 17 泉 並木谷橋 和泉町５７３９-８番地先 35°25′44.8″ 139°29′50.5″ - 鉄道 1976 PC 11.4 5.4 2019 Ⅱ 2024 - - - - - - - - - - - 0

1018056 17 泉 山西橋 岡津町２２８２番地先 35°25′40.5″ 139°31′22.2″ - 河川 1977 RC 5.9 5.3 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018058 17 泉 中村橋 岡津町２８９５-４番地先 35°26′00.5″ 139°31′23.3″ - 河川 1978 RC 5.3 7.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018059 17 泉 白鷺橋 下飯田町２４０番地先 35°23′59.2″ 139°28′38.3″ - 河川 1979 鋼 36.7 3.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018060 17 泉 第一中汲橋 汲沢町１９４０番地先 35°23′59.1″ 139°30′28.7″ - 河川 1980 PC 7.8 6.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018061 17 泉 四ツ谷橋 和泉町１１４０番地先 35°24′04.9″ 139°29′12.9″ - 河川 1980 鋼 17.0 2.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018062 17 泉 伊勢堰橋 岡津町２３７５番地先 35°25′37.2″ 139°31′35.5″ - 河川 1981 鋼 17.7 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018063 17 泉 山草橋 和泉町２２６９-３番地先 35°24′13.6″ 139°29′18.8″ - 河川 1982 RC 2.1 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018064 17 泉 上飯田人道橋 上飯田町４８０９－６番地先35°26′51.0″ 139°28′48.8″ - 河川 1983 PC 9.1 2.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018065 17 泉 草木橋 和泉町３１４５番地先 35°24′14.2″ 139°29′14.6″ - 河川 1983 PC 16.3 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018066 17 泉 里吉橋 岡津町２２１番地先 35°25′31.1″ 139°31′28.5″ - 河川 1983 RC 2.9 7.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018067 17 泉 中田橋 中田南五丁目６２－４５番地先35°24′02.0″ 139°30′23.8″ - 河川 1983 PC 9.4 0.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018068 17 泉 中丸橋 下和泉五丁目１４-１１番地先35°23′54.9″ 139°29′26.9″ - 河川 1983 RC 2.8 3.4 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018069 17 泉 御蔵橋 和泉町３１２１番地先 35°24′31.5″ 139°29′18.9″ - 河川 1984 PC 17.3 9.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018070 17 泉 上和泉人道橋 和泉町７３５４番地先 35°26′19.2″ 139°29′18.2″ - 河川 1984 鋼 8.6 2.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018071 17 泉 関島橋 和泉町３１３４番地先 35°24′27.0″ 139°29′13.3″ - 河川 1984 PC 16.3 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018072 17 泉 村里橋 岡津町２５４番地先 35°25′25.9″ 139°31′23.7″ - 河川 1984 鋼 2.4 2.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018073 17 泉 石橋 和泉町３０７２－１番地先 35°24′41.0″ 139°29′19.7″ - 河川 1985 PC 17.1 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018074 17 泉 踊場橋 矢部町２０６３番地先 35°24′29.5″ 139°31′10.8″ - 道路 1985 鋼 31.5 7.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018075 17 泉 下中村橋 岡津町２２９７番地先 35°25′47.4″ 139°31′19.4″ - 河川 1985 RC 4.1 6.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018076 17 泉 中村橋 和泉町３６５３番地先 35°24′47.4″ 139°29′16.3″ - 河川 1985 PC 16.7 9.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018077 17 泉 遊水池１号橋 和泉町５０９２番地先 35°25′23.6″ 139°29′22.5″ - 河川 1985 PC 11.8 6.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018078 17 泉 池田橋 下和泉三丁目３３番地先 35°23′35.7″ 139°29′38.7″ - 河川 1986 RC 2.2 4.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018079 17 泉 川島橋 和泉町６９７５番地先 35°26′04.4″ 139°29′24.8″ - 河川 1986 RC 4.0 2.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018080 17 泉 葛野橋 中田南五丁目２０－５番地先35°24′08.7″ 139°30′32.5″ - 河川 1986 RC 4.1 4.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018081 17 泉 久保田上橋 下飯田町１３５９番地先 35°24′04.3″ 139°28′44.3″ - 河川 1986 RC 2.6 4.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018082 17 泉 久保田下橋 下飯田町１００３-６番地先35°24′01.2″ 139°28′46.5″ - 河川 1986 RC 2.6 3.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018083 17 泉 十鷹橋 和泉町４３９番地先 35°24′37.7″ 139°28′40.2″ - 河川 1986 RC 3.4 0.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018084 17 泉 新宮西橋 和泉町６６８３-１番地先 35°25′52.4″ 139°29′22.5″ - 河川 1986 PC 18.3 12.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018085 17 泉 中川橋 下飯田町４４０番地先 35°24′37.7″ 139°28′39.0″ - 河川 1986 RC 3.4 23.1 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018086 17 泉 西田橋 新橋町１２７番地先 35°25′40.4″ 139°30′55.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1986 PC 18.2 18.8 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 74.5

1018087 17 泉 日向橋 上飯田町４５４８番地先 35°26′40.1″ 139°28′43.4″ - 河川 1986 PC 9.0 2.9 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018088 17 泉 坊前橋 下飯田町５８４番 35°23′57.4″ 139°28′46.0″ - 河川 1986 RC 2.7 3.2 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018089 17 泉 本郷中橋 下飯田町１３８２番地先 35°24′14.4″ 139°28′41.0″ - 河川 1986 RC 2.3 7.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018090 17 泉 宮西橋 和泉町５４０２番地先 35°25′53.7″ 139°29′24.4″ - 河川 1986 PC 10.0 13.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018091 17 泉 宮ノ前上橋 下飯田町１３７９番地先 35°24′12.6″ 139°28′42.1″ - 河川 1986 RC 2.1 3.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018092 17 泉 宮ノ前下橋 下飯田町１３６７番地先 35°24′07.7″ 139°28′43.0″ - 河川 1986 RC 2.6 3.4 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - 0

1018093 17 泉 村中橋 岡津町３０７－１４番地先 35°25′27.5″ 139°31′24.4″ - 河川 1986 RC 2.2 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018095 17 泉 上分橋 和泉町５０７０番地先 35°25′29.0″ 139°29′24.3″ - 河川 1988 PC 15.8 7.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018096 17 泉 神田橋 和泉町４７８６-５番地先 35°25′14.1″ 139°29′19.3″ - 河川 1988 PC 16.1 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018097 17 泉 新鷹匠町橋 岡津町２４０番地先 35°25′37.1″ 139°31′29.0″ - 河川 1988 PC 14.8 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018098 17 泉 新宮前橋 岡津町２４２番地先 35°25′36.8″ 139°31′27.1″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1988 RC 13.6 77.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018099 17 泉 竹ノ鼻橋 岡津町２２５９番地先 35°25′37.4″ 139°31′18.2″ - 河川 1988 RC 13.2 7.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018100 17 泉 宮下新橋 和泉町５０９２番地先 35°25′23.7″ 139°29′21.4″ - 河川 1988 PC 15.9 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018101 17 泉 宮下橋 和泉町４７９９-１番地先 35°25′18.9″ 139°29′20.4″ - 河川 1988 PC 16.1 6.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018102 17 泉 薮山橋 上飯田町４７４６－３番地先35°26′43.5″ 139°28′45.4″ - 河川 1988 PC 11.1 5.7 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018103 17 泉 遊水池２号橋 和泉町４７９９-１番地先 35°25′18.6″ 139°29′21.4″ - 河川 1988 PC 12.0 6.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018104 17 泉 遊水池３号橋 和泉町４７８６-５番地先 35°25′14.1″ 139°29′20.5″ - 河川 1988 PC 11.8 6.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018105 17 泉 堂の前橋 岡津町１４４５番地先 35°25′37.0″ 139°31′21.7″ - 河川 1989 PC 13.2 5.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018107 17 泉 曙橋 和泉町３５４０番地先 35°24′54.2″ 139°29′15.5″ - 河川 1990 鋼 17.3 5.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018108 17 泉 ふれ逢い橋 上飯田町３５６３番地７地先35°26′13.5″ 139°28′29.7″ - 河川 1991 PC 30.0 3.8 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0
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1018109 17 泉 和泉橋 和泉町３６１５番地先 35°25′00.9″ 139°29′16.6″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1993 鋼 16.9 25.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1018110 17 泉 新岡津橋 岡津町２２４３番地先 35°25′37.8″ 139°31′16.3″ - 河川 1993 PC 13.3 7.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018111 17 泉 鍋屋橋 和泉町３５番地先 35°23′33.5″ 139°29′02.1″ - 河川 1993 PC 18.3 10.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018112 17 泉 下岡津橋 岡津町１５５－１番地先 35°25′37.1″ 139°31′38.2″ 土木事務所長認定路線 河川 1994 鋼 18.8 22.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018113 17 泉 不動橋 岡津町２０９５-５番地先 35°25′39.0″ 139°31′11.8″ - 河川 1995 PC 13.4 9.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018114 17 泉 宮古杜の橋 新橋町５４－１番地先 35°25′57.2″ 139°31′06.4″ - 道路 1995 PC 12.9 7.2 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018115 17 泉 宮前橋 岡津町１８１番地先 35°25′36.6″ 139°31′29.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1995 RC 4.1 11.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018116 17 泉 高鎌橋 上飯田町５２７番地先 35°25′01.2″ 139°28′40.8″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1997 PC 33.7 22.8 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修、橋面防水 ○ - - - - - - - ○ ○ 153

1018117 17 泉 新神明橋 新橋町１３１０番地先 35°26′07.2″ 139°30′50.0″ - 河川 1997 PC 13.0 12.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018118 17 泉 第二和泉原橋 上飯田町３９９７－１番地先35°26′20.5″ 139°29′03.7″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 1997 鋼 34.0 21.6 2019 Ⅱ 2024 塗装塗替 - - - - - ○ ○ - - - 24.5

1018119 17 泉 榎橋 新橋町６６５番地先 35°25′46.5″ 139°30′48.7″ - 河川 1999 PC 12.7 10.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018120 17 泉 下岡津第二橋 岡津町２４１５番地先 35°25′38.1″ 139°31′38.0″ - 道路 1999 鋼 8.8 22.0 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018121 17 泉 新櫓下橋 新橋町１２９３番地先 35°26′01.7″ 139°30′50.0″ - 河川 1999 PC 10.3 7.5 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018122 17 泉 久保田橋 下飯田町９２８番地先 35°23′57.4″ 139°28′46.0″ - 河川 2000 RC 2.7 4.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018124 17 泉 銭亀橋 和泉町４１９３－１１番地先35°25′13.6″ 139°29′42.3″ - 河川 2000 鋼 3.5 5.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018125 17 泉 三ツ俣上橋 和泉町４３９１－３０番地先35°25′04.4″ 139°29′38.2″ - 河川 2000 鋼 4.4 4.5 2023 Ⅲ 2028 - ○ ○ - - - - - - - - 15

1018126 17 泉 三ツ俣橋 和泉町４４０２－１番地先 35°25′02.0″ 139°29′37.2″ - 河川 2000 鋼 3.8 4.2 2023 Ⅲ 2028 - ○ ○ - - - - - - - - 15

1018128 17 泉 新橋 新橋町１２３０番地先 35°25′56.0″ 139°30′45.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2001 PC 15.8 23.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018129 17 泉 和泉跨道橋 和泉町５２４－４番地先 35°23′39.9″ 139°29′18.1″ - 道路 2003 PC 28.5 5.5 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018130 17 泉 堂山橋 新橋町１３２１番地先 35°26′10.1″ 139°30′47.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2004 PC 15.0 21.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018131 17 泉 渡戸橋 下飯田町３５５番 35°24′15.8″ 139°28′34.8″ - 河川 2005 鋼 37.0 9.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018132 17 泉 中和田橋 和泉町８２１番地先 35°23′51.8″ 139°29′08.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2006 鋼 63.0 21.8 2020 Ⅱ 2025 - - - - - - - - - - - 0

1018133 17 泉 境川橋 上飯田町６３０番 35°25′18.5″ 139°28′34.7″ - 河川 2011 鋼 31.2 8.5 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018137 17 泉 慶林橋 新橋町1879-1 35°26′13.0″ 139°30′38.2″ - 河川 2018 PC 15.6 7.7 2019 Ⅰ 2024 - - - - - - - - - - 0

1018141 17 泉 大山橋 西が岡一丁目25番地３ 35°25′33.0″ 139°30′40.7″ - 道路 1986 PC 5.8 8.1 2022 Ⅱ 2027 - - - - - - - - - - - 0

1018501 18 瀬谷 長天橋 相沢三丁目４－６番地先 35°28′24.8″ 139°29′10.1″ - 河川 1978 RC 3.6 3.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018507 18 瀬谷 相沢一の橋 相沢五丁目３４－１番地先 35°28′43.5″ 139°29′05.8″ - 河川 1932 RC 3.9 2.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018508 18 瀬谷 大門橋 本郷三丁目２２－１３番地先35°28′26.3″ 139°28′38.6″ 土木事務所長認定路線 河川 1935 RC 3.6 11.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018509 18 瀬谷 村下橋 阿久和南一丁目５番地先 35°26′45.0″ 139°30′17.5″ - 河川 1935 RC 4.7 5.4 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018510 18 瀬谷 阿久和二之橋 阿久和南三丁目３－２１番地先35°26′24.5″ 139°30′23.7″ - 河川 1937 RC 3.5 9.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018512 18 瀬谷 女橋 本郷二丁目１２－１０番地先35°28′35.1″ 139°28′45.1″ - 河川 1951 RC 3.4 4.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018513 18 瀬谷 栗之橋 中屋敷二丁目１９－１８番地先35°29′02.7″ 139°28′33.0″ - 河川 1951 鋼 5.3 4.8 2023 Ⅲ 2028 - ○ ○ - - - - - - - - 10

1018514 18 瀬谷 相沢二の橋 相沢三丁目３４－１番地先 35°28′28.9″ 139°29′07.4″ - 河川 1952 RC 3.5 4.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018515 18 瀬谷 相沢三の橋 相沢一丁目１７番地先 35°28′22.5″ 139°29′12.3″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1952 RC 3.5 9.4 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018516 18 瀬谷 二ツ橋 二ツ橋町３１２番地先 35°27′59.4″ 139°29′38.5″ 緊急輸送路第二次路線 河川 1952 RC 6.7 15.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1018517 18 瀬谷 相沢六の橋 相沢一丁目２０－１番地先 35°28′17.8″ 139°29′12.3″ - 河川 1953 RC 3.5 3.2 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018518 18 瀬谷 細谷戸八の橋 相沢七丁目５－１番 35°28′35.8″ 139°29′12.6″ - 河川 1953 RC 3.0 4.9 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018519 18 瀬谷 三ツ境橋 三ツ境１－１番 35°27′58.9″ 139°30′19.4″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 1953 鋼 26.0 11.4 2021 Ⅲ 2026 架替 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2934

1018520 18 瀬谷 第1阿久和三家橋 阿久和南二丁目１４－２番地先35°26′43.7″ 139°30′07.0″ - 鉄道 1963 RC 29.7 4.7 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 479

1018521 18 瀬谷 第2阿久和三家橋 阿久和南二丁目９番地先 35°26′41.3″ 139°30′00.4″ 土木事務所長認定路線 鉄道 1963 RC 27.9 8.2 2020 Ⅲ 2025 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ ○ - - - - - - - 457

1018522 18 瀬谷 第3阿久和三家橋 阿久和南四丁目２-１番地先35°26′38.7″ 139°29′53.2″ - 鉄道 1963 RC 30.5 4.6 2020 Ⅲ 2025 断面修復、ひび割れ補修 ○ ○ ○ - - - - - - - 457

1018523 18 瀬谷 第二善部跨線橋（東京側） 阿久和東三丁目５５-１２番35°26′52.4″ 139°30′34.9″ - 鉄道 1963 RC 26.3 7.4 2021 Ⅱ 2026 断面修復、ひび割れ補修 - - - - - - - - ○ ○ 52.6

1018524 18 瀬谷 第二善部跨線橋（大阪側） 阿久和東三丁目５５-１２番35°26′52.3″ 139°30′34.7″ - 鉄道 1976 鋼 26.3 6.6 2021 Ⅱ 2026 ボルト交換 - - - - - - - - ○ ○ 23.2

1018525 18 瀬谷 堀合橋 上瀬谷町４７番地先 35°29′50.0″ 139°28′27.6″ - 道路 1967 PC 45.6 4.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018526 18 瀬谷 水押橋 北町３１番地先 35°30′00.5″ 139°28′35.4″ - 道路 1967 PC 45.6 4.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018527 18 瀬谷 堂村橋 阿久和東四丁目２８－５３番地先35°26′51.2″ 139°30′12.5″ 土木事務所長認定路線 河川 1973 PC 6.6 6.9 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018528 18 瀬谷 白菊橋 二ツ橋町４１７－２番地先 35°28′21.5″ 139°29′30.5″ - 河川 1974 RC 3.6 9.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018530 18 瀬谷 善部橋 阿久和東三丁目５５-１２番地先35°26′54.0″ 139°30′33.8″ - 道路 1975 鋼 24.3 7.3 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1018531 18 瀬谷 みどり橋 三ツ境１７６-２４番地先 35°27′31.3″ 139°30′02.1″ - 河川 1975 RC 2.5 5.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018532 18 瀬谷 鶴瀬橋 五貫目町４番地１地先 35°30′05.0″ 139°28′02.7″ - 河川 1977 PC 28.6 5.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018533 18 瀬谷 相沢八の橋 相沢三丁目１-５番地先 35°28′23.7″ 139°29′10.8″ - 河川 1978 RC 3.6 3.4 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018534 18 瀬谷 山野橋 橋戸一丁目１５－１３番地先35°27′45.3″ 139°29′10.1″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1978 RC 7.4 27.0 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 7.9

1018536 18 瀬谷 相沢七の橋 相沢一丁目２０－１０番地先35°28′16.1″ 139°29′11.1″ - 河川 1979 RC 4.5 2.6 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018537 18 瀬谷 瀬谷２号人道橋 本郷三丁目２７－１８番地先35°28′12.6″ 139°28′46.0″ - 鉄道 1979 鋼 14.0 1.9 2021 Ⅲ 2026 - - - - - - ○ ○ - - - 110

1018538 18 瀬谷 中川橋 本郷一丁目１０－１８番地先35°28′23.1″ 139°28′30.6″ - 河川 1979 RC 4.6 6.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018539 18 瀬谷 阿久和一之橋 阿久和南三丁目１６-１６番地先35°26′19.8″ 139°30′25.6″ - 河川 1980 鋼 5.6 5.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018540 18 瀬谷 海野橋 下瀬谷一丁目４－１５番地先35°27′20.3″ 139°29′01.0″ - 河川 1984 PC 8.0 5.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018541 18 瀬谷 童橋 下瀬谷一丁目３４－１番地先35°27′02.2″ 139°28′53.5″ - 河川 1984 PC 8.5 5.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018542 18 瀬谷 相沢四の橋 相沢三丁目４７番地先 35°28′33.3″ 139°29′07.8″ - 河川 1985 RC 4.5 4.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018543 18 瀬谷 大中村橋 阿久和南三丁目１６－１６番地先35°26′20.8″ 139°30′25.1″ - 河川 1985 鋼 7.0 4.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018544 18 瀬谷 小径橋 下瀬谷三丁目５８-１番地先35°27′03.6″ 139°28′55.2″ - 河川 1985 PC 8.5 5.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018545 18 瀬谷 下瀬谷人道橋 下瀬谷一丁目３０番地先 35°27′06.0″ 139°28′56.6″ - 河川 1985 PC 8.6 2.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018546 18 瀬谷 出水橋 下瀬谷一丁目３７-４３番地先35°26′55.6″ 139°28′50.3″ - 河川 1985 PC 9.4 5.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018547 18 瀬谷 森前橋 下瀬谷二丁目３４-４番地先35°27′29.3″ 139°29′04.2″ - 河川 1985 PC 8.7 7.7 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018548 18 瀬谷 相沢ケ原橋 瀬谷二丁目１－１０番地先 35°28′09.1″ 139°29′12.0″ - 河川 1986 RC 4.0 3.5 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018549 18 瀬谷 相沢橋 瀬谷三丁目１６-２６番地先35°27′59.9″ 139°29′16.5″ - 河川 1986 RC 3.9 4.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018550 18 瀬谷 東野橋 相沢七丁目２５-７番地先 35°28′33.5″ 139°29′26.3″ - 河川 1986 RC 3.0 8.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018551 18 瀬谷 男橋 本郷二丁目２９－６番地先 35°28′38.3″ 139°28′44.2″ - 河川 1986 RC 3.3 3.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018552 18 瀬谷 新道大橋 北新３９－１４番 35°27′18.0″ 139°28′32.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1986 鋼 34.8 23.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018553 18 瀬谷 谷野橋 東野３８-１７番地先 35°28′25.5″ 139°29′30.0″ - 河川 1986 RC 3.1 9.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018554 18 瀬谷 東瀬橋 東野３８－３番地先 35°28′28.5″ 139°29′27.8″ - 河川 1986 RC 3.0 9.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018555 18 瀬谷 細谷戸二の橋 相沢六丁目５５－２番地先 35°28′47.3″ 139°29′04.5″ - 河川 1986 RC 3.9 1.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018556 18 瀬谷 麦之橋 本郷二丁目３５-１７番地先35°28′48.3″ 139°28′43.6″ - 河川 1986 RC 3.6 5.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018558 18 瀬谷 東橋 下瀬谷一丁目３０－４番地先35°27′07.4″ 139°28′57.4″ - 河川 1987 PC 9.1 10.3 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018559 18 瀬谷 谷戸堰橋 下瀬谷二丁目５１番地先 35°27′13.2″ 139°28′59.2″ - 河川 1987 PC 8.6 7.7 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018560 18 瀬谷 本郷橋 本郷三丁目２２－８番地先 35°28′24.6″ 139°28′34.5″ - 河川 1988 RC 3.8 2.1 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018562 18 瀬谷 赤関おとなり橋 宮沢三丁目３８番地先 35°26′58.8″ 139°29′32.3″ - 河川 1989 鋼 13.0 3.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018563 18 瀬谷 上瀬谷橋 目黒町４８番地１地先 35°29′28.7″ 139°28′14.9″ - 河川 1989 鋼 30.1 12.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018564 18 瀬谷 深瀬橋 本郷一丁目６９番地７地先 35°28′33.2″ 139°28′14.5″ - 河川 1989 PC 28.8 8.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018565 18 瀬谷 堂村人道橋 阿久和東四丁目２８－５３番地先35°26′51.4″ 139°30′12.6″ - 河川 1991 鋼 9.0 2.4 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018566 18 瀬谷 中島橋 中屋敷一丁目３９番地２地先35°29′00.8″ 139°28′12.4″ - 河川 1995 PC 30.0 9.0 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018567 18 瀬谷 中橋 宮沢二丁目７５－３番地先 35°27′17.8″ 139°29′38.3″ - 河川 1995 PC 14.6 8.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018568 18 瀬谷 下瀬谷橋 下瀬谷一丁目１５番地先 35°27′09.9″ 139°28′58.3″ 緊急輸送路第一次路線 河川 1997 RC 8.7 47.7 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修、断面修復 - - - - - - - - ○ ○ 15.5

1018569 18 瀬谷 山王橋 宮沢四丁目２２-１番地先 35°26′45.8″ 139°29′31.2″ - 河川 1998 PC 14.3 9.3 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018570 18 瀬谷 めがね橋 宮沢四丁目７番地先 35°26′45.9″ 139°29′32.3″ - 河川 1998 RC 44.3 13.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018571 18 瀬谷 東山橋 宮沢二丁目７１－２番地先 35°27′35.0″ 139°29′42.0″ - 河川 1999 PC 13.3 7.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018572 18 瀬谷 相沢五の橋 相沢三丁目４４-７番地先 35°28′39.8″ 139°29′08.7″ - 河川 2000 混合橋 6.0 7.5 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018573 18 瀬谷 粟之橋 中屋敷二丁目１０-３番地先35°28′56.7″ 139°28′38.4″ - 河川 2000 PC 3.3 3.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018574 18 瀬谷 扇橋 本郷二丁目１１-１２番 35°28′33.2″ 139°28′45.8″ - 河川 2000 鋼 4.6 0.0 2023 Ⅲ 2028 - ○ ○ - - - - - - - - 10

1018575 18 瀬谷 京橋 橋戸一丁目１－４番地先 35°27′54.5″ 139°29′14.4″ - 河川 2000 RC 6.0 3.9 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018576 18 瀬谷 相和橋 橋戸一丁目１４－１８番地先35°27′49.0″ 139°29′12.0″ - 河川 2000 鋼 5.4 2.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018577 18 瀬谷 幽閉橋 本郷二丁目３-４番地先 35°28′32.3″ 139°28′45.9″ - 河川 2000 PC 3.3 5.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018578 18 瀬谷 海軍道路本郷橋 中央３９-２番地先 35°28′34.5″ 139°28′50.1″ 緊急輸送路第二次路線 道路 2001 RC 19.2 18.8 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修 - - - - - - ○ ○ - - 7.5

1018580 18 瀬谷 中村橋 阿久和南二丁目２１番地先 35°26′33.5″ 139°30′22.1″ - 河川 2003 PC 10.9 6.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018581 18 瀬谷 宮前橋 宮沢四丁目１－５番地先 35°26′55.5″ 139°29′29.5″ - 河川 2003 PC 13.8 10.6 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018582 18 瀬谷 瀬谷駅南北自由通路橋 瀬谷四丁目５－１番地先 35°28′13.4″ 139°28′57.5″ - 鉄道 2004 鋼 58.7 0.0 2021 Ⅱ 2026 - - - - - - - - - - - 0

1018583 18 瀬谷 瀬谷跨線橋 瀬谷五丁目１５－１番地先 35°28′11.4″ 139°28′50.1″ 緊急輸送路第二次路線 鉄道 2005 鋼 228.5 8.2 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 - - - - ○ ○ - - - - 110

1018584 18 瀬谷 瀬谷橋（上り線） 上瀬谷町４７番地先 35°29′53.8″ 139°28′31.5″ 緊急輸送路第二次路線 道路 2005 鋼 61.6 11.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018585 18 瀬谷 瀬谷橋（下り線） 五貫目町３０－４番地先 35°29′54.1″ 139°28′31.6″ 緊急輸送路第二次路線 道路 2005 鋼 61.6 11.2 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - 0

1018586 18 瀬谷 わいずみ橋 和泉町７４０３番地先 35°26′34.9″ 139°29′23.6″ 緊急輸送路第二次路線 河川 2004 鋼 24.9 12.8 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018587 18 瀬谷 和泉川源流橋 瀬谷町５６３１番地先 35°28′40.3″ 139°29′30.4″ - 河川 2008 PC 4.1 15.0 2023 Ⅱ 2028 - - - - - - - - - - - 0

1018588 18 瀬谷 阿久和三之橋 阿久和南二丁目２１-６番地先35°26′36.9″ 139°30′20.2″ - 河川 2011 鋼 9.2 6.2 2023 Ⅰ 2028 - - - - - - - - - - - 0



横浜市橋梁⻑寿命化修繕計画:個別施設計画 （他都市管理橋梁）

分類 諸元  概算事業費（百万円）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
10年
合計

- - 川崎市 鷹野⼤橋 川崎市幸区南加瀬５−３４ 35°32′21.6″ 139°39′20.9″ 緊急輸送路第⼆次路線 河川 1964 PC 200.0 13.5 2020 Ⅱ 2025 PCT桁間間詰め対策 ○ - - - - - - - - - 73

ID 区 橋梁名

位置情報 定期点検

有効
幅員

前回点
検年度

健全度
次回点検
年度

       対策時期

備考

所在地 緯度 経度 緊急輸送路 桁下 竣⼯年 橋種 橋⻑

主な対策内容


