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横浜国際港都建設事業 

二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第１期地区 

土地区画整理審議会 

次  第 

 

日 時  平成 30 年 10 月 22 日（月）            

午後１時から 

                場 所  都市整備局 

二ツ橋北部土地区画整理事務所会議室 

 

 

議   題 

  

１ 事業進捗と今後の土地区画整理審議会の予定について   －資料（１） 

２ 換地設計の検討状況について               －資料（２） 

３ その他             
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事業進捗と今後の土地区画整理審議会の予定について      －資料（１）   

※ 第 1 回仮換地指定までの予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業進捗  土地区画整理審議会 

  第１回 平成 30 年３月 27 日（火） 

・審議会会議規程の制定 

・会長及び会長代理の選出 

  第２回 平成 30 年５月 23 日（水） 

・評価員の選任（諮問） 

７月   

   

８月   

９月  第３回 平成 30 年９月 11 日（火） 

・換地設計基準について（諮問） 

・土地評価基準について 

10 月  第４回 平成 30 年 10 月 22 日(月) 

・換地設計の検討状況について 

11 月   

12 月   

１月  第５回 平成 31 年１月 

・換地設計（案）について（諮問） 

・仮換地案の任意縦覧について 

２月   

※第６回 平成 31 年２月上旬 

・換地設計に関する意見書の処理に

ついて 

 

第７回 平成 31 年２月下旬 

・第１回仮換地指定について（諮問） 

３月   

   

換地設計作業 

（換地設計基準・ 

土地評価基準・換地設計作成） 

土地評価基準の策定 

換地設計基準の策定 

地権者個別ヒアリング 

換地設計 

 

（換地個別相談会） 

換地の個別説明 

換地設計案の作成 

換地の位置・面積等
について個別説明 

換地設計案の任意縦覧 

意見書受付 

換地設計の決定 

第１回仮換地指定 

※意見書の提出があった場合 

工事エリア 
（旧国有地）のみ 

事業区域全体に
ついて縦覧 




