

令和6年度 横浜動物の森公園の中央道路整備について

横浜動物の森公園未整備区域では、中央道路の整備を公園整備の一環として進めています。令和5年度の進捗及び6年度の整備予定についてご報告します。引き続き事業を推進し、早期完成を目指してまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

1 令和5年度の進捗

(1) 中央道路の整備

① 設計・協議・調査

地質調査を実施するとともに、道路管理者や交通管理者等、関係機関との協議を行い設計を進めました。

② 搬入路整備工事

北門駐車場に道路整備に必要な車両搬入路入口及び工事ヤードの整備を行いました。

(2) 軟弱地盤対策工事（1期）

中央道路を含む軟弱地盤全体の安定化を図るため、北門駐車場北側の臨時駐車場において、地盤改良を実施しています。

2 令和6年度実施予定

(1) 中央道路基盤整備工事

北門駐車場に整備した搬入路から道路整備を進めます。本年度は樹木の伐採等を行います。

(2) 軟弱地盤対策工事（2期）

1期工事に引き続き、軟弱地盤全体の安定化を図るため、地盤改良を実施し年度内の完了を予定しています。

(3) 調査・設計、等

- ・造成や擁壁などの詳細設計を進めるとともに、周辺交通への影響も含め、道路管理者や交通管理者等関係機関との協議を進めます。
- ・中央道路が接続する三保街道の改良設計に必要な地質調査を行います。

担当：みどり環境局公園緑地事業課 担当課長 菅谷 浩明
電話：045-671-2684 FAX：045-671-2724

〔令和6年度実施箇所図 及び 5年度実施状況〕

