

(様式①)

事業計画書目次

[経済 局]

1 款 2 項 1 目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和3年度		令和2年度		増△減(3-2)		38の政策	新規・拡充
		総額	-財+市債	総額	-財+市債	総額	-財+市債		
18	青果部活性化事業	601,790	571,000	259,100	224,000	342,690	347,000	○	
-	冷蔵設備整備事業	0	0	274,000	273,000	△ 274,000	△ 273,000		
	計	601,790	571,000	533,100	497,000	68,690	74,000		

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[経済局 運営調整課]

事業名
1款 2項 1目
青果部活性化事業

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号
1	5

令和2年度 事業評価書 番号	1-2-1 2
令和2年度 事業評価書 番号	

（単位：千円）

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	使用料	繰越金	市債	一般財源
令和3年度	601,790		13,000	17,790		571,000	0
補助事業	71,000		13,000			58,000	0
単独事業	530,790		補助率 1/3など	17,790		513,000	0
令和2年度	259,100			35,100		224,000	0
増△減	342,690	0	13,000	△ 17,310	0	347,000	0

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予事業費	25,000	60,500	153,000
市債+一般財源			134,000
決算事業費	33,480	60,394	134,200
市債+一般財源			134,000

歳出	令和4年度	令和5年度
予事業費	1,776,000	2,330,000
市債+一般財源	1,444,000	1,880,000

方針の確認/決裁
有 () ・無

【 事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容 】

平成22年7月に策定した「横浜市中央卸売市場の再編・機能強化に関する基本方針」において、本場を中央卸売市場とし、水産物部については外気遮断・温度管理型売場等を整備するとしており、平成27年度末に低温化改修工事が完成しました。青果部においても、商品の品質管理の向上のため狭隘な敷地を有効活用し、青果棟周辺に屋内荷捌場や冷蔵保管庫等を新たに整備することにより、市場の機能強化を図ります。平成27年度より場内事業者と検討を進め、平成30年度に基本設計、令和元年度に実施設計を実施し、2年度から本体工事に着手するための既存施設改修工事に着手しています。3年度からは本体工事に着手し、既存施設改修工事とあわせ、青果棟再整備を進めていきます。

《全体概要》・本体工事 3棟（F1、F2、F3）～F1棟：3階建て、延床面積約5,600㎡、荷捌場・冷蔵保管庫ほか
F2棟：2階建て、延床面積約3,900㎡、荷捌場・冷蔵保管庫ほか
F3棟：2階建て、延床面積約5,300㎡、荷捌場・低温荷捌場・駐車場ほか
受変電設備、昇降機設備、消防設備、既存中央電気室増設ほか

・既存施設改修工事
《令和3年度》本体工事（F2棟建築工事、電気設備工事等）
既存施設改修工事（受変電設備工事、既存昇降機改修工事等）

【 実績の推移・今後見込み 】

1 実績の推移

	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
青果棟施設整備	課題検討、関係者調整、施設整備における方向性の検討	本場青果部の施設整備に係る基本計画の作成	基本設計等の実施	実施設計等の実施	既存施設改修工事等の実施

今後の見込み

事業予定	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
	本体工事等	本体工事等	本体工事等	本体工事等	全施設供用開始	

【 事業費の内訳 】 決算値（元年度）を含むため、合計の事業費と各年度が合わない部分があります。

（単位：千円）

	合計	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
実施設計	135,000	134,112						
整備工事	6,246,000							
工事監理	226,000		26,000					
事務費ほか	47,100	88	9,100	17,790	8,000	8,000	4,122	
小計	6,654,100	134,200	35,100					
既存施設改修工事	1,486,000		224,000					
合計	8,140,100	134,200	259,100	601,790	1,776,000	2,330,000	3,038,122	
県（国費）※	872,000			13,000	324,000	442,000	93,000	
使用料ほか	74,100	19,000	35,100	17,790	8,000	8,000	4,122	
市債	7,194,000	134,000	224,000	571,000	1,444,000	1,880,000	2,941,000	
一般財源	0							

※国費は交付決定状況により毎年度変動する場合があります。交付額が見込みを下回った場合は、市債へ振り替えます。

【 事業スケジュール 】

事業内容	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
青果棟 本体工事		F2棟工事	仮供用	F3棟工事	仮供用	F1棟工事	
青果棟 既存施設改修工事		既存設備等の改修ほか					供用開始

【 事業開始年度 】

平成27年度

【 根拠法令 】

横浜市中央卸売市場条例及び同施行規則第53条

【 根拠とするデータ等 】

市場統計

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長 葛西 隆	係長 服部 修治	担当 鈺持 仁男
--------------------	------------	-------------	-------------

（ 経済局 - ）