

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[港湾局 政策調整課]

事業名
1 款 4 項 1 目
新本牧ふ頭第1期地区整備事業

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号
37	1

令和2年度 事業評価書 番号	10
令和2年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	その他	市債	一般財源
令和3年度	19,932,000	0	0	19,929,000	0	3,000
補助事業						3,000
単独事業		補助率	%			
令和2年度	20,213,000			20,197,000		16,000
増△減	△ 281,000	0	0	△ 268,000	0	△ 13,000

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予 事業費	0	0	8,480,000
算 市債+一般財源	0	0	56,000
決 事業費	0	0	1,680,227
算 市債+一般財源	0	0	0

歳出	令和4年度	令和5年度
予 事業費	10,000,000	2,000,000
算 市債+一般財源	16,000	16,000

方針の確認/決裁
 (平成30年12月) ・無

【 事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容 】

国際コンテナ戦略港湾として国際競争力を強化するため、大水深・高規格コンテナターミナルと高度な流通加工機能を有するロジスティクス施設を備える新本牧ふ頭のうち、第1期地区の整備を行うものです。
 令和3年度は引き続き護岸の整備を行います。

【 実績の推移・今後見込み 】

平成26年12月 港湾計画改訂
 平成29年 3月～平成31年3月 環境影響評価
 令和元年11月 公有水面埋立免許取得
 令和元年12月 着工

【 事業費の内訳 】

(単位：千円)

	令和3年度	令和2年度	差引	説明
①委託費	1,410,300	1,274,062	136,238	安全管理委託等
②工事費	17,797,000	18,360,000	△ 563,000	外周護岸整備工事
③使用料等	724,700	578,938	145,762	ヤード使用料等
合計	19,932,000	20,213,000	△ 281,000	

【 事業スケジュール 】

令和元年度から約10年程度

【 事業開始年度 】

令和元年度

【 根拠法令 】

港湾法、公有水面埋立法

【 根拠とするデータ等 】

港湾請負積算基準、過年度実績、既往類似実績

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長 瀬下 英朗	係長 三浦 克康	係 小平 薫也
--------------------	----------	----------	---------