

番号	分野別	資料の概要
24	スケジュール	新庁舎建設における計画スケジュールおよびそれに合わせた財政計画（財源調達）

1 新庁舎建設における計画スケジュール

詳細スケジュールについては資料7参照


2 建設費・設計費等の財政計画（財源調達）

収支シミュレーションでの想定額(市会部門の規模変更後)

○設計・施工分離発注方式

スケジュール									(単位:億円)
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	
建設費 設計費財源	市債発行	—	2.3	6.8	79.8	159.5	159.5	79.8	487.6
	一般財源	2.1	5.1	2.6	20.2	39.6	39.6	19.8	129

○設計・施工一括発注方式

スケジュール								(単位:億円)
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	
建設費 設計費財源	市債発行	—	—	27.3	167.9	159.5	132.9	487.6
	一般財源	1.0	1.4	12.1	41.7	39.7	33.1	129

【参考】一般会計市債発行額の推移

(単位:億円)

	H21 (決算)	H22 (決算)	H23 (決算)	H24 (決算)	H25 (当初予算)
市債発行額	1,279	1,282	1,234	1,368	1,191

※H25は、土地開発公社解散に係る第三セクター等改革推進債1,383億円を除いたベース