

(様式1)

教教施第 2077 号

令和 5 年 8 月 21 日

文部科学大臣 殿

横 浜 市 長

山 中 竹 春

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

横浜市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

横浜市教育委員会事務局教育施設課

住所：神奈川県横浜市中区本町6丁目50-10

電話：045-671-3258

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

老朽化対策について、都岡小学校ほか3校の改築事業及び永田台小学校ほか3校の長寿命化改良事業により実施した。

安全な教育環境の確保として、西前小学校ほか23校において外壁・サッシ改修工事、並びに、潮田小学校ほか7校でブロック塀撤去工事を実施した。また、入船小学校ほか29校でトイレ改修を行い、末吉小学校ほか23校では体育館空調を設置し、教育環境が機能向上する整備を図った。

上菅田笹の丘小学校の建替えに係る整備事案については、一部未完了の工事があるため、引き続き実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建築後40年以上経過した体育館を改修した(4校)。

構造上危険な状態にある校舎を改築した(4校)。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレの改修工事を行い(30校)、落下の恐れがある外壁やサッシを改修した(24校)。

ブロック塀を解体・撤去し(8校)、遊具を改修した(2校)。

教育環境の改善を図るため、体育館を改築した(2校)。

大規模改造(障害)事業については、施工時期見直しを図り、次年度も引き続き工事を行う(4校)。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校統合に伴い、既存施設を改修した(1校)。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋外教育環境(グラウンド)を整備した(1校)。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新たに武道場を新設した(1校)。
水泳プールについては、未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

都岡小学校の校舎棟について、旧校舎は令和5～6年度にとりこわしを行う。
また、榎が丘小学校と勝田小学校について、令和6年度中の新校舎が完成した後に、旧校舎のとりこわしに着手し、令和7年度までにとりこわしを完了する予定である。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
上菅田笹の丘小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)		R	R3.9～R5.10	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)		R	R4.9～R6.7	R5.3.31		
新井中学校	(5)	35	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		W	R4.5～R5.3	R5.3.2		
菅田の丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)		R	R4.9～R6.3	R5.3.31		
末吉小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.21		
末吉小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R5.2.8		
子安小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R5.1.31		
神奈川小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.11.30		
浦島小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.11.30		
神大寺小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.11.30		
神大寺小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R4.10.19		
戸部小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R5.2.20		
平沼小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R5.2.20		
一本松小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R5.3.3		
稲荷台小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R5.2.20		
本牧小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R4.9.21		
永田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R4.10.25		
永田台小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.5～R5.3	R5.3.9		
港南台第一小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.19		
星川小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
仏向小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R4.11.15		
上星川小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
新井小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
上菅田笹の丘小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	R3.9～R5.10	-	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。 交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。	
上菅田笹の丘小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	R3.9～R5.10	-		
白根小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.9		
都岡小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.9～R7.10	R5.2.16		R5～6年度とりこわし予定
都岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適合改築	校	R	R3.9～R7.10	R5.2.16		R5～6年度とりこわし予定
都岡小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	R3.9～R5.2	R5.2.16		
上川井小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.9		
中沢小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.9		
根岸小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
滝頭小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
浜小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R5.2.9		
梅林小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
汐見台小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.7～R5.6	R5.3.31		
汐見台小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適合改築	屋	R	R3.9～R5.6	R5.3.31		
汐見台小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適合改築	校	R	R2.7～R5.6	R5.3.31		
汐見台小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	R3.9～R5.6	R5.3.31		
汐見台小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	R3.9～R5.6	R5.3.31		
山王台小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.6～R5.3	R5.3.30		
さわの里小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.22		
六浦小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.26		
小田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R5.2.27		
中川小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.21		
大綱小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R5.2.6		
大曾根小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.20		
勝田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R7.6	R5.3.31		R6～7年度とりこわし予定
勝田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適合改築	校	R	R4.9～R7.6	R5.3.31		R6～7年度とりこわし予定
勝田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適合改築	屋	R	R4.9～R7.6	R5.3.31		
勝田小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	R4.9～R6.5	R5.3.31		
勝田小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	R4.9～R6.5	R5.3.31		
高田東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.20		
すみれが丘小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.21		
太尾小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.20		
長津田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4～R5.3	R4.9.22		
鴨居小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4～R5.3	R4.12.9		

十日市場小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.9	
荏田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.21	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9~R7.5	R5.3.31	R6~7年度とりこわし予定
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適合改築	校	R	R4.9~R7.5	R5.3.31	R6~7年度とりこわし予定
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	R4.9~R6.7	R5.3.31	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	R4.9~R7.5	R5.3.31	
長津田第二小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.9	
東市ケ尾小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
新石川小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
川和東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.21	
豊田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.13	
川上小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
岡津小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
境木小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
飯島小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.13	
矢部小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.9.21	
桂台小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.13	
新橋小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
新橋小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.10.13	
庄戸小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.13	
上郷小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.10.4	
名瀬小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.6~R5.3	R5.2.24	
原小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.9	
三ツ境小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.10.12	
市場中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.21	
矢向中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.21	
菅田中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.11.30	
港中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
本牧中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.12.15	
南が丘中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.8	
永田中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.8	
港南台第一中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
芹が谷中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
日野南中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
上菅田中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
旭中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.9	
旭北中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.9.16	
富岡中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R5.3.10	
富岡東中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.26	
並木中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.26	
日吉台西中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.20	
中川西中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R5.2.13	
中山中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.9	
谷本中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
谷本中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R5.2.15	
奈良中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.19	
岡津中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
泉が丘中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
豊田中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R4.12.22	
上郷中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.5~R5.3	R5.2.27	
上郷中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.5~R5.3	R5.2.27	
盲特別支援学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R5.2.10	
ろう特別支援学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.11.15	
港南台ひの特別支援学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.10.7	
上菅田特別支援学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.4~R5.3	R5.1.26	
本郷特別支援学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R4.10.28	
美しが丘西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.4~R5.3	R5.2.3	
(仮称)上白根北中学校	(3)	08	統合(改修)	校	R	R4.6~R5.1	R5.1.27	
潮田小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.4~R5.3	R5.3.31	
入船小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.4~R5.3	R4.10.24	
平安小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.4~R5.3	R5.3.31	
沙入小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.4~R5.3	R4.10.24	
上寺尾小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校		R4.4~R5.3	R5.3.31	

西前小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.29	
西前小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R4.11.29	
稲荷台小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.19	
大島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
大島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R5.3.31	
南吉田小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.27	
六つ川西小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.27	
日野小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4～R5.3	R5.3.31	
港南台第一小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
日野南小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.3	R5.3.31	
下野庭小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.12.6	
港南台第二小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.18	
帷子小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.13	
仏向小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
仏向小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R5.3.31	
藤塚小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
藤塚小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R5.3.31	
瀬戸ヶ谷小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.9.29	
中尾小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.3	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
中尾小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.3	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
磯子小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.14	
洋光台第二小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.11.10	
さわの里小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.22	
朝比奈小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.11.10	
並木第一小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.6	
小田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.21	
小田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R4.11.21	
能見台南小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.3	R5.3.31	
日吉台小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.17	
新田小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.17	
新吉田小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.5～R5.3	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
鴨居小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.31	
鴨居小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4～R5.3	R4.9.6	
都田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.10.14	
山内小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
山内小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R5.3.31	
折本小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.9	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
折本小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4～R5.3	R5.3.31	
青葉台小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.11.28	
長津田第二小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.11.28	
上山小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.28	
荏田西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
荏田西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R5.3.31	
川和東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.15	
川和東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R4.11.15	
岡津小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.27	
深谷小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.20	
下和泉小学校	(4)	09	屋外教育環境		R4.4～R5.3	R4.10.26	
東汲沢小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R5.3.31	
東汲沢小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R5.3.31	
小菅ヶ谷小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.22	
小菅ヶ谷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R4.11.22	
鳥が丘小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.20	
三ツ境小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.27	
瀬谷第二小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.12	
鶴見中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.20	
六角橋中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.12.14	
松本中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4～R5.3	R4.10.19	
岡野中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.3	R5.3.31	
横浜吉田中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4～R5.3	R5.3.31	
平楽中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6～R5.3	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
藤の木中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4～R5.3	R4.11.30	
藤の木中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4～R5.3	R4.11.30	

岩崎中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R5.3.31
岩崎中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4~R5.3	R5.3.31
橘中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R4.9.14
洋光台第二中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R5.3.31
洋光台第二中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4~R5.3	R5.3.31
高田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R4.9.12
中山中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4~R5.3	R4.10.28
鴨居中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R4.10.26
みたけ台中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4~R5.3	R4.12.7
美しが丘中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4~R5.3	R5.3.31
もえぎ野中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6~R5.3	R5.3.31
岡津中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4~R5.3	R4.10.27
泉が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R4.11.24
泉が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4~R5.3	R4.11.24
中田中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4~R5.3	R4.10.13
領家中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R4.6~R5.3	R5.3.31
東野中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4~R5.3	R4.10.27
ろう特別支援学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4~R5.3	R4.11.14
本郷特別支援学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R5.3.31
本郷特別支援学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4~R5.3	R5.3.31
本郷特別支援学校	(2)	36	防災機能強化		R4.4~R5.3	R4.11.14
日野中央高等特別支援学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.4~R5.3	R4.12.6
日野中央高等特別支援学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.4~R5.3	R5.3.31
日野中央高等特別支援学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R4.4~R5.3	R5.3.31