

**『横浜都市農業推進プラン』**  
**5か年の取組状況の振り返り**  
**(H26～30)**

**横浜市環境創造局**

## 目次

取組の柱1 持続できる都市農業を推進する	1
施策1 農業経営の安定化・効率化に向けた農業振興	2
事業① 市内産農畜産物の生産振興	2
事業② 都市農業の拠点づくり支援	2
事業③ 生産基盤の整備と支援	3
施策2 横浜の農業を支える多様な担い手に対する支援	4
事業④ 農業の担い手の育成・支援	4
事業⑤ 農業経営の安定対策	4
施策3 農業生産の基盤となる農地の利用促進	5
事業⑥ 農地の貸し借りの促進	5
事業⑦ まとまりのある農地等の保全	5
施策4 時代の変化に応じた新たな施策	6
事業⑧ 農業を活性化させる新たな取組	6
取組の柱2 市民が身近に農を感じる場をつくる	7
施策1 農に親しむ取組の推進	8
事業① 良好な農景観の保全	8
事業② 農とふれあう場づくり	10
施策2 地産地消の推進	11
事業③ 身近に感じる地産地消の推進	11
事業④ 市民や企業と連携した地産地消の展開	11

### 評価の基準

#### 取組ごとの評価


- ◎ 目標を上回った取組
- 目標の70%以上100%未満の取組
- △ 目標の70%未満の取組

#### 事業の評価

- A 計画を上回る事業
- B 概ね計画通りの事業
- C 計画を下回る事業

# 取組の柱1 持続できる都市農業を推進する

将来にわたり、持続可能な都市農業をめざし、農業経営の安定化・効率化に向けた農業の振興や、横浜の農業を支える多様な担い手への支援、農業生産の基盤となる農地の利用促進に加え、時代の変化に応じた新たな施策を展開します。



# 取組の柱1 持続できる都市農業を推進する

## 施策1 農業経営の安定化・効率化に向けた農業振興

### 事業① 市内産農畜産物の生産振興

総合評価	A
------	---

#### (1)積極的に経営改善に取り組む農家への営農支援

##### ●経営改善支援

地域農業の中心的な担い手である認定農業者が、効率的に農業生産が行えるよう機械や設備の導入を支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
経営改善支援	95件	実績	12	9	7	7	7	42	件	△
		累計	12	21	28	35	42		件	
		進捗	12.6	22.1	29.5	36.8	44.2	44.2	%	

#### (2)環境への負荷を軽減した農業の取組の奨励・支援

##### ●環境にやさしい農業の推進

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
土壌・培養液分析	6,000件	実績	1,347	1,583	1,362	1,568	1,382	7,242	件	◎
		累計	1,347	2,930	4,292	5,860	7,242		件	
		進捗	22.5	48.8	71.5	97.7	120.7	120.7	%	

##### ●周辺環境への配慮

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
周辺環境への負荷を軽減する設備導入支援	9件	実績	5	5	5	4	4	23	件	◎
		累計	5	10	15	19	23		件	
		進捗	55.6	111.1	166.7	211.1	255.6	255.6	%	

##### ●畜舎環境整備・家畜防疫対策の推進

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
畜舎巡回・防疫対策指導	200回	実績	62	76	68	61	59	326	回	◎
		累計	62	138	206	267	326		回	
		進捗	31.0	69.0	103.0	133.5	163.0	163.0	%	

### 事業② 都市農業の拠点づくり支援

総合評価	C
------	---

#### (1)農業専用地区の推進

##### ●地元調整、調査及び新規指定

平成26年度に、緑区十日市場地区を新たに農業専用地区に指定しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
新規指定	2地区	実績	1	0	0	0	0	1	地区	△
		累計	1	1	1	1	1		地区	
		進捗	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	%	

### 事業③ 生産基盤の整備と支援

総合評価	B
------	---

#### (1) 農業生産基盤・設備の整備・改修

都市と調和した良好な環境を創出するため、農業生産基盤の整備を支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
生産基盤整備	90地区	実績	15	14	10	9	9	57	地区	△
		累計	15	29	39	48	57		地区	
		進捗	16.7	32.2	43.3	53.3	63.3	63.3	%	
農道移管支援 (参考)実施地区数	随時									
		実績	0	0	0	1	3	4	地区	

#### (2) 農業者団体への運営指導等

土地改良区等の地域の農地管理団体の運営指導を行うとともに、ふるさと村案内所の管理運営委員会の活動を支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
土地改良区	8団体	実績	8	8	8	8	8	8	団体	◎
		達成率	100	100	100	100	100	100	%	
横浜ふるさと村総合案内所	2か所	実績	2	2	2	2	2	2	か所	◎
		達成率	100	100	100	100	100	100	%	

## 施策2 横浜の農業を支える多様な担い手に対する支援

### 事業④ 農業の担い手の育成・支援

総合評価

A

#### (1) 横浜型担い手の認定・支援

農業に意欲的に取り組む認定農業者やこれに準じる農業者を横浜型担い手として認定し、支援を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
認定農業者 (新規認定・更新)	50件	実績	57	51	85	65	19	277	件	◎
		累計	57	108	193	258	277		件	
		進捗	114.0	216.0	386.0	516.0	554.0	554.0	%	
農業経営の改善支援 (経営診断)	28件	実績	1	4	5	4	4	18	件	△
		累計	1	5	10	14	18		件	
		進捗	3.6	17.9	35.7	50.0	64.3	64.3	%	
よこはま・ゆめ・ファーマー (グループ活動等の支援)	10件	実績	2	2	2	2	2	10	件	◎
		累計	2	4	6	8	10		件	
		進捗	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	100.0	%	
環境保全型農業推進者 (新規認定・更新)	50件	実績	68	52	39	62	19	240	件	◎
		累計	68	120	159	221	240		件	
		進捗	136.0	240.0	318.0	442.0	480.0	480.0	%	

#### (2) 農業技術の向上・経営改善の支援

営農情報の提供や各種研修会・農産物品評会等の開催支援を行い、農家の農業技術の向上を図りました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
巡回等による技術支援 (園芸技術指導)	通年	実績	687	822	680	809	646	3,644	件	◎
		累計	687	1,509	2,189	2,998	3,644		件	

#### (3) 個人・法人による新規参入の推進

農家以外から農業への参入を希望する個人・法人の参入を進めました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
新規参入数の拡大	拡大	実績	12	12	20	7	21	72	件	◎
		累計	12	24	44	51	72			

### 事業⑤ 農業経営の安定対策

総合評価

C

#### (1) 農業金融制度等の充実

農業経営に必要な運転資金の融資や、経営改善に必要な中長期の融資に対する利子補給等を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農業経営資金融資	95件	実績	13	12	9	8	6	48	件	△
		累計	13	25	34	42	48		件	
		進捗	13.7	26.3	35.8	44.2	50.5	50.5	%	

参考

都市農業振興資金	実績	16	12	12	10	7	57	件
農業経営基盤強化資金	実績	10	10	10	7	5	42	件
3資金合計	実績	39	34	31	25	18	147	件
	累計	39	73	104	129	147		件

#### (2) 農産物の価格変動に対する支援

野菜生産価格安定対策事業の生産者の資金造成に支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
価格変動に対する支援	推進	実績	推進	推進	推進	推進	推進			◎

### 施策3 農業生産の基盤となる農地の利用促進

#### 事業⑥ 農地の貸し借りの促進

総合評価	A
------	---

##### (1) 農地の貸し借りに関する調整

農地の貸し手、借り手双方の申出に基づき貸し借りを仲介しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
利用権設定面積	125ha	実績	26.8	30.9	41.1	39.5	45.5	183.8	ha	◎
		累計	26.8	57.7	98.8	138.3	183.8		ha	
		年度末	111.4	117.8	124.6	127.4	128.2		ha	
		達成率	89.1	94.2	99.7	101.9	102.6	102.6	%	

##### (2) 遊休農地の利用促進

遊休農地の利用促進を図るため、毎年農地の利用状況を調査し、所有者の意向を確認しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農地調査	5,000ha	実績	1,023	1,023	1,022	1,022	996	5,086	ha	◎
		累計	1,023	2,046	3,068	4,090	5,086		ha	
		進捗	20.5	40.9	61.4	81.8	101.7	101.7	%	

#### 事業⑦ まとまりのある農地等の保全

総合評価	B
------	---

##### (1) 農業振興地域・生産緑地等の制度の活用

郊外のまとまりのある農地や、市街化区域内の生産緑地など、優良な農地を保全するとともに、防災協力農地の登録を進めました。

参考

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		
農用地区域面積	推進	実績	1,023	1,023	1,022	996	996		ha

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		
生産緑地地区面積	推進	実績	307.0	301.6	295.4	288.9	284.9		ha

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		
防災協力農地登録	推進	実績	272.0	262.0	262.0	257.1	256.0		ha
			576	529	507	492	490		件

##### (2) 国への制度要望

農地の保全や有効利用を進める上での障害となっている事項について、国へ制度の改正・改善を要望しました。

## 施策4 時代の変化に応じた新たな施策

### 事業⑧ 農業を活性化させる新たな取組

総合評価

B

#### (1)6次産業化等による付加価値を高める取組の推進

付加価値の高める取組に支援を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
生産者と飲食店等との マッチング (参加農家数)	20件	実績	—	13	18	13	6	50	件	◎
		累計	—	13	31	44	50		件	
		進捗	0.0	65.0	155.0	220.0	250.0	250.0	%	

付加価値の高い農畜 産物の生産設備導入 支援	40件	実績	—	5	2	4	5	16	件	△
		累計	—	5	7	11	16		件	
		進捗	0.0	12.5	17.5	27.5	40.0	40.0	%	

(参考)

作付奨励事業	実績	—	37	13	42	34	126	件	
	累計	0	37	50	92	126		件	

#### (2)先進的な栽培技術の活用

先進的な栽培技術の導入に支援を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
特別栽培等支援対象 面積	20ha	実績	3.2	4.3	2.4	2.0	3.0	14.9	ha	○
		累計	3.2	7.5	9.9	11.9	14.9		ha	
		進捗	16.0	37.5	49.5	59.5	74.5	74.5	%	

先進栽培技術導入支 援 (設備支援+普及支援)	40件	実績	1	3	8	7	6	25	件	△
		累計	1	4	12	19	25		件	
		進捗	2.5	10.0	30.0	47.5	62.5	62.5	%	

#### (3)効率的な農業経営のための農地の集約化

農地の貸し借りのマッチングを進め、担い手への集積を図りました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農地の集約面積 (マッチングによる 利用権設定)	9.0ha	実績	1.4	3.2	4.5	5.1	8.0	22.2	ha	◎
		累計	1.4	4.6	9.1	14.2	22.2		ha	
		進捗	15.6	51.1	101.1	157.8	246.7	246.7	%	

#### (4)地域の特性に応じた農業振興策の推進


農専地区の地域特性調査や農業振興策を実施しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
地域特性調査	3地区	実績	中田・ 並木谷	中田・ 並木谷				2	地区	○
		累計	2	2	2	2	2		地区	
		進捗	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	%	

農業振興策の実施	3地区	実績	—	—	上瀬谷	東俣野	折本	3	地区	◎
		累計		0	1	2	3		地区	
		進捗	0.0	0.0	33.3	66.7	100.0	100.0	%	



## 取組の柱2 市民が身近に農を感じる場をつくる



## 取組の柱2 市民が身近に農を感じる場をつくる

### 施策1 農に親しむ取組の推進

#### 事業① 良好な農景観の保全

総合評価

B

##### (1)水田の保全

(B)

横浜に残る貴重な水田景観を保全するため、水稲作付を10年間継続することを条件に、土地所有者に奨励金を交付します。

また、水田景観を維持するうえで必要な水源を確保するため、まとまりのある水田がある地区を対象に、井戸等の設置を支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
水田保全承認面積	125.0ha	実績	119.7	120.1	120.8	119.8	117.5	117.5	ha	○
		達成率	95.8	96.1	96.6	95.8	94.0	94.0	%	
水源確保施設整備	10か所	実績	1	1	2	3	2	9	か所	○
		累計	1	2	4	7	9	か所		
		進捗	10.0	20.0	40.0	70.0	90.0	0.0	%	

##### (2)特定農業用施設保全契約の締結

(B)

市と契約を結び指定された「農業用施設用地」の固定資産税等を軽減しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
契約件数	制度運用	実績	12	14	14	8	13	61	件	○
		累計	12	26	40	48	61			
(参考)適用面積			1,348	2,065	1,640	1,011	1,284	7,348	m <sup>2</sup>	

##### (3)農景観を良好に維持する活動の支援

(B)

生物多様性の保全に配慮し、周辺環境と調和した良好な農景観を保全・形成するため、地域の農家が組織する団体の維持・管理の取組を支援しました。

##### ●農地とその周辺の農景観保全のための活動支援

まとまりのある農地の維持管理活動を行っている、各地区の農家団体を支援するとともに、農地周辺部の道路・水路の清掃・草刈りや、景観植物の植栽・管理の取組に対して支援を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
良好に維持されている農地の面積	680.0ha	実績	704.3	718.0	723.0	675.0	660.8	660.8	ha	○
		達成率	103.6	105.6	106.3	99.3	97.2	97.2	%	

(参考)

維持管理団体への支援	実績	52	55	57	54	53	271	団体
道水路の草刈り等を行う団体の支援	実績	46	46	51			143	団体
景観植物の植栽管理団体への支援	実績	5	5	5	12	11	38	団体

●水路機能の維持のための水路改修及び環境に配慮した水路整備支援

老朽化し機能が低下している水路の改修と併せて、環境に配慮した水路整備について支援を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
田園景観保全水路整備	5地区	実績	1	2	3	0	1	7	地区	◎
		累計	1	3	6	6	7	地区		
		進捗	20.0	60.0	120.0	120.0	140.0	140.0	%	

●共同利用設備の整備

農業活動により生じるせん定枝や作物残さ等を堆肥化してリサイクルに取り組む団体に、必要な機械や設備の導入を支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
共同利用設備の整備	25件	実績	2	1	2	9	5	19	件	○
		累計	2	3	5	14	19	件		
		進捗	8.0	12.0	20.0	56.0	76.0	76.0	%	

参考 その他の取組

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計	
土砂流出防止対策		実績	10	10	6	7	7	40	件
		累計	10	20	26	33	40	件	
不法投棄対策 (夜間警備委託)		実績	291	250	286	294	263	1,384	日
		累計	291	541	827	1,121	1,384	日	
牧草等による環境対策		実績	3.2	3.2	2.4	4.2	4.1	17.1	ha
		累計	3.2	6.4	8.8	13	17.1	ha	

(4)多様な主体による農地の利用促進

(A)

意欲ある農家や新規参入を希望する企業等が農地を安定的に利用できるよう、農地を6年以上の長期間貸しつける場合、農地所有者に対し支援しました。

また、遊休化した農地を市が一時的に借り受けて復元し、農地の利用を希望する担い手に貸し付けました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
長期貸付開始農地		実績	4.1	10.6	16.6	16.3	20.4	68.0	ha	○
		累計	4.1	14.7	31.3	47.6	68.0	ha		
事業開始時からの累計	80ha	実績	66.4	77.0	93.6	109.9	130.3	130.3	ha	◎
		進捗	83.0	96.3	117.0	137.4	162.9	%		

(参考)

遊休農地復元面積	—	実績	0.10	0.11	0.14	0.10	0.35	0.80	ha
----------	---	----	------	------	------	------	------	------	----

事業② 農とふれあう場づくり

総合評価	B
------	---

(1)様々な市民ニーズに合わせた農園の開設

(B)
-----

収穫体験や本格的な農作業まで、様々な市民ニーズに合わせた農園の開設支援や整備を進めました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農園の開設	25.8ha	実績	5.7	4.6	5.6	3.4	4.4	23.7	ha	○
		累計	5.7	10.3	15.9	19.3	23.7		ha	
		進捗	22.1	39.9	61.6	74.8	91.9	91.9	%	

(内訳)

収穫体験農園	12.5ha	実績	1.5	1.0	2.5	1.7	1.6	8.3	ha	△
		累計	1.5	2.5	5	6.7	8.3		ha	
		進捗	12.0	20.0	40.0	53.6	66.4	66.4	%	
市民農園	6.0ha	実績	2.8	2.2	2.1	1.4	2.1	10.6	ha	◎
		累計	2.8	5.0	7.1	8.5	10.6		ha	
		進捗	46.7	83.3	118.3	141.7	176.7	176.7	%	
農園付公園	7.3ha	実績	1.4	1.4	1.0	0.3	0.7	4.8	ha	△
		累計	1.4	2.8	3.8	4.1	4.8		ha	
		進捗	19.2	38.4	52.1	56.2	65.8	65.8	%	

※ 農園付公園整備は、公園事業として実施

(2)市民が農を楽しむ支援する取組の推進

(A)
-----

市民と農家を結ぶ交流拠点である横浜ふるさと村や恵みの里を中心に、市民が農とふれあう機会を提供しました。また、農家と地域住民の協働により、連携して地域の農的環境の保全を図る取組を支援しました。

●横浜ふるさと村や恵みの里において、農家団体が実施した農体験教室等に対して支援しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農体験教室などの開催	500回	実績	94	89	87	86	86	442	回	○
		累計	94	183	270	356	442		回	
		進捗	18.8	36.6	54.0	71.2	88.4	88.4	%	

●市民に向けて農業専用地区などの市内の農畜産物の生産現場や直売所の見学を行うことで、市内の農業を含みますので、身近に感じるとともに、農業に対する理解も深めていただきました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
あぐりツアーの開催	20件	実績	3	3	4	5	5	20	件	◎
		累計	3	6	10	15	20		件	
		進捗	15.0	30.0	50.0	75.0	100.0	100.0	%	

●農家と地域住民が協働で農的環境を維持・保全する活動に対して支援を行いました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農ある地域づくり協定締結件数	4件	実績	0	2	1	0	1	4	件	◎
		累計	0	2	3	3	4		件	
		進捗	0.0	50.0	75.0	75.0	100.0	100.0	%	

●小学生が家族と一緒に作物の植え付けから収穫までを体験する連続講座を開催しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
農体験講座	25回	実績	5	5	5	5	5	25	回	◎
		累計	5	10	15	20	25		回	
		進捗	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	100.0	%	

## 施策2 地産地消の推進

### 事業③ 身近に感じる地産地消の推進

総合評価

B

#### (1)地産地消にふれる機会の拡大

地域でとれた農畜産物などを販売する直売所の整備等の支援を実施するとともに、市民が楽しみながら農畜産物を購入できる青空市の運営を支援しました。

市内産の苗木や花苗を、市民への配布や、公共施設や農地の縁辺部等への植栽に活用しました。

地産地消に関する情報誌・パンフレットの発行や、イベントの開催などによる情報発信・PRを実施しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
直売所等の支援	52件	実績	4	11	10	14	14	53	件	◎
		累計	4	15	25	39	53		件	
		進捗	7.7	28.8	48.1	75.0	101.9	101.9	%	
青空市の運営支援	25か所	実績	4	5	5	3	3	20	か所	○
		累計	4	9	14	17	20		か所	
		進捗	16.0	36.0	56.0	68.0	80.0	80.0	%	
緑化用植物の生産・配布	125,000本	実績	27,533	26,108	26,560	26,856	26,702	133,759	本	◎
		累計	27,533	53,641	80,201	107,057	133,759		本	
		進捗	22.0	42.9	64.2	85.6	107.0	107.0	%	
情報発信・PR活動	推進	実績	推進	推進	推進	推進	推進	推進		

### 事業④ 市民や企業と連携した地産地消の展開

総合評価

A

#### (1)地産地消を広げる人材の育成

地産地消を広げるはまふうどコンシェルジュを育成するとともに、活動を支援しました。

地産地消に関するフォーラムを、市民・企業等と連携して開催しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
はまふうどコンシェルジュの活動支援	100件	実績	14	22	27	23	24	110	件	◎
		累計	14	36	63	86	110		件	
		進捗	14.0	36.0	63.0	86.0	110.0	110.0	%	
フォーラムの開催	5回	実績	1	1	1	1	1	5	回	◎
		累計	1	2	3	4	5		回	
		進捗	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	100.0	%	

#### (2)市民や企業等との連携

地産地消を広げる「農と企業等との連携」のマッチングを行うとともに、市内の中小企業等を対象とした地産地消に関するビジネスを創出するための支援を行いました。

学校給食での市内産農畜産物の利用促進や食育の推進を図るため、企業等と連携した小学生の料理コンクールやパンフレットの配布などを実施しました。

	5か年目標		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5か年計		
企業等との連携	50件	実績	5	8	12	12	14	51	件	◎
		累計	5	13	25	37	51		件	
		進捗	10.0	26.0	50.0	74.0	102.0	102.0	%	
ビジネス創出支援	25件	実績	—	5	5	5	5	20	件	○
		累計	—	5	10	15	20		件	
		進捗	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	80.0	%	
学校給食での市内産農畜産物の利用促進	推進	実績	推進	推進	推進	推進	推進	推進		