


平成21年度港湾局2月補正予算概要について

【一般会計】

1 歳出予算補正 補正額計 822,104 千円

(1) 事業費補正

- 港湾運営費の増額 4,600,000 千円
(株)横浜港国際流通センターへの長期貸付を実施します。



- ふ頭整備費の減額 △ 3,730,000 千円
南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業について、事業計画の変更に伴い、事業費を減額します。
- ふ頭業務費の減額 △ 10,000 千円
入札差金が生じたことに伴い、事業費を減額します。

(2) 国庫補助認証等に伴う補正

- 南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業費 △ 37,896 千円
- 大黒ふ頭整備事業費(財源更正)
- 杉田臨海緑地整備事業費(財源更正)
- 大黒ふ頭地盤改良事業費(財源更正)

歳出予算補正内訳(款項目別)

(単位 千円)

	補正前の額	補正額	計	補正の財源		
				国費	市債	一般財源
12款 港湾費	32,484,973	822,104	33,307,077	△ 1,795,330	△ 1,804,000	4,421,434
1項 港湾管理費	6,978,463	4,590,000	11,568,463	-	-	4,590,000
2目 港湾運営費	485,992	4,600,000	5,085,992	-	-	4,600,000
4目 ふ頭業務費	2,747,343	△ 10,000	2,737,343	-	-	△ 10,000
2項 港湾整備費	25,506,510	△ 3,767,896	21,738,614	△ 1,795,330	△ 1,804,000	△ 168,566
1目 ふ頭整備費	8,653,518	△ 3,730,000	4,923,518	△ 1,805,000	△ 2,105,000	180,000
2目 港湾環境施設等整備費	935,771	-	935,771	18,500	18,000	△ 36,500
3目 南本牧ふ頭建設費	4,965,221	△ 37,896	4,927,325	△ 8,830	283,000	△ 312,066

2 繰越明許費 設定額計 9,630,000 千円

- 南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業 192,000 千円
事業計画の変更に伴い関係機関との調整に時間を要したため、事業費を繰越します。
- 大黒ふ頭地盤改良事業 2,920,000 千円
工事施工箇所が、営業中の倉庫用地内であるため、工事の施工調整や調査に時間を要し、所要工期が確保できないため、事業費を繰越します。
- 港湾整備費負担金 6,518,000 千円
工事の実施にあたり、利用者との調整等に日時を要したため、事業費を繰越します。

【港湾整備事業費会計】

1 歳出予算補正 補正額計 △ 870,000 千円

- (1)事業費補正
 - ふ頭整備費の減額 △ 870,000 千円
南本牧ふ頭高規格コンテナターミナル用地造成事業について護岸工事の施工方法の変更や入札差金が生じたことに伴い事業費を減額します。

歳出予算補正内訳(款項目別)

(単位 千円)

	補正前の額	補正額	計	補正の財源		
				国費	市債	一般財源
1款 港湾整備事業費	5,619,293	△ 870,000	4,749,293	-	△ 870,000	-
2項 港湾整備費	1,580,000	△ 870,000	710,000	-	△ 870,000	-
1目 ふ頭整備費	1,580,000	△ 870,000	710,000	-	△ 870,000	-

2 繰越明許費 設定額計 1,280,000 千円

- 横浜港埠頭公社貸付金 1,280,000 千円
埠頭公社において、ターミナル利用者との協議に時間を要したため貸付金を繰越します。(本牧ふ頭D4ターミナル)