

市第 163 号議案 南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る上部工事委託 契約の変更

今年度、国と委託契約を締結した重複施行区間の上部工事について、国と請負業者との契約により委託契約金額が確定したため、次のとおり変更委託契約を締結します。

◆ 委託変更内容

- (1) 委託工事名 南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る上部工事
- (2) 委託工事概要 鋼製桁製作・架設工事 一式
- (3) 委託契約金額 **988,792,250 円 → 951,633,504 円 (37,158,746 円の減額)**
(平成 25 年第 1 回市会定例会 債務負担設定済)
ただし、平成 26 年度分、27 年度分の業務取扱費相当額を除く
- (4) 履行場所 中区錦町 6 番地の 1 から 6 番地の 2
- (5) 契約日 平成 25 年 7 月 31 日
- (6) 履行期限 平成 28 年 3 月 31 日
- (7) 契約の相手方 国土交通省関東地方整備局
副局長 池上 正春

なお、当初契約は平成 25 年第 2 回市会定例会で議決されています。

【参考】南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業の概要


(1) 事業主体・事業規模

各事業		首都高速湾岸線出入口整備	高架道路整備
事業主体		横浜市（補助事業）	国土交通省（直轄事業）
事業規模	延長	約 1.2 km	約 2.5 km
	幅員	7m×往復 2 車線	7m×往復 2 車線
事業期間		平成 21 年度～28 年度	平成 21 年度～28 年度

(2) スケジュール

		年度								
		21	22	23	24	25	26	27	28	
首都高速 湾岸線 出入口整備	準備工事等	■								
	国委託	下部・基礎工事(その 1)				■				
		下部・基礎工事(その 2)					■			
		上部工事 【今回変更】					■			
		付属施設工事						■		
	首都高 委託	基礎工事(その 1)			■					
		基礎工事(その 2)				■				
		上部工事				■				
付属施設工事							■			
(関連工事) 高架道路整備(直轄事業)		■								

南本牧心頭連絡臨港道路 整備事業概要 平面図



凡例

- 首都高速湾岸線出入口整備【横浜市施行】
- 委託工事箇所
- 高架道路整備【国土交通省施行】
- 首都高速湾岸線