

市第74号議案

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事請負契約  
の変更

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事請負契約の一部を  
変更する契約を次のように締結する。

令和元年9月3日提出

横浜市長 林 文子

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事請負契約（平成27  
年5月29日議決・平成27年9月25日一部変更議決・平成29年3月24  
日一部変更議決・平成29年12月19日一部変更議決）第4項中「39,1  
73,610,960円」を「38,460,065,000円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事請負契約について  
契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関  
する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 27 年 5 月 29 日 原案 可決  
平成 27 年 9 月 25 日 一部 変更 議決  
平成 29 年 3 月 24 日 一部 変更 議決  
平成 29 年 12 月 19 日 一部 変更 議決

市 第 27 号 議 案

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 請 負 契 約  
の 締 結

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 の 請 負 に つ い て 、  
一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契  
約 を 締 結 す る 。

平 成 27 年 5 月 21 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名       | 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事                                    |
| 2 | 工 事 概 要     | シ ー ル ド 工<br>延 長 3,890 m<br>内 径 11 m   |
| 3 | 工 事 場 所     | 緑 区 北 八 朔 町 218 番 地 の 4 か ら 都 筑 区 東 方 町<br>660 番 地 の 1 ま で                   |
| 4 | 契 約 金 額     | 39,173,610,960 円   |
| 5 | 完 成 期 限     | 平 成 31 年 12 月 27 日   |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 日 本 大 通 18 番 地<br>安 藤 ハ ザ マ ・ 岩 田 地 崎 ・ 土 志 田 ・ 宮 本 土 木 建<br>設 共 同 企 業 体 |

代表者

東京都港区赤坂 6 丁目 1 番 20 号

株式会社安藤・間

代表取締役社長 野村俊明

上記代理人

中区日本大通 18 番地

株式会社安藤・間横浜営業所

所長 星俊雄

安藤ハザマ・岩田地崎・土志田・宮本土木建設共同企業  
体の構成員

1 東京都港区赤坂 6 丁目 1 番 20 号

株式会社安藤・間

代表取締役社長 野村俊明

2 札幌市中央区北二条東 17 丁目 2 番地

岩田地崎建設株式会社

代表取締役社長 岩田圭剛

3 緑区長津田三丁目 4 番 12 号

土志田建設株式会社

代表取締役社長 土志田領司

4 磯子区田中二丁目 21 番 19 号

宮本土木株式会社

代表取締役社長 間部岳人

