

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[経済局 運営調整課]

事業名
1 款 2 項 1 目
青果部活性化事業

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号
1	5

令和元年度 事業評価書 番号	1-2-1 1
令和元年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	使用料	繰越金	市債	一般財源
令和2年度	259,100	0		35,100		224,000	0
補助事業 単独事業		補助率 %					0
令和元年度	153,000			19,000		134,000	0
増△減	106,100	0	0	16,100	0	90,000	0

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予 事業費		25,000	60,500
算 市債+一般財源			
決 事業費		33,480	60,394
算 市債+一般財源			

歳出	令和3年度	令和4年度
予 事業費	1,347,000	1,788,000
算 市債+一般財源	1,200,000	1,525,000

方針に関する決裁 種別()
 有 () ・無

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

平成22年7月に策定した「横浜市中心卸売市場の再編・機能強化に関する基本方針」では、本場を中央卸売市場とし、外気遮断・温度管理型売場等を整備するとしており、水産物部については、平成27年度末に低温化改修工事が完成した。

青果部においても、商品の品質管理の向上のため狭隘な敷地を有効活用し、青果棟周辺に屋内荷捌場や冷蔵保管庫等を整備することにより、市場の機能強化を図るものです。このため、平成27年度より場内事業者と検討を進め、平成30年度は基本設計、令和元年度は実施設計を実施しました。

令和2年度は、本体工事に着手するための既存施設改修工事に着手します。

- 《全体概要》・本体工事 3棟 (F1、F2、F3) ~ F1棟：3階建て、延床面積約5,600㎡、荷捌場・冷蔵保管庫ほか
 F2棟：2階建て、延床面積約3,900㎡、荷捌場・冷蔵保管庫ほか
 F3棟：3階建て、延床面積約5,300㎡、荷捌場・低温荷捌場・駐車場ほか

- ・既存施設改修工事 受変電設備、昇降機設備、消防設備、既存中央電気室増設ほか
 《令和2年度》 既存施設改修工事 (受変電設備、既存中央電気室増設ほか)

【 実績の推移・今後見込み 】

1 実績の推移

	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
青果棟施設整備	基礎調査 (敷地測量・既存不適格調査)	課題検討、関係者調整、施設整備における方向性の検討	本場青果部の施設整備に係る基本計画の作成	基本設計等の実施	実施設計等の実施

今後の見込み

事業予定	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
	既存改修工事等	本体工事等	本体工事等	本体工事等	本体工事等	

【 事業費の内訳 】

(単位：千円)

	合計	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
実施設計	135,000	135,000						
整備工事	6,246,000							
工事監理	226,000							
事務費ほか	47,100	18,000	9,100	5,000	5,000	5,000	5,000	
小計	6,654,100	153,000						
既存施設改修工事	1,486,000							
合計	8,140,100	153,000	259,100	1,347,000	1,788,000	2,102,000	2,491,000	
国	872,000			108,000	212,000	265,000	287,000	
使用料ほか	274,100	19,000	35,100	39,000	51,000	59,000	71,000	
市債	6,994,000	134,000	224,000	1,200,000	1,525,000	1,778,000	2,133,000	
一般財源	0							

【 事業スケジュール 】

事業内容	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
青果棟 本体工事		F2棟工事 仮供用		F3棟工事 仮供用		F1棟工事 供用開始
青果棟 既存施設改修工事		既存設備等の改修ほか				

【 事業開始年度 】

平成27年度

【 根拠法令 】

横浜市中央卸売市場業務条例及び同施行規則第90条

【 根拠とするデータ等 】

市場統計

本資料は、公正・適正に作成しました。

課長

葛西 隆

係長

江成 昭広

市場再編整備担当

釘持 仁男

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[経済局 運営調整課]

事業名	
1 款 2 項 1 目	
冷蔵設備整備事業	

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	○

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号

令和元年度 事業評価書 番号	
令和元年度 事業評価書 番号	

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	使用料	市債	一般財源
令和2年度	274,000	0		1,000	273,000	0
補助事業 単独事業		補助率 %				0
令和元年度						0
増△減	274,000	0	0	1,000	273,000	0

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算 事業費			
市債+一般財源			
決算 事業費			
市債+一般財源			

歳出	令和3年度	令和4年度
予算 事業費		
市債+一般財源		

方針に関する決裁 種別()
有 () ・無 ()

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

市場における冷蔵設備は、新鮮な水産物を安全・安定して流通させるために欠かせない重要な役割を担っている。当該設備は竣工後40年以上経過しており、老朽化による故障が相次ぎ、安全、安定稼働への信頼性が低下している。改修工事を行うことで安全性・信頼性を向上させ、市場機能の円滑な運営を維持するとともに施設の延命化を図る。また、フロン排出規制に該当しない自然冷媒を使用する機器を採用することで、地球温暖化抑制にも貢献する。

【 実績の推移・今後見込み 】

令和2年度 工事实施

(単位:千円)

	令和2年度見込
予算額	274,000

【 事業費の内訳 】

件名	事業費(千円)
1 冷蔵設備改修工事(進行管理費等含む)	274,000
計	274,000

【 事業スケジュール 】

冷蔵設備改修	令和2年度				
	公社契約				
		工事委託			

【 事業開始年度 】

令和2年度

【 根拠法令 】

卸売市場法、横浜市中央卸売市場業務条例、建築基準法、消防法、電気事業法ほか

【 根拠とするデータ等 】

市場統計

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	鈴木 康幸	佐々木 弘和	山田 猛文

(経済局 -)