

令和7年度 事業計画書

事業局課	港湾局	新本牧事業推進課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1					
歳出予算科目	港湾整備事業費会計	1	款	4	項	1	目	政策番号	37	施策番号	2
事業名称	新本牧ふ頭第1期地区整備事業										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和7年度	4,429,020	0	0	4,429,020	0	0
令和6年度	6,723,000	0	0	6,723,000	0	0
増▲減	▲2,293,980	0	0	▲2,293,980	0	0

歳出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	11,866,000	5,440,000	16,800,000	8,710,000	0
	市債+一般財源	0	0	10,300,000	5,700,000	0
決算	事業費	7,023,172	6,459,510			
	市債+一般財源	0	0			

事業概要 (アクティビティ)	国際コンテナ戦略港湾として国際競争力を強化するため、高度な流通加工機能を有するロジスティクス施設（1期地区）と大水深・高規格コンテナターミナル（2期地区）を備える新本牧ふ頭のうち、第1期地区の整備を行うものです。						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

事業指標① (アウトプット)		年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
整備進捗	単位	目標	護岸整備工事、仮置場整備	護岸整備工事、仮置場整備	護岸整備工事、仮置場整備	護岸整備工事、仮置場整備	護岸・基盤整備工事、仮置場再整備	基盤整備工事、仮置場再整備	
		実績	護岸整備工事、仮置場整備	護岸整備工事、仮置場整備					
事業指標② (アウトカム)		年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標							
		実績							

事業目的	コンテナ船の大型化や貨物量の増加に対応するため、横浜港新本牧ふ頭において、大水深・高規格コンテナターミナルと高度な流通加工機能を有するロジスティクス施設を一体的に配置した新たな臨海部物流拠点を形成します。 本事業では、新本牧ふ頭の第1期地区にあたる約40haの土地造成を行い、コンテナターミナル直近に必要なロジスティクス拠点の整備を行います。 併せて、公共事業等から発生する建設発生土を受け入れる役割も担います。
------	--

背景・課題	国際基幹航路の我が国への寄港の維持・拡大を通じて、我が国の国際競争力を強化するため、横浜港は平成22年に、京浜港として「国際コンテナ戦略港湾」に選定され、平成23年には「国際戦略港湾」に指定されました。今後ともハード・ソフトの両面にわたり更なる機能強化を進め、我が国全体の経済・産業を支えていくことが期待されています。
-------	---

根拠法令・方針決裁等	新本牧ふ頭第1期地区の事業化について（平成30年12月方針決裁）
------------	----------------------------------

根拠・データ等	
---------	--

事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度 港湾計画改訂 平成29～平成30年度 環境影響評価 令和元年度 公有水面埋立免許取得、事業着手 令和3年度 建設発生土受入れ開始 令和元年代後半 基盤整備等
事業開始年度	令和元年度

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	1	外周護岸等整備	4,176,020	6,223,000	▲2,046,980	事業進捗による減
2	仮置場整備	253,000	500,000	▲247,000	事業進捗による減	
細事業合計		4,429,020	6,723,000	▲2,293,980		

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長 石井 雅樹	係長 三浦 正寛	古性 華奈
------------------------------------	-------------	-------------	-------