

三ツ沢公園野球場（横浜市立市民病院跡地）整備の進捗について

1 趣旨

本年5月に工期延伸（令和6年7月から12月に延伸）についてご案内しました「旧横浜市立市民病院解体工事」（以下「解体工事」とします。）は、予定通り12月に終了予定です。

解体工事に続き、今年度は敷地内植栽の伐採等を進め、令和7年度から造成工事^(※)に着手する予定です。

※ 造成工事にあわせて西側斜面地の土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の解除に向けた改善工事（図1参照。）も行います。

詳細については、別途地元説明会を開催する予定です。

2 敷地内植栽の伐採等の概要

西側斜面地の高木を除く植栽の伐採を進め事業推進を図るとともに、敷地内立入禁止措置（仮囲の増設等）等の安全管理を行います。



図1 三ツ沢公園野球場計画図

3 野球場完成時期について

具体的な完成時期については詳細が確認でき次第あらためてご説明いたします。

★ 引き続きご協力のほどよろしくお願いたします。

連絡先

横浜市医療局病院経営本部 病院経営課
二見、竹本、小林

電話 045-671-4825

メール by-kaitai@city.yokohama.lg.jp