全体工程表

作成日 令和　年　月　日

工事名称

※工程1目盛り約1週間

工事概要				工期		発注者			設計・監理				請負者			
工事種別	電気設備工事			着工	令和　年　月　日	総括監督員	主任監督員	担当監督員				委託監督員		現場代理人	副所長	作成者
面積	敷地面積　㎡	建築面積　㎡														
	延床面積　㎡			竣工	令和　年　月　日	印	印	印	印	印	印	印	印	印	印	印
構造	RC造 地上　階　地下　階															

項目 ＼ 年月	令和 9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和 1月	2月	出来高	備考
高圧引込設備工事		打合せ		図面作成		承諾													100	
受変電設備工事		資料作成		打合せ		図面作成			承諾	ピット墨出 型枠シンダー	ピット枠取付	仕上げ工事	ベース取付 機器取付	配線・配線接続	自主検査 受電		送電操作		消防検査	---
受変電盤及び機器		資料作成		打合せ		製作図作成			承諾		工場製作（3ヶ月）		工場検査	搬入					90	
発電機設備工事		資料作成		打合せ		図面作成			承諾	ピット墨出 型枠シンダー	ピット枠取付	仕上げ工事	ベース取付	機器据付 配管配線・配線接続	塗装 自主検査		試運転調整		消防検査	---
発電機盤及び機器		資料作成		打合せ		製作図作成		承諾			工場製作（4ヶ月）		工場検査 搬入						80	
蓄電池設備工事		資料作成		打合せ		図面作成				承諾	ピット墨出 型枠シンダー	ピット枠取付	仕上げ工事	ベース取付	機器据付 配管配線・配線接続	自主検査	試運転調整		消防検査	
蓄電池盤及び機器		資料作成		打合せ		製作図作成		承諾			工場製作（3ヶ月）		工場検査	搬入					---	
監視制御設備工事		資料作成			打合せ	図面作成			承諾	ピット墨出 型枠シンダー	ピット枠取付	仕上げ工事	ベース取付	機器据付	配線・配線接続		試運転調整			70
監視盤		資料作成			打合せ	製作図作成			承諾		工場製作（3ヶ月）		工場検査 搬入							
幹線設備工事		資料作成	打合せ	スリーブ図面作成	承諾	打合せ	配管配線図・系統図作成	承諾											---	
動力設備工事		資料作成	打合せ	B1F図面作成	承諾	打合せ	1F図面作成	承諾	打合せ	2F図面作成	承諾	打合せ	3F図面作成	承諾	打合せ	4F図面作成	承諾	打合せ	RF図面作成	承諾	盤据付、配線・配線接続		試運転調整		消防検査	60
動力盤・電灯盤		資料作成		打合せ		製作図作成		承諾			工場製作		工場検査	搬入					---	
電灯コンセント設備工事		資料作成	打合せ	B1F図面作成	承諾	打合せ	1F図面作成	承諾	打合せ	2F図面作成	承諾	打合せ	3F図面作成	承諾	打合せ	4F図面作成	承諾	打合せ	RF図面作成	承諾	配管配線		器具取付		試運転調整	消防検査	50
照明器具		資料作成			打合せ		製作図作成		承諾			工場製作		搬入					建築検査	設計事務所検査 下検査 本検査
防災設備工事		資料作成	打合せ	B1F図面作成	承諾	打合せ	1F図面作成	承諾	打合せ	2F図面作成	承諾	打合せ	3F図面作成	承諾	打合せ	4F図面作成	承諾	打合せ	RF図面作成	承諾	配管配線		器具取付		試運転調整	消防検査	竣工引渡
通報表示設備工事	RF	資料作成	打合せ	B1F図面作成	承諾	打合せ	1F図面作成	承諾	打合せ	2F図面作成	承諾	打合せ	3F図面作成	承諾	打合せ	4F図面作成	承諾	打合せ	RF図面作成	承諾	貫通	配管配線	RF配管	器具取付	試運転調整	消防検査	40
防災機器・弱電機器		資料作成			打合せ		製作図作成		承諾				RF配管、con打設 工場製作					搬入	RF隠ぺい配線	RF配線					---	
接地設備工事	4F	資料作成	打合せ	図面作成	承諾	接地極埋設						貫通		盤取付	4F配管				4F配線							
避雷針設備工事		資料作成	打合せ	図面作成	承諾	接地極埋設							4F配管、con打設		4F隠ぺい配線						避雷針取付			建築検査	30
躯体工事	3F								貫通				3F配管		3F配線										---
幹線設備工事									3F配管、con打設				3F隠ぺい配線												
動力設備工事	2F							貫通				2F配管		2F配線											20
電灯コンセント設備工事								2F配管、con打設				2F隠ぺい配線													---
防災設備工事	1F						貫通			1F隠ぺい配線	1F配管		1F配線												10
通報表示設備工事							1F配管、con打設																		---
避雷針設備工事	B1F				電力引込 スリーブ取付	貫通																			
出来高	予定					B1F配管、con打設				B1F隠ぺい配線	B1F配管		B1F配線							0				
	実績																			

摘要

記入要件（予定日）

- 主要機器搬入
- 諸官庁申請、届出
- 試運転調整
- 各種検査

工事契約

自電家力会用社電気事使前用協申議込

所轄消防着工届提出

所轄消防設置届提出